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	Arbejdsplan
	PROJEKT: Fusion mellem ØB og DJB
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INDSATSOMRÅDE, MILEPÆL, AKTIVITET
	PLAN
	TIDSPLAN Ugebasis.
	
	DELTAGERE
	Brugt tid
	Ansvarlig
	BEMÆRKNING

	NR
	BETEGNELSE
	START
	SLUT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	P.L.
	 H.R.
	I.T. 
	P.A. 
	B.A.
	
	
	

	 1
	 Oprettelse af projektgruppe
	 01.01.12
	07.01.12
	Δ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	r
	r
	L
	r
	r
	
	 I.T.
	 

	 2
	 Projektplanlægning
	 01.01.12
	07.01.12
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	L
	r
	r
	r
	r
	
	 P.L.
	 

	 3
	 Fremtidig org.
	 08.01.12
	22.01.12
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	L
	r
	r
	r
	
	 H.R.
	 

	 4
	 Fremtid mål & vision
	 23.01.12
	30.01.12
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	L
	
	r
	r
	
	 H.R.
	 

	 5
	 Godkendelse hos aktionære, finans-tilsynet og bestyr.
	 01.02.12
	07.02.12
	
	
	
	
	Δ
	
	
	
	
	
	
	
	L
	r
	r
	
	
	
	 P.L.
	 

	 6
	 Tilpas forretningsgange
	 
	 
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	L
	
	
	
	
	
	 P.L.
	 

	 7
	 Kickoff
	 08.02.12
	 22.02.12
	
	
	
	
	
	
	Δ
	
	
	
	
	
	
	
	L
	r
	r
	
	I.T. 
	 

	 8
	 Fysiske rammer
	 22.02.12
	 28.02.12
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	L
	
	
	
	
	
	P.L. 
	 

	 9
	 Medarb. oplæring
	 01.03.12
	 30.03.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	L
	r
	r
	r
	r
	
	P.L. 
	 

	 10
	Evaluering af introforløb 
	 01.04.12
	 08.04.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Δ
	r
	L
	r
	r
	r
	
	H.R. 
	 


Symboler: r: Rådgiver, L: Leder
