

Bilag 5: Hvor store er entreprenørens svigtomkostninger efter aflevering? Nr. 1

Omkostninger i % af enterprisesum fra aflevering til 12. april 2011

Område	Byggsag			
	A	B	C	D
Styr. Omk.	129.000	42.000	279.000	3.000
Konsulent omk.	6.000		6.000	
Jord ekstra	3.675	3.800	10.850	
Kloak			681	
Gartner		5.300		
Altan		7.776		3.736
Murer	26.375	7.200	24.565	740
Klinker/fliser	15.349			
Facadepuds	15.700			
Porebeton	900		3.065	2.430
Tømrer	38.345	27.316	125.867	6.224
Trapper	4.862			
Trægulve	5.070	2.025		
vinduer	206.543	37.214	147.118	17.160
vinduer lager		5.706		1.929
Fuge	5.868	5.060	14.225	1.438
Tagpap	1.593		772	
Smed		4.095		
Blik	30.100		12.889	
VVS	724		3.841	
Ventilation	1.304			
Ei	1.179	1.405	4.035	
Maler	93.947	47.253	308.486	38.062
Inventar	614			
Samlet	587.148	196.149	941.393	74.718
Enterprisesum	20.167.000	12.996.000	37.383.000	7.722.000
Omk. I % af enterprisesum	2,9%	1,5%	2,5%	1,0%