
Samarbejde omkring byudvikling
- med kommunen og private Som parter

Dette projekt belyser mulighederne for at indgå et offentligt privat samarbejde omkring byud-
vikling, samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet hermed.
 
Problemstillingen går på, at der gennem de senere år har været mange tilkendegivelser på, at 
offentlige private samarbejder, er vejen frem når større byudviklingsprojekter skal realiseres. Et 
indledende studie af, hvilke muligheder der er for at indgå sådanne samarbejde gjorde det klart, at 
der ikke findes nogen generel praksis på området. 

Den manglende praksis skyldes dels, at der er nogle åbenlyse barrierer i forhold til at indgå i et 
offentligt privat samarbejde omkring byudvikling. Som udgangspunkt har kommunen og de 
private parter modstridende interesser, der beror på at de private skaber byudvikling med profit 
for øje, mens kommunen skal varetage offentlighedens interesser. Derudover hersker der en 
begrebsforvirring på området, som gør det uklart, hvilke reelle muligheder der er for at indgå et 
samarbejde. Slutteligt er byudviklingsprojekter svære at definere, eftersom projektet består af flere 
forskellige faser, og kompleksiteten varierer alt efter ejerforhold og byudviklingsprojektets størrelse.

Den første del af hovedanalysen belyser hvilke muligheder der er for at indgå et offentligt privat 
samarbejde omkring byudvikling. Analysen belyser dels, hvilke formelle samarbejdstyper der er 
interessante i forhold til byudvikling, og dels hvilke begrænsninger, der er behæftet hermed. Resul-
tatet er, at de eneste konstellationer af samarbejde, der er interessante er udbygningsaftaler og sel-
skaber. 

Den anden del af hovedanalysen belyser, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med offentlige 
private samarbejder omkring byudvikling. Denne analyse tager udgangspunk i et casestudie.

Projektets konklusion er, at byudvikling med fordel kan løses gennem et offentligt privat samarbe-
jde, men at der mangler en model for, hvordan et sådant samarbejde kan forløbe. I Hillerød Kom-
mune har de haft succes med en partnerskabsmodel, som er beskrevet i projektet.
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Forord 

Dette projekt er udarbejdet af projektgruppe L10.03LM på landinspektøruddannelsens 10. semester ved Institut 

for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet. Det er udarbejdet i perioden 2. februar 2009 – 

12. juni 2009 med henblik på at opnå titlen Cand.geom (candidatus/candidata geometriae), på engelsk betegnet 

Master of Science in Surveying,  Planning and Land Management. 

Samarbejde mellem offentlige og private parter i byudvikling er et interessant emne, der i de senere år er blevet et 

populært fænomen som parterne fra flere sider bliver opfordret til at blive anvende i udviklingen. På trods af at 

samarbejde har været fremme i flere år, er der ikke mange konkrete eksempler, hvorfra der kan drages erfaringer 

og derfor er der heller ikke et dokument som giver et samlet overblik over de samarbejdstyper, der findes og 

hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med dem. 

Formålet med dette projekt er gennem en analyse og et casestudie at belyse, hvilke muligheder der er for at indgå 

i et sådan arbejde og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at indgå i et samarbejde… 

Denne rapport henvender sig hovedsagligt til vejleder og censor, men kan også tænkes at interessere de parter, der 

har mulighed for og lyst til at indgå i et samarbejde, men som mangler en indsigt i, hvad der kan lade sig gøre og 

hvilke fordele og ulemper der er forbundet med det. Især projektets hovedanalyse vil være oplysende for disse 

parter. 

Projektgruppen vil gerne takke Jens Ulrik Romose, planlægger og projektleder ved Hillerød Kommune, som 

deltog i et interview i forbindelse med projektets udarbejdelse.  

Gengivelse fra denne rapport må ikke finde sted uden projektgruppens tilladelse. 

Aalborg Universitet, d. 12. juni 2009 
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1 Indledning 

Samarbejde mellem offentlige og private parter som et led i at realisere større byudvik-

lingsprojekter, lyder umiddelbart som en rigtig god idé. Dette understøttes af, at be-

grebet samarbejde generelt har en positiv klang, når der skal skabes resultater. Gennem 

de senere år har der været fokus på offentlige private samarbejde og begreber som OPP 

(Offentlige Private Partnerskaber), partnering og OPS (Offentlige Private Samarbejder) er 

blevet gængse termer, der forbindes med samarbejde. 

”[Der er] kommet meget mere fokus på samarbejdet mellem kommunerne og de private 
aktører … det hilser jeg velkommen, for det er fuldstændig oldnordisk absurd at skille det 
ad, når vi [offentlige og private] ofte har de samme mål: En bedre verden til børn og bør-
nebørn. Vi planlægger jo ikke for vores egen skyld. Vi planlægger for fremtiden. Men den nye 
planvirkelighed gør, at der er meget, vi skal lære og der er meget, vi kan gøre bedre. Det 
gælder for kommunerne, det gælder staten og det gælder de private aktører” [Bondam 2008, 

3]. 

Ovenstående udtalte Klaus Bondam i forbindelse med en debatkonference i juni 2008. 

Denne udtalelse understøtter opfattelsen af, at samarbejde er vejen frem. Han udtaler 

at de offentlige og private parter har det fælles mål at skabe en bedre verden til børn og 

børnebørn. Det vurderes dog umiddelbart som værende et utopisk og simplificeret 

billede af, hvad samarbejde kan bidrage med i byudviklingen. Dels er det åbenlyst, at 

der er modsatrettede interesser i forhold til, hvad der motiverer de forskellige parter i 

planlægningen og derfor må samarbejdet mellem parterne ikke altid være så lige til, og 

dels er byudvikling en kompleks proces, som berører og involverer mange parter. 

Vi har erfaret at samarbejde mellem kommuner og private aktører er et aktuelt emne og 

det har vakt vores undren, eftersom et samarbejde omkring byudvikling virker kom-

plekst og ikke mindst kompliceret med kommunernes og de privates interesser for øje. 

Den opstartende research på området har vist, at der var meget fokus på det i år 2006 

og den tidligere nævnte debatkonference afholdt i juni 2008, havde direkte fokus på at 

skabe mere og bedre samarbejde mellem det offentlige og private om større byudvik-

lingsprojekter. 
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På trods af den fokus har vi som kommende planlæggere ikke et indblik i, hvordan 

samarbejde kan anvendes i byudviklingen. Vores fremtidige roller vil kræve et indgåen-

de kendskab til kommunens virke i forbindelse med planlægning, det har derfor vakt 

vores undren omkring, hvad der foregår af offentlige private samarbejder i forbindelse 

med byudvikling og hvordan processen omkring det forløber.  

Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne undren, opstilles følgende initierende pro-

blemstilling:  

Hvad rør sig i samfundet i forbindelse med offentlig-private samarbejder i relation til byud-
vikling og hvordan stemmer byudviklingsopgaver overens med at blive løst i et samarbejde? 
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2 Metode 

For at skabe et overblik over metoden for udarbejdelse af projektet, vil følgende være en 

systematisk gennemgang af projektets opbygning samt en redegørelse for, hvilke meto-

der der anvendes undervejs. 

Til dette har vi ligeledes udarbejdet et struktur- og metodediagram. Diagrammet kan 

ses i afsnit 2.3 Struktur- og metodediagram, og kan anvendes til at få et overordnet over-

blik over projektforløbet og dets indhold. 

2.1 Projektets opbygning 
Formålet med dette afsnit er at skabe et overblik over projektets struktur og indhold. 

Følgende vil derfor være en systematisk overordnet gennemgang af projektets opbyg-

ning. 

Før dette afsnit er den initierende problemstilling blevet fremført. Den lyder som føl-

ger: 

Hvad rør sig i samfundet i forbindelse med offentlig-private samarbejder i relation til byud-
vikling og hvordan stemmer byudviklingsopgaver overens med at blive løst i et samarbejde? 

For at kunne belyse dette gennemføres en foranalyse, der består af to delanalyser. Først 

har vi beskrevet, hvad der skal forstås ved byudvikling og hvilke processer et byudvik-

lingsprojekt indeholder med henblik på at belyse, hvordan byudviklingsopgaver kan 

løses i et samarbejde mellem offentlige og private. Efterfølgende er det blevet under-

søgt, hvad der rør sig i samfundet omkring samarbejde mellem offentlige og private. 

Det er sket ved at undersøge litteraturen og finde publikationer, som beskriver dette og 

derefter belyse, hvilke anbefalinger og tilkendegivelser som de kommer med. 

De to delanalyser leder frem til en delkonklusion, hvor resultaterne fra delanalysen 

sammenholdes for at besvare den initierende problemstilling. Erfaringerne fra foranaly-

sen og delkonklusionen leder frem til den endelige problemformulering, der lyder som 

følger: 
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Hvilke muligheder er der for at indgå et offentligt privat samarbejde omkring byudvikling, 
og hvilke fordele og ulemper er der forbundet med at indgå i et samarbejde omkring byud-
vikling? 

Problemformuleringen søges besvaret gennem hovedanalysen, der består af to delanaly-

ser. Første delanalyse indeholder en beskrivelse af, hvilke samarbejder der er mulige at 

indgå og hvilke begrænsninger, der kan være forbundet med at indgå i et sådant samar-

bejde. Det er sket ved at undersøge aktuel lovgivning vha. juridisk metode. Den anden 

delanalyse består af et casestudie for at kunne belyse, hvilke fordele og ulemper, der er 

forbundet med et offentlig-privat samarbejde. 

Disse to delanalyser udgør hovedanalysen og leder frem til en konklusion, hvor alle 

trådene gennem projektet bliver samlet og hvor problemformuleringen bliver besvaret. 

Derefter følger en perspektivering, hvor vi reflekterer over projektets indhold og belyser 

eventuelle problematikker i forbindelse med projektudarbejdelsen. 

2.2 Metoder anvendt i delanalyser 
Formålet med dette afsnit er at redegøre 

for de metoder, der er anvendt i de enkel-

te delanalyser i projektet. Det indeholder 

en beskrivelse af den teoretiske baggrund 

for metoderne samt, hvordan de konkret 

er blevet anvendt i projektet. 

2.2.1 Juridisk metode 
Problemformuleringen søges besvaret 

gennem hovedanalysen. For at kunne gøre 

dette er det nødvendigt at undersøge, 

hvilke muligheder der er for at offentlige 

og private parter kan indgå i et samarbej-

de omkring byudvikling samt hvilke be-

grænsninger der kan være forbundet med 

at indgå i et samarbejde. For at opnå den-

Juridisk metode 

Skrevne 

Lovgivning og andre 

generelle regler 

 Grundlov 

 Love 

 Bekendtgørel-

ser 

 Cirkulærer 

 Planer 

 Vejledninger 

Uskrevne 

Restpraksis 

Sædvaner 

”Forholdets natur” 

Retskilder Fortolkningsregler 

Ordlydsfortolkning 

Formålsfortolkning 

Modsætningsfor-

tolkning 

Analogifortolkning 

Efterarbejder 

Figur 1. Et overblik over komponenterne i 
juridisk metode.
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ne viden undersøges de retlige forhold og til dette anvender vi juridisk metode. 

Den juridiske metode er ikke en konkret fremgangsmåde, men derimod retningsgiven-

de for hvilke retskilder, der er relevante at inddrage og fortolke i analysen i projektet. 

Den juridiske metode, indeholder ydermere en række fortolkningsbetragtninger, som 

kan tages i brug til dette. Afsnittet, hvor denne metode er blevet brugt er afsnit 4.1.2 
Samarbejdstyper og afsnit 4.1.3 Begrænsninger ved samarbejde. 

Figur 1 giver et overblik over retskilderne og de fortolkningsbetragtninger, der er i spil i 

forbindelse med juridisk metode. 

2.2.1.1 Retskilder 
Retskilderne kan opdeles i fire hovedgrupper: Lovgivning og andre generelle regler, Rets-
praksis, Sædvaner og ”Forholdets natur”, hvor den førstnævnte er en hovedgruppe af 

skrevne retskilder mens de tre sidstnævnte hører til de uskrevne retskilder, hvilket også 

fremgår af Figur 1. 

De skrevne retskilder har forrang frem for de uskrevne, men samtidig er der også en 

rangorden mellem de skrevne retskilder – det er en række uskrevne prioriteringsprin-

cipper, eftersom der ikke findes regler om, hvilke retskilder der har forrang. Ifølge de 

uskrevne prioriteringsprincipper har lovgivningen prioritet foran de andre retskilder og 

tillægges dermed større betydning, da den er demokratisk forankret. 

Ved retskilde forstås både bindende og vejledende materiale, dvs. f.eks. både lovteksten 

og lovens forarbejder. Når en retskilde er bindende betyder det, at den skal lægge til 

grund for retsafgørelsen, mens den vejledende retskilde godt kan, men ikke nødvendig-

vis skal, lægge grund til afgørelsen. Af dette understreges det, at lovens forarbejder kun 

er vejledende og derfor kun har betydning som et led i fortolkning af loven [Evald 

2005, 18-19]. 

De uskrevne regler er ikke hierarkiske men sideordnet. Ved Retspraksis taler man om, at 

domme har præjudikatsværdi, hvilket betyder at dommen danner mønster for fremti-

dige afgørelser. Sædvane betyder, at en adfærd er fulgt almindeligt, stadigt og længe i 

den overbevisning, at man er retligt forpligtet og berettiget hertil. Den sidste af de 

uskrevne retskilder, ”Forholdets natur” er den situation, hvor et retligt problem må løses 
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på baggrund af sagens konkrete omstændigheder eftersom der ikke findes støtte i andre 

retskilder [Evald 2005, 41, 51 og 57]. 

2.2.1.2 Fortolkningsregler 
Der kan være flere grunde til, at lovbestemmelser kan være vanskelige at læse, forstå og 

fortolke. Årsagen til det er, at lovgivningssproget er abstrakt formuleret, indeholder 

vage begreber og at disse ord og begreber ofte er mangetydige [Evald 2005, 33]. For-

tolkningsreglerne benyttes til at analysere retskilderne. Formålet med dem er derfor at 

bidrage til at opnå en forståelse af, hvad udstederen af loven kan have ment. De er 

derfor en nødvendig forudsætning for at fortolke og anvende lovregler korrekt. 

Der findes flere forskellige fortolkningsregler og de anvendes oftest sammen med én 

eller flere andre. Der er ikke rangorden mellem fortolkningsreglerne, men valget mel-

lem hvilke, der skal anvendes er ikke vilkårligt. Ved fortolkningen af en lovregel tages 

der udgangspunkt i forståelsen af ordlyden, heraf Ordlydsfortolkning. Denne fortolk-

ningsregel forudsætter kendskab til ordets leksikale betydning, om det optræder i andre 

sammenhænge i loven eller eventuelt i andre love og om dets betydning er den samme 

her. Hvis der ikke kan drages nogle konklusioner vha. ordlydsfortolkningen, kan for-

tolkningen ske vha. en Formålsfortolkning. Det kan ske ved en Objektiv Formålsfortolk-
ning, hvor loven fortolkes ud fra sit skrevne formål eller ved Subjektiv Formålsfortolk-
ning, hvor lovens forarbejder anvendes i fortolkningen. Ved sidstnævnte menes det 

materiale, der udarbejdes i forbindelse med lovens tilblivelse, dvs. bemærkningerne til 

lovforslaget, Folketingets behandlinger samt udvalgs- og kommissionsbetænkninger 

[Evald 2005, 34-35]. Modsætningstolkning er tilfælde, hvor lovens ord er udtømmende, 

så man ved en fortolkning kommer frem til, at loven ikke giver svar på mere end det 

den siger. Dette medfører, at resultatet bliver anderledes eller modsat af loven. Ved 

Analogifortolkning anvendes en retsregel analogt, dvs. at den anvendes på forhold, som 

ikke er dækket af ordlyden. Sidste fortolkningsregel er Efterarbejder, der er udtalelser 

fra lovgiveren, som er fremkommet efter lovens tilblivelse. Disse udtalelser vedrører 

spørgsmålet om, hvordan loven skal forstås [Evald 2005, 37-39]. 

2.2.2 Interview 
Problemformuleringen søges besvaret gennem hovedanalysen, hvor projektgruppen har 

talt med en planlægger fra Hillerød Kommune. I forbindelse med dette er den anvend-

te metode en interviewundersøgelse, hvor den pågældende type interview, omtales som 
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Det delvist strukturerede interview. Denne er omtalt som en interviewform, hvor inter-

vieweren har en vis teoretisk og praktisk viden om det fænomen, der studeres, men 

samtidig er åben overfor nye informationer og synsvinkler som den interviewede kan 

bidrage med. 

En anden interviewform omtales som Det kvalitative forskningsinterview, denne type 

interview anvendes ofte til at få en nærmere forståelse af en persons motiver, personlig-

hed og adfærd – et indblik i personens verden [Andersen 2003, 212]. Denne type er 

ikke aktuel i forbindelse med interviewet med planlæggerne, men i en bog udarbejdet 

omkring denne interviewform, er beskrevet nogle stadier, som man skal igennem i 

forbindelse med et sådan interview. Selvom disse er beskrevet i forbindelse med det 

kvalitative forskningsinterview, er flere af stadierne også anvendelige og nødvendige i 

forbindelse med det delvist strukturerede interview med planlæggerne. 

Formålet med at opremse disse stadier er at overskueliggøre, hvilke processer projekt-

gruppen skal igennem i forbindelse med interviewet – både de indledende overvejelser, 

men også behandlingen af resultatet efterfølgende. Indholdet i hvert stadie er passet til, 

så det kun er de dele, der er relevante i forhold til det interview projektgruppen skal 

gennemføre, som er med i oversigten. De forskellige stadier lyder som følger: 

1. Tematisering. Formålet med undersøgelsen skal formuleres og emnet skal be-
skrives før interviewet påbegyndes. Det er også her spørgsmålene til interviewet 
udarbejdes 

2. Design. Planlæg undersøgelsens design 
3. Interview. Gennemfør interviewene på grundlag af en spørgeguide 
4. Transskribering. Forbered interviewmaterialet til analyse, hvilket indebærer en 

transskribering fra tale til tekst 
5. Analyse. En analyse af undersøgelsens resultater 
6. Verificering. Fastslå pålideligheden og gyldigheden af interviewresultaterne. 

Sidstnævnte indebærer en undersøgelse af om interviewet undersøger det, der 
er meningen 

7. Rapportering. Kommuniker undersøgelsens resultater 

[Kvale 1997, 95]. 

I det følgende er det beskrevet mere specifikt, hvordan hvert stadie anvendes og gen-

nemføres i projektets delanalyse. 
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Det første stadie opfyldes ved, at problemstillingen omkring fordele og ulemper ved 

samarbejde i byudvikling bliver beskrevet inden interviewet gennemføres, desuden vil 

formålet med interviewet fremgå inden gennemførelsen. I forbindelse med det delvist 

strukturerede interview er der en række emner, som skal belyses, og derfor bliver der 

oftest udarbejdet en spørge- eller interviewguide i stikordsform over de emner der skal 

belyses i forløbet. Projektgruppen har dog udarbejdet en række spørgsmål, som søges 

besvaret i forbindelse med interviewet. 

Det andet stadie opfyldes ved, at afsnittet vil indeholde en kort beskrivelse af baggrun-

den for udvælgelsen af den interviewede person. 

Det tredje stadie er selve interviewet, hvor dette gennemføres. Spørgsmålene som pro-

jektgruppen har udarbejdet på baggrund af resultatet af analyserne forud for interview-

et, vil blive fremført i løbet af interviewet. 

Det fjerde stadie indebærer ved det delvist strukturerede interview, at intervieweren 

tager korte notater under forløbet, men projektgruppen har besluttet også at optage det 

på bånd med henblik på at kunne citere. 

Det femte stadie er en analyse af interviewets indhold i forhold til projektets problem-

stilling, så formålet med interviewet bliver opfyldt. 

Det sjette stadie vil være en ræsonnering over, om resultatet af interviewet er fyldestgø-

rende i forhold til formålet med undersøgelsen og om det er pålideligt. 

Det syvende stadie er i projektet hele delanalysen, hvor interviewet indgår. Det er der-

med den samlede udarbejdede tekst, som de første seks stadier vil føre til. Afsnittet vil 

udover en beskrivelse af overvejelserne, der ligger bag interviewet, komme til at beskri-

ve resultatet af undersøgelsen. 

De syv stadier fungerer som en vejledning for, hvad der skal med i delanalysen, men 

det er kun indholdet i nogle af stadierne, som vil være beskrevet i delanalysen, eftersom 

nogle af stadierne blot beskriver en proces projektgruppen skal igennem. På baggrund 

af disse stadier vil interviewet bidrage til at problemformuleringen kan blive besvaret. 

Afsnittet, hvor denne metode er blevet anvendt er afsnit 4.2 Fordele og ulemper ved 
samarbejde - Casestudier. 
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2.2.3 Casestudie 
Problemformuleringen søges besvaret gennem hovedanalysen, hvor vi har lavet et case-

studie. Følgende vil beskrive metoden for casestudiet, og sætte fokus på de forhold, 

som kræver særlig opmærksomhed når metoden er casestudier. 

Casestudier kan anvendes i mange former, og til flere forskellige slags studier. Knud 

Ramian, som har skrevet Casestudier i praksis, gennemgår en meget detaljeret form til, 

hvordan et casestudie kan designes. I forhold til projektets problemstilling har vi ud-

valgt de elementer, der kan bidrage til udførelsen af de konkrete casestudier af byudvik-

lingsprojekter med offentlige private samarbejder. 

Forud for casestudiet skal en række spørgsmål besvares så formål og mål med studierne 

står klart. Det drejer sig om temaspørgsmål, relevansspørgsmål, baggrundsspørgsmål, 

formålsspørgsmål samt resultatspørgsmål. 

Ydermere skriver Ramian følgende om et forskningsspørgsmål: ”Forskningsspørgsmålet 
er det eller de spørgsmål, som casestudiet skal kunne svare på, når det er afsluttet. De svar er 
undersøgelsens konklusion. Forskningsspørgsmålet skal styre formuleringen af hypoteser og 
antagelser” [Ramian 2007, 42].  

Forskningsspørgsmålet kan sidestilles med dele af projektets problemformulering. De 

øvrige spørgsmål er beskrevet som følger: 

”Temaspørgsmål: Hvad er undersøgelsens overordnede tema? Hvad skal være i fokus? 
Relevansspørgsmålet: Hvilken betydning har undersøgelsen? Hvorfor vil vi undersøge det? 
Baggrundsspørgsmålet: Hvad ved vi allerede? 
Formålsspørgsmålet: Hvad skal undersøgelsen bidrage med? 
Resultatspørgsmålet: Hvad skal der foreligge, når undersøgelsen er slut?” 
[Ramian 2007, 49]. 

Spørgsmålene vil blive besvaret i forhold til projektets problemstilling forud for case-

studiet, og vil dermed udgøre introduktionen til casestudierne. Dermed vil det være 

muligt at foretage en caseudvælgelse, og efterfølgende udføre caseanalyserne. 

Ved alle analyser foretages til- og fravalg, som kan have indflydelse på konklusionerne. 

I forhold til et casestudie, hvor der tages udgangspunkt i enkelte eksempler, skal resul-
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taterne vurderes med forbehold for, at de udvalgte eksempler/projekter ikke nødven-

digvis repræsenterer det generelle. I forhold til casestudiets anvendelse skriver Ramian 

følgende: ”Casestudiet kan studere, hvilke hændelser der faktisk finder sted, og hvad de fører 
med sig. Casestudiet kan undersøge fænomenerne på forskellige niveauer og finde forskellige 
forklaringer på forskellige niveauer. Studiet er dog ikke ”objektivt og upåvirket af forske-
ren”. Også i Casestudiet træffer forskeren mængder af bevidste og ubevidste valg, som påvir-
ker undersøgelsen og dens resultater” [Ramian 2007, 24]. 

I denne analyse, hvor der tages udgangspunkt i byudviklingsprojekter, vil valget af 

projekter have indflydelse på resultaterne og ydermere vil tilgangen til analysen have 

betydning. Baseres resultater omkring fordele og ulemper på personers udtalelser, vil 

personens opfattelse og stemning i forhold til at indgå i samarbejde, ydermere afspejle 

sig i resultaterne. 

Omkring valget og brugen af datakilder, skriver Ramian følgende: ”Når man studerer 
nutidige fænomener i deres naturlige sammenhæng, vil der være mange datakilder. En en-
kelt datakilde vil også ofte være alt for usikker, når man skal studere et nutidigt fænomen, 
hvor mange variable er på spil. Derfor anvender man ofte både observationer, samtaler og 
dokumenter som datakilder eller taler med forskellige mennesker om det samme fænomen. 
Det er ønsket at de forskellige datakilder kan underbygge de samme konklusioner” [Ramian 

2007, 2]. 

Dermed kan bevidste valg i casestudiet, bevirke at konklusionerne står stærkere. Endvi-

dere kan det være en fordel at undersøge flere cases. I forhold til projektets problemstil-

ling, som omhandler byudvikling, vil der ikke være to projekter der er identiske. Der-

ved kan det være en fordel at analysere flere cases, med henblik på at basere konklusio-

nerne på et grundlag, der understøtter forskellige typer af byudviklingsprojekter. 

Ydermere kan resultaterne mellem to cases sammenholdes med henblik på skabe et 

overblik over forskelle og ligheder ved de to cases [Ramian 2007, 27]. 

Overordnet er der tale om, at casestudier arbejder med teoretisk generalisering: ”Case-
studiets teoretiske generalisering består i, at man generaliserer i forhold til sin teori, som 
data kan styrke, svække eller nuancere. Flere cases med samme resultat kan styrke eller svæk-
ke en teori, men man kan stadig ikke udtale sig om resten af verdenen, kun om, at teorien er 
blevet stærkere” [Ramian 2007, 27]. 
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I forhold til projektets problemstilling kan det diskuteres, hvorvidt der er tale om en 

teori, som kan styrkes da casestudiet mere er gennemført med henblik på at undersøge 

erfaringer. Afsnittet, hvor denne metode er blevet anvendt er afsnit 4.2 Fordele og ulem-
per ved samarbejde - Casestudier.  
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2.3 Struktur- og metodediagram 
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3 Foranalyse 

For at kunne vurdere og belyse, hvad der rør sig i samfundet i forbindelse med offent-

lig-privat samarbejde omkring byudvikling, er det indledningsvist nødvendigt at skabe 

en definition af hvad byudvikling er. Beskrivelsen af, hvad byudvikling er, vil samtidig 

beskrive udviklingsprocessen og henholdsvis de offentlige og private parters roller i 

forbindelse med byudvikling, så det dermed er muligt at vurdere, hvorvidt byudvik-

lingsopgaver egner sig til at blive løst i et samarbejde. 

Foranalysen vil dermed udgøre dels en beskrivelse og definition af begrebet byudvik-

ling, og dels en analyse af, hvilke tendenser der er i samfundet i forhold til offentlig-

privat samarbejde omkring byudvikling.  

3.1 Byudvikling 
Byudvikling er kompleks og kan dels opfattes som et konkret projekt og dels som en 

proces. Målet med det følgende er netop at skabe en definitionsramme for, hvad der 

forstås ved byudvikling i dette projekt. Ydermere vil byudvikling blive beskrevet med 

de offentlige og private parters roller for øje, og undervejs vil det blive vurderet, hvor-

vidt det kan være interessant at tale om at løse byudviklingsopgaver i et offentligt privat 

samarbejde. Offentligt privat samarbejde er velkendt, og foregår i stor stil i forbindelse 

med bl.a. offentlige transportmidler, sundhedsvæsenet og lignende service erhverv. 

Men hvorvidt et offentligt privat samarbejde er interessant i forhold til byudvikling, er 

en anden sag. 

Det følgende vil belyse processen omkring byudviklingsprojekter samt skabe et overblik 

over, hvad byudvikling består af. Der er ikke to byudviklingsprojekter som er identiske 

både i forhold til udformning og proces, målet er derfor at opstille nogle generelle ka-

rakteristika for byudvikling og dermed skabe et overblik over de typiske byudviklings-

scenarier. Udover byudviklingsprocessen, vil der være fokus på henholdsvis de offentli-

ge og private parters roller i forbindelse med byudvikling. Afslutningsvis vil der på 

baggrund af beskrivelsen blive vurderet, hvorvidt det er interessant at tale om at løse 

byudviklingsopgaver i et samarbejde. 
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3.1.1 Definition af byudvikling 
Planlægningen af byer er dynamiske. Måden der planlægges på afhænger blandt andet 

af tiden, landets traditioner, politiske holdninger, markedssituationen og samfundsud-

viklingen generelt. Planlægningen består af mange ting og indbefatter blandt andet en 

inspirationsfase, udarbejdelse af mål og visioner, udarbejdelse af planer, udarbejdelse af 

juridiske dokumenter, afholdelse af borgermøder, politisk stillingtagen, kompromiser, 

dialog og meget mere. I Danmark er der udviklet et plansystem, hvor byerne udvikles 

ud fra en demokratisk ideologi med kommunerne som myndighed. De mange faktorer 

og processer der er i spil i forbindelse med planlægningen, når byerne i Danmark skal 

udvikles, gør byudvikling til en kompleks ting, der ændres gennem tiden. Kompleksite-

ten bliver ikke mindre af, at byudvikling berører alle i samfundet eftersom alle på en 

eller anden måde er i berøring med byerne og har interesse heri. Denne interesse varie-

rer væsentlig alt efter hvem man er og dermed vil der ofte naturligt være mange mod-

satrettede interesser. 

Byudviklingsprojekter indbefatter både begreberne byomdannelse og byfornyelse. Om-

dannelse af en by indikerer, at eksisterende områder i en by skifter anvendelse, det kan 

eksempelvis være et erhvervsområde, der skifter anvendelse til et boligområde eller et 

havneområde, der tidligere har fungeret som industrihavn, som omdannes til et rekrea-

tivt offentligt område med kulturinstitutioner. Af aktuelle byomdannelsesprojekter kan 

Papirfabrikken i Silkeborg og Carlsberg-grunden i København nævnes se Figur 2.  

Byfornyelse kan være udviklingsprojekter i en by, hvor målet er at forny et større eller 

mindre område, det kan være i form af at forskønne en bydel med grønne områder, 

skabe bedre infrastruktur, renovere og forskønne en gågade eller lignende. Af aktuelle 

byfornyelsesprojekter kan næv-

nes bymidten i Faaborg, se 

Figur Fejl! Henvisningskilde 

ikke fundet.3. Derudover kan 

byudvikling også være en ud-

bygning af en by, hvor arealer 

overføres fra landzone til byzo-

ne med henblik på at udvide 

byen med et nyt boligområde, 
Figur 2. Visualisering af Carlsberg-grunden i København
[Carlsberg – Vores by 2009]. 
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Figur 4. Visualisering af en ny by på bar mark i Frede-
rikssund kommune. [Frederikssund Kommune, 2009] 

erhvervsområde eller 

lignende. Af aktuelle 

projekter kan der i den 

forbindelse nævnes ”Tan-

kefuld Svendborg” og 

udbygning af en ny bydel 

i Frederikssund Kommu-

ne se Figur . Byudvikling 

kan ligeledes være en 

kombination af projekter, der medfører byomdannelse, byfornyelse og udbygning af en 

by. Kort sagt kan byudvikling overordnet beskrives som værende projekter, der ændrer 

og udvikler byernes fysiske form med henblik på at styrke byen. Byudviklingsprojekters 

omfang, både set i forhold til områdets størrelse og projektets tidsmæssige horisont, vil 

være forskellige fra projekt til projekt. 

Overordnet kan byudvikling opdeles i følgende faser: Initiativ, Planlægning og Realise-
ring, tre faser, som vil være til stede i alle byudviklingsprojekter. Forløbet af de tre faser 

vil variere alt efter, hvilke ejerforhold der er i byudviklingsområdet, hvem der er initia-

tivtager til byudviklingen og alt efter, hvem der er projektudvikler – aspekter som un-

derstøtter, at der kan være mange forskellige parter, der er involveret i et byudviklings-

projekt. At mange parter er berørte af 

et byudviklingsprojekt er ikke ensbety-

dende med, at der foregår et samarbej-

de. Men i nogle situationer er det mere 

oplagt at indgå i et samarbejde netop 

fordi forholdene gør, at parterne er 

afhængige af hinanden.  

Ejerforholdene i et byudviklingsområde 

er interessante set i forhold til, hvor 

oplagt det er at samarbejde omkring et 

byudviklingsprojekt. Et byudviklings-

område, hvor grundejerne i området 

dels er kommunen og dels er private, 

Figur 3. Inspiration til byfornyelse af Faaborgs bymidte. [Faarborg-
Midtfyn Kommune 2009] 
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er det oplagt at der skal foregå en form for samarbejde for at realisere projektet. Et 

byudviklingsområde, der er fuldt privatejet eller kommunalt ejet er ikke helt så oplagte 

at løse gennem et samarbejde på grund af, at parterne ikke er afhængige af hinanden og 

byudviklingsprocessen vil variere alt efter disse forhold. 

Initiativtageren til byudviklingen vil være en privat investor eller kommunen, men set i 

forhold til ejerforholdene i byudviklingsområdet er det ydermere interessant at skelne 

imellem, at kommunen ønsker at lave byudvikling i et område som er kommunalt ejet, 

eller i et område som er helt eller delvist privat ejet. Det samme gør sig gældende, hvis 

en privat part ønsker at skabe byudvikling i et område, der er helt eller delvist kommu-

nalt ejet. Hvis initiativtageren til byudvikling ikke ejer det område, hvor der skal byud-

vikles vil det være oplagt at indgå i et samarbejde 

Projektudvikleren kan være kommunen såvel som en privat part og det er ikke en selv-

følge, at projektudvikleren er den samme som initiativtageren. Ydermere kan der være 

flere projektudviklere på et byudviklingsprojekt. I sidstnævnte tilfælde vil det være 

oplagt at skabe et samarbejde. Grunden hertil er, at projektudviklerne har gensidig 

interesse i, at udviklingen i hele området er sammenhængende og sikrer høj kvalitet.  

Antallet og typen af involverede parter vil variere fra projekt til projekt, dog er kom-

munen som part en fællesnævner for samtlige byudviklingsprojekter eftersom denne er 

planmyndighed. 

Det virker åbenlyst at indgå et samarbejde i de situationer, hvor både offentlige og 

private parter er involveret i byudviklingen, men det er også en mulighed at realisere 

byudviklingen ved, at kommunen som myndighed har en vision der realiseres så langt 

hen ad vejen som der er beføjelser til via planlægningen og så efterfølgende håber på, at 

realiseringen sker af sig selv ved at private investorer ser gode økonomiske muligheder i 

at realisere kommunens planer. Omvendt kan en privat part vælge at tilpasse sin vision 

til det eksisterende plangrundlag og realisere et projekt med mindst mulig inddragelse 

af offentlige parter. 

For at skabe et overblik over, hvornår det er aktuelt at tale om samarbejde, er det nød-

vendigt at have et mere detaljeret kendskab til byudviklingsprocessen.  
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3.1.2 Byudviklingsprocessen 
Processen omkring byudvikling vil blive beskrevet med udgangspunkt i de tre faser 

Initiativ, Planlægning og Realisering. Processen vil som beskrevet ovenfor ikke være 

entydig for alle projekter, men formålet er at give et overblik over, hvilke ting der kan 

komme i spil i forbindelse med et byudviklingsprojekt.  

3.1.2.1 Initiativ 
Initiativet til et byudviklingsprojekt kan være opstået ud fra forskellige motivationsfak-

torer. Motivationen kan være, at der er opstået behov for forandringer i en by for at 

sikre en attraktiv og konkurrencedygtig by. Forandringerne kan være tiltrængt i forhold 

til at styrke detailhandlen, tiltrække nye borgere, skabe et kulturliv, udvikle uudnyttede 

rekreative potentialer i byen eller lignende. Motivationen kan også være at et område i 

den eksisterende by bliver ledigt pga. at et erhverv lukker eller flytter udenfor byen – 

dette har gennem de seneste år været tilfældet på havnearealer, godsbanearealer og lig-

nende. I disse tilfælde er det en nødvendighed at skabe en byudvikling så der ikke 

kommer en ”grim plet” i byen. Motivationen kan ydermere være, at markedssituatio-

nen gør, at der vil være god profit i at udvikle et område med henblik på at videresælge 

eller oprette lejemål. 

Initiativtageren kan være kommunen, der ønsker at gøre en by mere attraktiv og skabe 

et godt miljø for dens borgere. Initiativtageren kan ligeledes være en grundejer, der har 

problemer med at sælge sin ejendom og i den forbindelse ønsker at løfte området gen-

nem byudvikling med henblik på at gøre det muligt at sælge. I de tilfælde hvor der er 

tale om byomdannelse, fordi eksisterende funktioner i byen ophører eller flytter uden-

for byerne, kan initiativtageren være grundejeren, men det kan ligeledes være at grund-

ejeren ikke har interesser i at videreudvikle området og blot ønsker at afhænde områ-

det. Dermed er det køberen, som kan være kommunen såvel som en privat part, der 

bliver initiativtager. Initiativtageren der ønsker at udvikle et område udelukkende med 

henblik på at skabe profit, vil være en privat part. 

Når initiativet til byudviklingen først er taget, går processen videre til planlægningsfa-

sen. 
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3.1.2.2 Planlægning 
Planlægningen af et byudviklingsprojekt vil variere alt efter, hvilken type projektet er. 

Følgende vil være en simplificeret beskrivelse af de forskellige processer. 

Planlægningsfasen dækker byudviklingsprojektet frem til realiseringsfasen. Dermed 

udgør planlægningen processen frem til det tidspunkt, hvor alle beslutninger er taget 

og etableringen/realiseringen kan påbegyndes. 

Vision 

Efter at initiativet er taget, skal der udarbejdes en vision for området, som skal beskrive 

de overordnede mål med byudviklingen. I forbindelse med udarbejdelsen af visionen 

oplever man ofte, at der er en inspirationsfase, hvor relevante parter kan komme med 

ideer og forslag til, hvilken udvikling der ønskes. Det er blandt andet i inspirationsfasen 

at der nogle steder er blevet eksperimenteret med at nedsætte en task-force, som består 

af lokale dynamiske ildsjæle, der med forskellige interesser har en holdning til, hvordan 

byen skal udvikle sig. Fasen kan indeholde en debat om visionerne for hele byen, såle-

des at det afgrænsede byudviklingsområde skal udvikles med henblik på at styrke byen i 

forhold til den overordnede vision.  

Helhedsplaner 

Efter at den overordnede vision for et område er på plads, er den næste proces at un-

dersøge, hvilke tiltag der skal til for at opfylde den overordnede vision. Som eksempel 

kan visionen være at skabe en grønnere by, i den forbindelse kan byudviklingen bestå i 

at skabe et område, hvor der er fokus på at skabe rekreative rum i byen med fokus på 

grønne parker, beplantning og pladser. Er visionen derimod at skabe et område med 

eksklusive bolig- og erhvervslejemål, består denne proces af at lave en konkret plan for, 

hvordan boliger og infrastruktur skal udvikles i området. Endelig kan et byudviklings-

projekt omhandle begge og flere parametre. I forbindelse med at forme og konkretisere 

byudviklingen anvendes ofte overordnede planer, som benævnes masterplaner, hel-

hedsplaner o.l. Planerne er ikke juridisk bindende og der findes derfor ingen regulering 

af, hvad planerne skal indeholde. Fælles for denne type planer er, at de oftest kommer 

med forslag til, hvordan en byudvikling kan udformes over et større område. Eksem-

pler på sådanne planer er. Forslag til hvordan en vision kan realiseres i et givent områ-
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de, udbydes i nogle tilfælde som en arkitektkonkurrence, hvor interesserede kan kom-

me med forslag til en plan for området og efterfølgende udvælges et vinderprojekt. 

Alternativt kan initiativtagerne købe sig til denne tjeneste ved et konsulentfirma eller et 

arkitektfirma, som dermed realiserer de udarbejdede visioner i et område i samarbejde 

med initiativtageren. 

Kommuneplanrammer og lokalplan 

I forbindelse med et byudviklingsprojekt, skal planerne stemme overens med kommu-

nens kommuneplanrammer, og forud for væsentlige ændringer skal der udarbejdes en 

lokalplan. Derfor vil der naturligvis være væsentlig forskel på processen, alt efter om det 

er kommunen eller en privat part der er projektudvikler. Men for alle byudviklingspro-

jekter vil det gælde at der skal udarbejdes lokalplaner, og i nogle tilfælde skal kommu-

neplanrammerne revideres. 

Er kommunen projektudvikler, vil det være en naturlig proces, at opdatere kommune-

planrammerne gennem et kommuneplantillæg, så de stemmer overens med de udar-

bejdede visioner, og efterfølgende vil de udarbejde de nødvendige lokalplaner, i over-

ensstemmelse med kommuneplanrammerne. 

Er det derimod en privat projektudvikler, skal planlægningen af et byudviklingsprojekt 

holde sig indenfor kommuneplanrammerne medmindre de private kan overbevise 

kommunen om, at kommuneplanrammerne skal ændres så de ikke forhindrer de øn-

skede planer. Det samme gør sig gældende i forhold til bebyggelsesprocenter, bygnings-

stil, anvendelsestype og andre bestemmelser, som kan reguleres gennem en lokalplan. 

Her er den private part afhængig af, at kommunen ønsker at realisere den private parts 

planer ved at vedtage lokalplaner, som gør det muligt at realisere projektet. Alle be-

stemmelser der er mere konkrete end hvad en lokalplan kan regulere, står den private 

part frit for i forbindelse med et byudviklingsprojekt. Dog skal der altid søges om byg-

getilladelse forud for et byggeri, og bliver kommunen bekendt med et projekt de ikke 

ønsker, har kommunen mulighed for at nedlægge et §14 forbud, og efterfølgende ud-

arbejde de ønskede planer for området. 
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Borgerinddragelse 

I de seneste år har der været stor fokus på borgerinddragelse og Århus-modellen satte 

nye standarder for, hvordan processen omkring borgerinddragelse kunne forløbe. 

Kommunen er gennem Planlovens bestemmelser forpligtiget til at inddrage offentlig-

heden i planlægningsarbejdet, blandt andet er der en offentlighedsfase forud for vedta-

gelsen af planer og revisioner heraf. Denne offentlighedsfase vil dermed også være til 

stede i forbindelse med byudviklingsprojekter. Derudover har borgerne aktindsigt i 

kommunens planer. Borgerinddragelsen i forbindelse med at private er projektudvikle-

re, vil være begrænset til det minimale i form af høringsperioder, i forbindelse med 

vedtagelse af en evt. kommuneplansrevision og lokalplaner. 

Infrastruktur 

I forbindelse med et byudviklingsprojekt skal der tages stilling til, hvorvidt projektet vil 

kræve en udbygning af eller ændring i den eksisterende infrastruktur. Det gælder dels 

den fysiske infrastruktur i form af veje, busforbindelse, stier o.l. og dels den sociale 

infrastruktur i form af skoler, daginstitutioner og lignende. 

Planlægningsfasen indeholder mange aspekter og i henhold til, hvorvidt det er interes-

sant at tale om samarbejde, er det interessant, at private parter vil være afhængige af 

kommunen, som er planmyndighed i forbindelse med byudvikling, og omvendt er 

kommunens beføjelser som myndighed begrænset til lokalplanlægning. Ønsker kom-

munen yderligere indflydelse på byudviklingen, vil de være afhængige af at indgå sam-

arbejde med den private part.  

I forbindelse med et byudviklingsprojekt, vil der ofte ikke være et klart skel mellem 

planlægningsfasen og realiseringsfasen eftersom at byudviklingen sker trinvis over en 

længere periode, i særdeleshed gør dette sig gældende ved større byudviklingsprojekter. 

Dermed vil dele af byudviklingsprojektet blive realiseret samtidig med, at andre delpro-

jekter stadig befinder sig i planlægningsfasen. De omtalte helhedsplaner kan være det 

plandokument, der illustrerer hele byudviklingen på et niveau, som ikke er så detaljeret 

at etableringen ligger lige for, men samtidig er det så detaljeret, at der er en visuel illu-

stration af de funktioner og stilarter man ønsker at tilføre byen. De ovenfor beskrevne 

aspekter skal betragtes som værende til stede i byudviklingsprojektet, men der er ikke 



Foranalyse  
 

 
25 

tale om en kronologisk proces, som forløber ens i alle byudviklingsprojekter. Som ek-

sempel kan man forestille sig et byudviklingsprojekt, der forløber over en længere år-

række og derfor består af en lang række delprojekter, som planlægges og realiseres for-

skudt, dermed vil infrastruktur og lokalplaner blive udarbejdet i takt med at behovet 

opstår. 

3.1.2.3 Realisering 
Realiseringen af et byudviklingsprojekt vil i forlængelse af overstående ikke bestå af en 

samlet proces, men forløbe over en længere periode. Det følgende vil belyse, hvad reali-

seringsfasen kan indeholde. 

I stort set alle byudviklingsprojekter, vil den første del af realiseringsfasen som ud-

gangspunkt være byggemodning. Dog kan man forestille sig at byfornyelsesprojekter, 

der hovedsageligt omhandler rekreative tiltag i form af grønne områder og pladser ikke 

vil kræve byggemodning. Byomdannelse og inddragelse af jord fra landzonen til byud-

vikling vil derimod som hovedregel kræve, at der udføres en byggemodning. 

Der skal anlægges den nødvendige infrastruktur i form af veje, stier, busholdepladser 

o.l. og derudover kan der blive tale om etablering af skoler og børnehaver. Som ud-

gangspunkt er det kommunens opgave at stå for finansieringen af den nødvendige in-

frastruktur. Dog betyder den seneste planlovsændring, at kommunerne har mulighed 

for at indgå udbygningsaftaler og dermed forholder det sig anderledes, mere herom 

senere i projektet.  

Derudover vil der i realiseringsfasen være tale om byggeprojekter, anlæggelse af grønne 

områder, parkeringsfaciliteter o.l. 

3.1.3 Kommunens kontra de privates roller i byudvikling 
Med henblik på at vurdere, hvor oplagt det er at indgå et offentligt privat samarbejde i 

forbindelse med byudvikling, vil det i det følgende blive understreget, hvilke roller 

henholdsvis den offentlige og private part har i forbindelse med byudvikling.  Afhæn-

gighedsforholdet parterne imellem blev omtalt i forbindelse med kommuneplanen og 

lokalplaner i planlægningsfasen, dette vil blive præciseret i det følgende. 

Følgende vil beskrive de muligheder og virkemidler som kommunen og de private par-

ter har i forbindelse med et byudviklingsprojekt. Målet er at gøre det klart, hvordan 
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parterne alene kan fremme og skabe byudvikling samt hvornår i byudviklingsprocessen 

kommunen og de private er afhængige af den modsatte part. 

Kommunen har som planlægningsmyndighed følgende retslige virkemidler i forhold til 

byudvikling: Kommunens planlægningskompetence er reguleret via Planloven og giver 

kommunen mulighed for via kommuneplanen og lokalplaner at regulere byudviklin-

gen, men det er velkendt at disse planer ikke medfører handlepligt. Dermed er kom-

munens virkemidler i forhold til aktivt at fremme byudvikling begrænset til at kom-

munen har mulighed for at ekspropriere jord til virkeliggørelse af en lokalplan eller til 

fremtidig byudviklingsformål. Kommunen har også mulighed for at påvirke udviklin-

gen gennem dens myndighedskompetence til regulering af tilladelser og dispensationer. 

Ydermere kan kommunen anvende Planlovens § 14-forbud mod forhold, der strider 

mod den ønskede udvikling i kommunen. 

Derudover har kommunen en række virkemidler, som udover de retslige virkemidler, 

ligeledes kan fremme byudvikling. Kommunen har mulighed for at fremme byudvik-

ling ved at opkøbe jord på det fri marked, sælge grunde på det frie marked, lave offent-

lige investeringer i teknisk infrastruktur, offentlige investeringer i byggemodning og 

udstykning samt sætte offentlige investeringer i social infrastruktur. Offentlige investe-

ringer kan have den effekt, at det bliver attraktivt for private parter at lave investeringer 

og dermed udnytte den værdi som de offentlige investeringer skaber. 

Developere, investorer og andre private parter har følgende virkemidler i forhold til 

byudvikling: Private parter har fri mulighed for at opkøbe jord med det formål at reali-

sere projekter, f.eks. at udvikle ejendomme med henblik på salg eller udlejning. De 

private parter er dog begrænset i forhold til, at de kun har mulighed for at udvikle deres 

ejendom i overensstemmelse med planerne for området. Private parter, der har konkre-

te ønsker til et byudviklingsprojekt, kan tage kontakt til kommunen og søge om tilla-

delse til at gennemføre det konkrete projekt. De private parter kan ydermere forsøge at 

”sælge” et projekt som en god idé til kommunen ved at udføre analyser og lave planer, 

der argumenterer for projektet og dermed opnå mulighed for at få vedtaget det nød-

vendige plangrundlag for projektet. 

De private og kommunerne har på trods af nogle forskellige interesser et afhængigheds-

forhold eftersom kommunen vil være afhængig af, at private parter har lyst til at inve-
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stere i de ønskede byudviklingsområder så de udarbejdede visioner for et område bliver 

realiseret. Den private part er afhængig af, at kommunen er villig til at udarbejde det 

nødvendige plangrundlag, et plangrundlag der er tilpasset markedssituationen, forud 

for et ønsket byudviklingsprojekt. Den private part er ydermere afhængig af, at kom-

munen vil udvikle den nødvendige infrastruktur – såvel den fysiske som den sociale 

infrastruktur.  

Projektet indeholder ikke et studie af, hvordan de økonomiske forhold omkring et 

byudviklingsprojekt er. Vi forholder os udelukkende til de kendsgerninger, som dels 

går på at kommunens overordnede interesser er at skabe den gode by mens de private 

parters interesser er at drive en god forretning, og dels at større byudviklingsprojekter 

kræver stor kapital, både i form af offentlige og private investeringer. Som beskrevet 

ovenfor er den private part afhængig af, at der udarbejdes et plangrundlag, der gør det 

økonomisk interessant at realisere projekter. Frem til at der foreligger lokalplaner og 

byggetilladelser i et byudviklingsprojekt, vil derfor være behæftet med store risici for 

den private mht. at investere i et byudviklingsprojekt. Samtidig er kommunen afhæn-

gig af de private investorer, og de risikerer at byudviklingsprojekter ikke bliver realise-

ret. Dermed er det økonomiske incitament i et byudviklingsprojekt dels med til at 

splitte parterne pga. de forskellige interesser, men dels er det også økonomien, der gør 

parterne afhængige af hinanden.      

Byudvikling kan være både store og små projekter og afhængighedsforholdet parterne 

imellem vil være størst i de tilfælde, hvor der er tale om større byudviklingsprojekter og 

hvor området består af blandede ejerforhold. 

3.1.4 Opsamling 
Byudvikling er et bredt defineret begreb, der dækker over projekter som byomdannelse, 

byfornyelse og udvikling af en ny bydel – byudvikling betegner projekterne hver for 

sig, men et byudviklingsprojekt kan indeholde aspekter fra alle af de nævnte projektty-

per. 

Der findes ikke to byudviklingsprojekter der er ens, og ejerforholdene i byudviklings-

området holdt op mod hvem der er henholdsvis initiativtager, projektudvikler og den 

part der realiserer projektet er afgørende for, hvordan processen forløber og hvor kom-

pleks den bliver. 



 Samarbejde omkring byudvikling          
– med kommunen og private som parter 

 

 
28 

Processen omkring et byudviklingsprojekt kan deles op i initiativ, planlægning og reali-

sering – tre faser der altid vil være til stede i et byudviklingsprojekt. 

Kommunen og de private parter har forskellige roller i forbindelse med byudvikling, og 

rollerne varierer fra projekt til projekt.  

I forhold til hvorvidt det er interessant at tale om samarbejde i forbindelse med byud-

vikling, er det aktuelt dels at have byudviklingsprocessen og parternes roller for øje, og 

dels er det væsentligt at have de økonomiske aspekter i forbindelse med et byudvik-

lingsprojekt med i betragtningen. På baggrund af, at der altid vil være et afhængigheds-

forhold parterne imellem, vurderes det som værende interessant at tale om samarbejde i 

forbindelse med byudvikling.  

3.2 Tendenser i samfundet 
Målet med dette afsnit er at belyse, hvilke tilkendegivelser og anbefalinger der er i for-

hold til at indgå et offentlig-privat samarbejde omkring byudvikling. Som beskrevet i 

indledningen har vi fået det indtryk, at der er megen fokus på emnet samtidig med, at 

der ikke er konkrete retningslinjer og eksempler på, hvordan en sådan proces kan for-

løbe i praksis.  

Opmærksomheden omkring at skabe offentlig-private samarbejder i forbindelse med 

byudvikling har dels fremgået af medierne, og dels gennem projekter og andre udgivel-

ser, der omhandler emnet. Følgende afsnit vil skabe et overblik over, hvad der har rørt 

sig indenfor emnet gennem de seneste år. Mere konkret er den analyserede periode fra 

2004, hvor regeringen udsendte en handlingsplan omkring offentlige private partner-

skaber, frem til i dag. Der vil være fokus på, hvilke tilkendegivelser og anbefalinger der 

er kommet frem i forhold til offentlig-private samarbejder, dermed vil det ikke være en 

dybdegående analyse af indholdet i de udgivne dokumenter da målet er at skabe et 

generelt billede af, hvad der rør sig i samfundet. Udmeldingerne vil blive beskrevet i 

kronologisk rækkefølge. 

Definitionerne af offentlig-privat samarbejde, som bliver beskrevet gennem de følgende 

afsnit, afspejler det som hvert tekst ligger i betydningen – så selv om to tekster anven-

der det samme begreb har det ikke nødvendigvis samme betydning. Dette afspejler, at 
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der eksisterer en begrebsforvirring, som vil blive beskrevet yderligere i 4.1.1 Definition 
af samarbejde. 

3.2.1 2004: Regeringens handlingsplan 
I år 2004 udsendte regeringen en handlingsplan for offentlige private partnerskaber 

(OPP), hvor der blev fremstillet et ønske om at fremme nye organisations- og samar-

bejdsformer mellem den private og den offentlige sektor [Regeringen 2004, Forord]. I 

relation til byudvikling, anbefales det i handlingsplanen at inddrage OPP i forbindelse 

med byomdannelse og byfornyelsesprojekter. Argumentationen for at OPP er interes-

sant i den sammenhæng er, at sådanne planlægningsopgaver er kendetegnet ved at have 

et stort kapitalbehov samt at der vil være behov for en koordineret indsats, eksempelvis 

ved udarbejdelse af helhedsplaner. Fordelene som fremhæves i handlingsplanen er, at 

samarbejdet ”kan åbne op for nye ideer til en effektiv og hensigtsmæssig udnyttelse af arealer 
og bygninger gennem inddragelse af private kompetencer” [Regeringen 2004, 14].  

For at implementere anbefalingerne indeholder handlingsplanen en række initiativer, 

som skal bidrage til følgende: 

 ”Fjerne eller mindske barrierer for hensigtsmæssig anvendelse af OPP. 
 Øge antallet af områder, hvor OPP kan anvendes. 
 Bidrage til at opbygge og udvikle kompetencerne i både det offentlige og det 

private. 
 Fremme udviklingen af et velfungerende marked for OPP.”  

[Regeringen 2004, 15]. 

Initiativet der knytter sig til byudvikling, går på at skabe pilotprojekter på bygge- og 

boligområdet, der afprøver mulighederne med at inddrage OPP i arbejdsprocesserne. 

For at motivere de daværende amter og kommuner til at eksperimentere med sådanne 

pilotprojekter, havde regeringen etableret en pulje på seks mio. kr., som forløb over en 

treårig periode fra 2004 til og med 2006. Puljen kunne søges til at støtte arbejdet med 

OPP i forbindelse med bygge- og boligområdet [Regeringen 2004, 23]. 

Regeringen sætter dermed fokus på at anvende offentlige private samarbejder i forbin-

delse med byudvikling, og for at sætte skub i udviklingen etableres en pulje, som kan 

dække de ekstra udgifter, der vil være i forbindelse med at udvikle nye arbejdsmetoder.  
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Ud fra regeringens handlingsplan kan det være svært at udlede, hvilke konkrete proces-

ser i byudviklingen de ønsker at skabe samarbejde omkring. Handlingsplanen angiver 

direkte, at regeringen ønsker at fremme OPP i forbindelse med byudvikling og byfor-

nyelse, men hvorvidt der er tale om OPP i planlægningsfasen eller realiseringsfasen, 

fremgår ikke direkte. At der er udarbejdet en pulje til at støtte projekter på bygge- og 

boligområdet antyder, at der er tale om realiseringsfasen mens angivelsen af, at udar-

bejdelsen af helhedsplanen kræver megen kapital, og dermed med fordel kan løses ved 

OPP, antyder at der er tale om planlægningsfasen. Regeringens mål, der bl.a. går på at 

fremme udviklingen af et velfungerende marked for OPP, giver dermed ikke et klart 

billede af, hvad regeringen ønsker – udover at de ønsker at styrke offentlige private 

partnerskaber, som groft sagt, kan være hvad som helst. 

3.2.2 2006: Dansk Byplanlaboratorium 
Dansk Byplanlaboratorium har i år 2006 udgivet henholdsvis en notatsamling og et 

temanummer af tidsskriftet Byplan Nyt, omhandlende offentlig-private partnerskaber. 

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende institution, der har det mål at medvirke til 

at skabe debat omkring aktuelle planlægningsspørgsmål samt formidle ny viden inden-

for området [Dansk Byplanlaboratorium 2009]. 

Dansk Byplanlaboratorium udgav i januar 2006 en temaudgave af magasinet Byplan 

Nyt med temaet offentlig-private partnerskaber. Magasinet ligger fokus på byomdan-

nelse og områdefornyelse, som overordnet kan betegnes som byudvikling.  I udgivelsen 

beskrives tre projekter fra hhv. Københavns Nordvestkvarter, Stege By og Lohals. Der-

udover er der en artikel, som beskriver, hvilke nye muligheder offentlig-private partner-

skaber giver i forhold til byfornyelse samt en artikel, der omhandler partnerskaber i 

forhold til styring og demokrati. Lederen og introduktionen til tidsskriftet er skrevet af 

Charlotte Kruse Lange og Ellen Højgaard Jensen fra henholdsvis Socialministeriet og 

Dansk Byplanlaboratorium. De giver med følgende udmelding et klart budskab om, at 

offentlig-private samarbejder, er vejen frem. ”En af metoderne til at fremskaffe mere vi-
den, få større handlekraft og få flere ressourcer ind i omdannelsen af vores byer og bysam-
fund er uden tvivl indgåelse af partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor. 
[…] Partnerskaber kræver ildsjæle på begge sider af bordet, men så kan det også blive en 
givende proces, der skaber bedre bysamfund – også i vores udkantsområder” [Lange og 

Jensen 2006]. Der sendes et klart signal om, at samarbejde mellem offentlige og private 



Foranalyse  
 

 
31 

parter omkring byomdannelse skal fremmes og samtidig vurderes det, at samarbejde 

resulterer i større handlekraft, flere ressourcer og dermed bedre bysamfund. 

I august 2006 blev der udgivet en notatsamling med titlen Offentlig-private partnerska-
ber i byomdannelse – et udviklingsprojekt om muligheder og barrierer, som dokumentere-

de et udviklingsprojekt udarbejdet af Dansk Byplanlaboratorium med støtte fra Soci-

alministeriet. I forordet til notatsamlingen er udviklingsprojektet beskrevet som følger: 

”Projektet har løbet over en periode på 2½ år og har fokuseret på muligheder og problem-
stillinger forbundet med tætte og forpligtigende samarbejder mellem offentlige og private 
aktører i forbindelse med større byomdannelses- og byudviklingsprojekter” [Dansk Byplan-

laboratorium 2006, Forord]. Notatet udgør et studie af blandt andet barrierer, mulig-

heder, fordele og ulemper i forbindelse med offentlig-private samarbejder i byomdan-

nelses- og byudviklingsprojekter. Notatet er bygget op omkring interviews med nøgle-

personer, der repræsenterer henholdsvis det offentlige og private. Notatet diskuterer 

mange aspekter i forhold til indgåelse af et samarbejde, men kommer ikke med en 

overordnet konklusion, der klart anbefaler eller fraråder samarbejde omkring byudvik-

ling. Notatet afsluttes med en beskrivelse af partnerskabers betydning for planlægning 

og demokrati og er dermed en form for konklusion og tilkendegivelse på, hvad der 

anbefales i forhold til samarbejde. Der gives dog en overordnet tilkendegivelse af, at 

kommunen skal fremme muligheden for at skabe nye innovative løsninger gennem 

mødet mellem offentlige og private aktører, særligt i forbindelse med større byudvik-

lingsprojekter, hvilket blandt andet fremgår af følgende: ”Konsekvenserne af partnerska-
ber er således ikke en direkte forringelse eller forbedring af hverken demokrati eller planlæg-
ning, men er i stedet en række faktorer, som kommunerne skal være bevidste om for at kunne 
sikre en sammenhængende og overordnet planlægning samt en demokratisk forankring heraf. 
Det betyder, at kommunerne i langt højere grad end i den traditionelle tilgang til planlæg-
ning skal anlægge en proaktiv tilgang til større byudviklingsprojekter. Dette skal ske ved, at 
kommunen styrer og muliggør partnerskaber gennem overordnede planbestemmelser, der på 
en gang sikrer den kommunale styring og samtidig skaber plads til, at nye innovative løsnin-
ger kan opstå i mødet mellem offentlige og private aktører” [Dansk Byplanlaboratorium 

2006, 72]. Notatet er udarbejdet for Socialministeriet, og giver dermed ydermere den 

tilkendegivelse, at der fra et statsligt politisk organ ønskes fokus på, hvilke muligheder 

der er for at indgå i samarbejde omkring byudvikling.  
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3.2.3 2006: Det er så yndigt at følges ad 
I 2006 har Bukh og Korsager udarbejdet bogen Det er så yndigt at følges ad. Danske 
erfaringer med offentlig-privat partnerskab. Bogen er udarbejdet med udgangspunkt i, at 

en arbejdsgruppe, som forfatterne var en del af, mødtes et antal gange i 2004 for at 

diskutere mulighederne i OPP ud fra forskellige faglige perspektiver. På daværende 

tidspunkt var der meget sparsom praksis på området i Danmark, men samtidig var der 

stor interesse for OPP [Bukh og Korsager 2006, 14]. 

Formålet med bogen er at belyse nogle af de metoder og delementer, som har betyd-

ning for gennemførelsen af et OPP-projekt, samt at få de første erfaringer frem i lyset 

så de kan komme til gavn for den fremtidige udvikling [Bukh og Korsager 2006, 20]. 

Erfaringerne er både fra Danmark og Europa.  

Det følgende vil beskrive, hvilke tilkendegivelser og anbefalinger bogen giver i forhold 

til samarbejde omkring byudvikling. Blot ved et kig på bogens titel, Det er så yndigt at 
følges ad, får vi det indtryk, at forfatternes holdning til OPP er positivt stemt. Bogens 

titel, der stammer fra en traditionel bryllupssang, har en følelsesladet formulering, der 

giver et indtryk af, at samarbejde mellem det offentlige og private er problemfrit og 

altid fungerer godt.  

Fokus i forhold til OPP er, at det ofte anvendes i forbindelse med projekter, der består 

af opførelse af bygninger, anlæggelse af veje osv., men det angives ydermere at der også 

er en mulighed for at anvende OPP i forbindelse med byomdannelse. Det kan fx være 

projekter i forbindelse med omdannelse af ældre erhvervsområder, som på trods af, at 

der er stor interesse omkring projektet, kan have langsigtede konsekvenser, der kan 

komplicere processen, fx forurening og grundejer forholdene. Det angives at der er en 

stigende erkendelse blandt politikere og planlæggere af, at kommunen ikke kan gen-

nemføre de ønskede forandringer alene. Heri bunder ønsket om et tættere offentlig-

privat samarbejde i forbindelse med byomdannelse [Bukh og Korsager 2006, 171].  

I forhold til projektets problemstilling, beskriver Mads Uldall fra Roskilde Kommune i 

et kapitel i bogen, de forskellige elementer i et byomdannelsesprojekt, samt mulighe-

derne for at gennemføre sådanne projekter i et offentlig-privat samarbejde. Han beskri-

ver at byomdannelse ikke kan finde sted indenfor rammerne af et OPP, men at der 

findes mange andre former for offentlig-private samarbejder, som kan koordinere of-
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fentlige og private indsatser i byomdannelsesområder. Et af dem er byomdannelses-

selskaber, som ifølge Uldall har store potentialer, hvilket også er hovedbudskabet i 

kapitlet. Byomdannelsesselskaber er interessante set i forhold til projektets problemstil-

ling og i Uldall lister en række fordele ved indgåelse af et byudviklingselskab, som 

fremstiller samarbejde som en rigtig god ide. Ifølge betragtningerne der kommer frem i 

bogen, er OPP ikke interessant i forhold til byudvikling – men derimod findes mange 

andre former for offentlig-private samarbejder, der med fordel kan anvendes i forbin-

delse med byomdannelse.   

3.2.4 2006: Fornyelse af planlægningen 
I juni 2006 er der i samarbejde mellem Miljøministeriet og Realdania udarbejdet en 

rapport, der sætter fokus på fornyelse af planlægningen. Rapporten går forud for 

Plan09-arbejdet og belyser vigtigheden i at udvikle og evaluere plankulturen i de dan-

ske kommuner. Tidspunktet for at gribe ind er aktuelt i forhold til kommunesammen-

lægningen, da det kan være svært at ændre i en traditionsbundet plankultur, men i 

forbindelse med kommunesammenlægninger skal de nye kommuner have defineret en 

ny plankultur, som med fordel kan tage udgangspunkt i nye erfaringer. Projektet tager 

udgangspunkt i Planloven, men behandler også de planlægningsværktøjer, der knytter 

sig til plankulturen i de forskellige kommuner. 

Følgende vil fremhæve de tilkendegivelser der er kommet frem i rapporten, set i for-

hold til offentlig privat samarbejde i planlægningen.  

Rapporten dokumenterer et projekt, hvor formålet er beskrevet som følger: 

”Det overordnede formål har været: 

 at identificere barrierer for, at planloven anvendes som et instrument, der kan 
medvirke til en større kvalitet af det byggede miljø i forbindelse med byudvikling og 
byomdannelse, 

 at fokusere på sammenhængen mellem bydelsplanlægningen og lokalplanlægningen 
samt på muligheden for at knytte lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen 
tættere sammen, 

 at pege på nye måder at anvende loven på med henblik på at sikre en bedre kvali-
tet – en ændret plankultur, samt 

 at pege på områder, hvor en ændring af loven kan medvirke til sikring af en øget 
kvalitet i udformningen af det byggede miljø. 
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Projektet rummer dermed to hovedspor. Det ene spor belyser, om de eksisterende planredska-
ber er tilstrækkelige til at sikre kvalitet i vores byer. Det andet spor belyser de mange forskel-
lige måder, kommunerne anvender loven på, og behovet for at udveksle erfaringer og viden” 

[Realdania og Miljøstyrelsen 2006, 4]. 

Rapporten belyser mange aspekter af kommunens virke og beskriver de forskelligheder, 

der opleves kommunerne imellem. I forhold til kommunens rolle som samarbejdspart-

ner i forbindelse med byudvikling, fremhæves det i rapporten, at der er væsentlig for-

skel på, hvordan kommunerne ser sig selv – som myndighed eller som udvikler. At 

plankulturen er forskellig i kommunerne, uddybes i det følgende: ”Nogle kommuner 
tilpasser brugen af planredskaberne til situationen og indtager den udviklende strategiske 
rolle i nogle plansituationer og den administrative myndighedsrolle i andre plansituationer. 
Men der er stadig forskel på, i hvor høj grad kommunerne overhovedet benytter sig af meto-
defriheden. Dette afhænger meget af kommunens syn på sin rolle i planprocesserne. Nogle 
kommuner ser især sig selv som myndighed og andre sig selv som udviklingsafdelinger. Plan-
afdelingerne har i sagens natur begge funktioner, og det er en udfordring at tilpasse tilgan-
gen til planlægningen til de forskellige plansituationer” [Realdania og Miljøstyrelsen 2006, 

25]. Hvilken rolle kommunen vælger at påtage sig vil afspejle sig i, hvorvidt og hvordan 

kommunerne inddrager ekstern kompetence i form af private parter i planlægningen. 

Under overskriften En mere aktiv kommunal rolle i byudviklingen, omtales byernes ud-

fordringer i forbindelse med at eksisterende arealer i byerne skal omdannes og udvikles. 

Udfordringerne går på, at det er dyrt for kommunen at opkøbe jord, der allerede er i 

bymidten frem for at erhverve jord i udkantsområder til fremtidig byudvikling. Det 

beskrives som følger: ”mange af byomdannelsesområderne er privatejede, statsejede eller 
ejede af kommunale havne, hvis økonomi er adskilt fra kommunekassen. En kommunal 
erhvervelse af sådanne arealer er økonomisk mere belastende end tidlige kommunale køb af 
arealer til fremtidig byudvikling. De kommunale budgetter er gennem de senere år blevet 
strammere, og kommunerne kan alene af den grund være interesseret i en fælles finansiering 
af de infrastrukturomkostninger, der skal dækkes i forbindelse med byomdannelse. Kommu-
nerne står således i en række tilfælde i en situation, hvor de må søge samarbejde om byudvik-
ling og byomdannelse med private ejere” [Realdania og Miljøstyrelsen 2006, 32]. Kom-

munens muligheder for at samarbejde med private parter i forbindelse med byomdan-

nelse beskrives ligeledes i notatet. Det beskrives kort, hvorledes kommunerne har mu-
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lighed for at indgå i et selskab med private parter men vurderingen af, hvorvidt det 

anvendes er som følger: ”Det er således i Danmark muligt for en kommune at deltage i et 
byomdannelsesselskab. Men kommunerne anvender ikke muligheden. Nogle kommuner 
finder det ikke nødvendigt, fordi kommune- og lokalplanlægningen anses for at være en 
tilstrækkelig ramme, når de kombineres med andre bypolitiske tiltag. Andre er betænkelige 
ved den økonomiske risiko, som de løber ved deltagelse i et selskab. De hæfter sig også ved 
den manglende offentlighed og afgivelsen af kommunal kompetence til selskabet, som delta-
gelse giver” [Realdania og Miljøstyrelsen 2006, 35]. Dermed angiver rapporten, at for-

holdene i byerne gør, at kommunerne med fordel kan samarbejde med private parter 

omkring byudvikling men samtidig belyses det, at situationen i kommunerne er, at det 

ikke anvendes i praksis.  

3.2.5 2008: To verdener mødes 
I forlængelse af rapporten Fornyelse af planlægningen, har Miljøministeriet og Realdania 

i 2006 opstartet et samarbejde kaldet Plan09 med henblik på at udvikle og forny plan-

kulturen i kommunerne. Tiltaget er aktuelt i forbindelse med kommunalreformen, 

hvor kommunerne er blevet større og deres reguleringskompetence i forbindelse med 

kommuneplanerne er blevet udvidet. 

Visionen med Plan09 er at fremme en kommunal planlægning ved at skabe et netværk 

kommunerne imellem samt ved at give økonomisk støtte til en række eksempelprojek-

ter, som kan skabe ny viden og inspiration til den kommunale planlægning. 

”Visionen med Plan09 er at fremme en kommunal planlægning 

 der fokuserer på værdifulde bymiljøer, bebyggelser og attraktive landskaber 
 der bygger på politisk ejerskab og engagement 
 der er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer” 

[Plan09 2008, Forord]. 

Udover at udvikle nye analysemetoder og give inspiration til, hvordan kommunepla-

nerne udformes, er der også fokus på, hvordan kommunerne kan sikre at visionerne i 

kommuneplanerne bliver realiseret. I den forbindelse er der fokus på offentlige private 

samarbejder og helt konkret har Plan09 støttet et eksempelprojekt i Hillerød, hvor 

målet netop er at skabe erfaringer fra et byudviklingsprojekt, hvor der er arbejdet med 
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samarbejde private og kommunale aktører imellem. Derudover har Plan09-arbejdet sat 

en generelt fokus på offentlig-privat samarbejde i forbindelse med byudvikling – både i 

forbindelse med formelle og uformelle samarbejder. Konkret er der skabt fokus på 

emnet gennem udarbejdelse af projektet To verdener mødes – om perspektiverne for store 
byudviklingsprojekter. I forlængelse af dette arbejde er der i sommeren 2008 afholdt en 

debatkonference, hvor både kommuner og projektudviklere var repræsenteret. 

Projektet To verdener mødes, er udarbejdet med den hensigt at skabe anbefalinger til at 

forbedre planlægningsmiljøet i Danmark. Motivationen for at arbejde frem mod et 

bedre samarbejde mellem offentlige og private parter beskrives i projektets forord, der 

introduceres med følgende kommentarer: ”Kommuneplanlægning og privat projektudvik-
ling mødes ofte først, når det er for sent! Derfor er der alt for mange eksempler på større 
byudviklingsprojekter, hvor kommuneplanlægningen og projektudviklingen er for langt fra 
hinanden” [Plan09 2008, Forord]. Problemet med det manglende samarbejde, og der-

med argumentationen for at det er aktuelt at arbejde frem mod et bedre samarbejde 

fremgår af følgende: ”Der spildes mange penge og ressourcer på begge sider af bordet, når 
store byudviklingsprojekter ikke kommer godt fra start. I en tid hvor byudviklingen i stigen-
de grad bliver afhængig af private investeringer er der et særligt behov for at etablere et fælles 
sprog og en fælles opfattelse omkring proces og indhold i samarbejdet om større byudviklings-
projekter” [Plan09 2008, Forord]. I forlængelse heraf påpeges kommunernes og de pri-

vates forskellige succeskriterier som et af hovedproblemfelterne i forbindelse med at 

indgå et samarbejde. Kommunerne skal sikre varetagelse af helhedens interesser, mens 

projektudvikleren vil have det økonomiske afkast i hovedsædet og arbejde mod en mere 

individuel interessevaretagelse.  

Projektet indeholder en række anbefalinger, som er kommet frem gennem arbejdet, der 

har til formål at skabe bedre forhold for at indgå samarbejde. At Plan09 arbejder med 

at fremme samarbejde er en klar tilkendegivelse af, at samarbejde er relevant i forbin-

delse med byudvikling. Anbefalingerne er umiddelbart blødt defineret, som eksempel 

går en anbefaling på følgende: ”Sig hvad du kan gøre – og hold hvad du lover” [Plan09 

2008, 4] – en anbefaling der baseres på troværdighed og tillid mellem parterne, og som 

umiddelbart lyder som en regel, der er relevant i alle henseender og ikke burde vare 

nødvendig at påpege. Ydermere anbefales følgende: ”Vær åben for at planer kan diskute-
res” [Plan09 2008, 5] – en anbefaling der indikerer, at det vil være svært at opnå et 
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samarbejde, hvis parterne ikke er villige til at rykke sig i forhold til deres oprindelige 

planer. Målet med samarbejdet er gennem diskussioner at nå frem til en fælles løsning 

– igen er det en anbefaling, der kan hæftes på samarbejder i alle henseende og knytter 

sig dermed ikke konkret til de mere praktiske forhold omkring indgåelse af et samar-

bejde i forbindelse med byudvikling. Projektet indikerer dermed en tilkendegivelse af, 

at udfordringerne i forhold til at indgå et samarbejde knytter sig til de mere bløde for-

hold, så det dermed er ændringer af arbejdsgange, holdninger og indstillinger hos par-

terne, der er afgørende for at skabe et velfungerende samarbejde omkring byudvikling.  

3.2.6 2008: Debatkonference 
I juni 2008 blev der afholdt en debatkonference i forlængelse af projektet To verdener 
mødes. Repræsentanter af private investorer, developere, entreprenører og kommunerne 

var mødt op til en dialog, med henblik på at udvikle bedre samarbejde om de større 

byudviklingsprojekter. Under mødet var der oplæg fra forskellige parter, som blandt 

andet kommenterede på anbefalingerne fra projektet To verdener mødes, samt kom med 

deres syn på, hvilke muligheder der er i et offentligt privat samarbejde. 

En af oplægsholderne var Klaus Bondam, Teknik og Miljøborgmester i Københavns 

Kommune. Han er af den opfattelse at samarbejde har stor betydning i forhold til by-

udvikling og påpeger aktualiteten af emnet med følgende: ”Det er i nedgangsperioder, at 
helhedssynet i planlægningen og samarbejdet mellem parterne virkelig sættes på prøve. Det er 
i de situationer, der særligt er behov for gode råd og redskaber” [Bondam 2008, 16]. Han 

kommenterer i den forbindelse direkte på projektets anbefaling om at skabe tillid mel-

lem parterne, ”Sig ikke mere end du kan gøre – og hold det du lover”. Klaus Bondam 

udtaler at han godt kan se pointen i at der skal være tillid og påpeger, at det gælder i 

alle livets forhold. Han mener dog, at der set i forhold til byudvikling, er nogle forhold 

som gør det svært at skabe et tillidsforhold mellem en offentlig og privat part. Han 

påpeger at problemet er, at byudvikling strækker sig over mange år og at forholdene 

derfor vil ændre sig undervejs, dels i kraft af at der er kommunalvalg hver 4. år samt at 

der kan ske ændringer i direktørposter og bestyrelsesposter hos den private part. I for-

længelse heraf konkluderer Klaus Bondam, at tillid mellem parterne ikke er nok og at 

der derfor er brug for nedskrevne aftaler. 

I forbindelse med hans oplæg, kommer han med flere konkrete byudviklingseksempler 

fra København, hvor han vurderer, at der har været et vellykket samarbejde mellem 
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offentlige og private parter. Dette antyder at hans opfattelse er, at samarbejde mellem 

parterne ikke er noget nyt. Han understreger dog, at nedgangsperioder kan betyde, at 

dialog ikke er nok til at sikre et samarbejde og i den sammenhæng er det interessant at 

udvikle gode råd og redskaber [Bondam 2008, 16]. Overordnet får man det indtryk, at 

Klaus Bondam går ind for at skabe resultater gennem samarbejde men han kommer 

med en interessant udtalelse i sit oplæg, som ikke umiddelbart harmonerer med hans 

tidligere udtalelser om samarbejde: ”Jeg vil dog også gerne stille spørgsmål til, om kommu-
nerne med Planloven i hånden nu også har de nødvendige redskaber til at skabe den udvik-
ling af vores byer, vi ønsker” [Bondam 2008, 23]. Af oplægget fremgår det, at det blandt 

andet er i forbindelse med at sikre områder med blandede funktioner, mulighed for at 

regulere ejerformer og priser samt i forbindelse med reguleringer på klimaområdet, at 

han efterlyser virkemidler i Planloven. Hvis Planloven bliver ændret så kommuner får 

flere retlige virkemidler til at regulere dette, forsvinder kommunernes incitament til at 

samarbejde da det efter vores mening udvider kommunens rolle som myndighed, frem 

for kommunens rolle som samarbejdspartner og projektudvikler. 

Den private part var ligeledes repræsenteret som oplægsholder til debatmødet ved Tor-

ben Möger Pedersen fra Pension Danmark. I forhold til byudviklingsprojekter er Pen-

sion Danmark en privat part fungerende som investor. Pension Danmark fremlagde 

følgende ønsker til, hvad kommunerne kan forbedre i forbindelse med samarbejdspro-

cessen omkring byudviklingen: 

 ”Et godt og gennemarbejdet lokalplangrundlag – med klare bindinger og friheds-
grader 

 Ingen politisk indblanding efter godkendt lokalplan 
 En veltilrettelagt objektiv byggesagsbehandling uden subjektive indblandinger i ar-

kitekturen 
 Guidelines for nye byområder vedrørende belysning, beplantning, belægning og 

byinventar 
 Kommunal infrastruktur skal være på plads ved indflytning (institutioner, skoler, 

vejføring, parkering og affaldshåndtering) 
 Friarealer skal være afklarede og anlagte ved indflytning for at skabe grundlag for 

et godt byliv” 

[Pedersen 2008, 2]. 
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Anbefalingerne fra Pension Danmark til kommunerne bærer præg af, at der er nogle 

meget konkrete ønsker i forhold til kommunens virke. I forhold til planlægningsfasen i 

et byudviklingsprojekt, skal kommunen sikre lokalplangrundlaget og udarbejde guide-

lines for belysning, beplantning, belægning og byinventar og i forhold til realiseringsfa-

sen, skal kommunen forholde sig objektiv i forbindelse med byggesagsbehandlingen og 

ikke forholde sig til arkitekturen. Ydermere skal den kommunale infrastruktur og fri-

arealer være anlagt ved indflytning. Anbefalingerne leder umiddelbart ikke tankerne 

hen på samarbejde – kommunen skal udarbejde lokalplanen, hvilket er en selvfølge, 

men derudover skal kommunen kun have indflydelse på belysning, beplantning og 

lignende i byudviklingsområdet, og ydermere skal kommunen have service i form af 

friarealer og infrastruktur på plads, når den private har sin del af projektet. Parametrene 

leder tankerne hen på krav frem for en samarbejdsproces, krav der ikke umiddelbart 

gør det nødvendigt, at der etableres et samarbejde. 

Efterfølgende kom Torben Möger Pedersen med følgende generelle anbefalinger til et 

samarbejde mellem kommunen og private parter: 

 ”Byudviklingsselskaber som organisatorisk og juridisk ramme. Kommuner og in-
vestorer er aktionærer. Professionel og beslutningseffektiv ledelse. Arms length til 
kommunal forvaltning. Kommuner får fair andel af developer-gevinst 

 Få langsigtede investorer med fra start. Reducerer projektets finansielle risiko og 
giver højere kvalitet i byggerierne 

 Behov for offentlig-private partnerskaber på infrastruktur” 

[Pedersen 2008, 3] 

Anbefalingerne går på, at der med fordel kan dannes byudviklingsselskaber eftersom 

den private part gennem selskabet vil være tæt på den kommunale forvaltning samtidig 

med, at kommunen får en fair andel af developergevinsten. Hvad kommunen skal bi-

drage til i et sådan selskab, fremgår ikke direkte af oplægsholderens slides. Derudover 

anbefales det at inddrage langsigtede investorer i starten af et byudviklingsprojekt med 

henblik på at reducere den finansielle risiko, hvilket umiddelbart giver god mening. 

Samtidig kræver dette dog, at kommunerne kan stille en form for sikkerhed overfor 

den private part eftersom det kan være svært at tiltrække private parter, hvis der ikke er 

en sikring om at projektet bliver til noget. Denne anbefaling formodes at gå på byud-

viklingsprojekter, hvor kommunen er grundejer. Anbefalingen omkring offentlig-
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private partnerskaber på infrastruktur understøtter, at det ses som en oplagt mulighed 

for, at det ikke udelukkende er kommunen, der står for finansieringen af infrastruktur-

projekter. Anbefalingerne er meget overordnede og kommer ikke med konkrete bud 

på, hvordan et samarbejde kan forløbe men påpeger de områder i byudviklingsproces-

sen, hvor det kan være interessant at samarbejde. 

En anden privat part repræsenteret til debatmødet var Peter Christophersen, som er 

direktør i KPC – en privatejet virksomhed, som sælger ydelser i form af udvikling og 

gennemførelse af byggeprojekter [KPC 2009]. Peter Christophersen melder ud, at de 

som privat part oplever, at der er stor forskel på, hvorvidt kommunerne er samarbejds-

villige i forhold til projektudvikleren. I forhold til at indgå i et samarbejde med en 

kommune gives følgende anbefalinger til projektudvikleren: 

 ”Afprøv projekt idéer i en tidlig fase med kommunen 
 Præsentér idéerne på ledelsesniveau, politisk/administrativt i kommunen. 
 Er kommunen imod et udviklingsprojekt, så drop det.” 

[Christophersen 2008, 3] 

Anbefalingerne går på, at Peter Christophersen som privat part, er af den opfattelse at 

hvis kommunen er imod et projekt, er der igen grund til at forsøge at gennemføre det. 

Vi vurderer at scenariet der tales om er, hvis en privat grundejer har ideer til et projekt 

på sin egen grund, men møder modvilje hos kommunen, så er det spild af ressourcer at 

forsøge at overbevise kommunen. Det understøttes af, at det anbefales at tage dialogen 

med kommunen meget tidligt i projektet. Det anbefales ydermere, at ideerne skal præ-

senteres på det højeste niveau i kommunen, hvilket antyder en erfaring omkring, at det 

er den politiske velvilje, der er afgørende for, hvorvidt et projekt kan realiseres. Yder-

mere kan det antyde, at selvom et projekt strider mod kommuneplanens overordnede 

visioner for et område er det ikke en hindring, hvis blot der er politisk velvilje. 

I forlængelse af anbefalingerne til den private part, kommer følgende anbefalinger til 

kommunen: 

 ”Kommunen som aktiv dialogpartner er uvurderlig for projekters realisering. 
 Anvendelsesbestemmelserne i nye planer bør afspejle markedsmulighederne. 
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 For mange parallelle udviklingsmuligheder i en kommune mindsker sandsynlighed 
for succes. 

 Supplér med projektudviklerkompetencen, når arkitekterne designer byudviklings-
projekter. 

 Vurder, hvad alternativet er, når projektudviklerens forslag forkastes.” 

[Christophersen 2008, 4]. 

Der gives et klart budskab om, at kommunen skal have markedsmulighederne for øje i 

forbindelse med byudvikling. Det anbefales direkte i forbindelse med anvendelsesbe-

stemmelserne i nye planer, og anbefalingerne om ikke at skabe parallelle udviklingsmu-

ligheder samt at inddrage projektudvikleren når arkitekter designer byudviklingsprojek-

ter, går i samme retning. Det vurderes ud fra, at det fra den private parts synsvinkel er 

for risikabelt at gå ind i et projekt, hvis udviklingsmulighederne ikke er klar defineret 

eftersom den private part risikerer, at der opføres konkurrerende byggeprojekter så 

markedet bliver mættet. Ydermere kan arkitekternes design af et byudviklingsprojekt 

være gode og visionære, men hvis de skal være interessante for en projektudvikler at 

realisere, skal projektet afstemmes i forhold til markedsvilkårene. Overordnet går anbe-

falingerne på, at kommunen benytter sig af de private parters kendskab til markedsvil-

kårene. Den sidste anbefaling som går på, at kommunen skal overveje alternativet når 

en projektudviklers forslag forkastes, antyder en oplevelse af, at kommunerne ikke altid 

har en realistisk sans for, hvad der er muligt at udvikle. 

Peter Christophersens indledende kommentar om, at der er forskel på, hvor samar-

bejdsvillige de forskellige kommuner er, er en opfattelse der blev understøttet på mø-

det. Planlægger i Plan09, Mikkel Suell Henriques, der var til stede ved debatmødet, 

skriver følgende: ”Den sorte bog” (listen over kommuner, der er for besværlige at samarbej-
de med) blev ikke nævnt direkte, men at der sker et aktivt fravalg af besværlige kommuner 
stod dog klart i diskussionen” [Henriques 2008]. At samarbejdsmulighederne afhænger 

af, hvilken kommune der er tale om, understøtter blandt andet, at plankulturen har 

betydning for, hvorvidt et samarbejde bliver etableret. Dermed kan det tyde på, at 

begrænsningerne i forhold til at samarbejde, nærmere er holdningsmæssige barrierer, 

frem for juridiske og tekniske barrierer. 

Udover at kommunerne var repræsenteret i debatoplægget gennem politikeren Klaus 

Bondam, var der et oplæg fra Århus Kommunes Teknik og Miljø afdeling, hvor der 
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blev taget udgangspunkt i byudviklingsprojektet De bynære havnearealer på Århus 

Havn. Med udgangspunkt i erfaringerne fra det konkrete projekt, blev der præsenteret 

en række udfordringer i forbindelse med et offentligt privat samarbejde. Udfordringer-

ne blev listet op som følger: 

 ”Den demokratiske udfordring – kommunen som både grundsælger og myndighed. 
 Den juridiske udfordring – lovkrav om offentlige udbud stiller krav til udbudsma-

terialets klarhed og præcision på beskrivelsen af grundlæggende elementer. 
 Den økonomiske udfordring – kommunen har afholdt udgifter og foretaget udlæg 

til byggemodning, infrastruktur mv. før pengene fra grundsalgene kommer ind 
 Den markedsmæssige udfordring – hvordan sikres at planerne er acceptable for 

markedet uden at give køb på grundlæggende interesser for kommune og borgere 
 Den kommune-forståelsesmæssige udfordring – kommunen varetager mange for-

skelligartede legitime interesser – har et specielt styrelsessystem og indeholder mange 
kulturer” 

[Sørensen 2008, 8-12]. 

Udfordringerne set fra kommunens synsvinkel knytter sig til forhold omkring demo-

krati, lovkrav, økonomi og plankulturen. De demokratiske udfordringer går på, at 

kommunen som myndighed skal varetage offentlighedens interesser samtidig med, at 

kommunen fungerer som grundsælger og skal udvikle planer, der er interessante at 

realisere set i forhold til markedet. Ydermere er der et lovkrav om offentligt udbud, og 

økonomisk kan det være problematisk for kommunen at have udgifter i forbindelse 

med byggemodning, infrastruktur og lignende, hvor indtjeningen først finder sted efter 

grundsalg – dermed løber kommunen en økonomisk risiko. Gennem oplægget gives en 

overordnet beskrivelse af projektet og en række udfordringer belyses. Motivationen for 

at indgå samarbejde, fremgår ikke af materialet fra debatoplægget.  

Planlægger Mikkel Suell Henriques, som er en del af sekretariatet bag Plan09, har ud-

givet en artikel omkring debatmødet i magasinet Teknik og Miljø. Det følgende vil 

beskrive de erfaringer og anbefalinger han har fremhævet efter at have været til stede til 

debatmødet. Artiklen introduceres som følger: ”Med de private investorer, developere og 
entreprenører på den ene side og kommunerne på den anden var der lagt op til dialog om 
samarbejdet om de store byudviklingsprojekter. Et samarbejde som alle er enige om kan 
blive bedre. Det vil spare både tid, penge og frem for alt give bedre byer” [Henriques 
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2008]. Introduktionen angiver, at det overordnede mål med at samarbejde er at spare 

tid og penge samtidig med, at der udvikles bedre byer. Dette kommer ikke til diskussi-

on på mødet derimod er det, hvordan forløbet omkring et samarbejde kan forbedres, 

som tages op til debat. Erfaringerne er blandt andet, at plankulturen i kommunerne er 

et aktuelt emne set i forhold til at opnå succes ved at indgå i et samarbejde, det gælder 

plankulturen både på det politiske og administrative niveau. I forlængelse heraf giver 

Mikkel Suell Henriques udtryk for sin forundring over, at kommunerne var markant 

underrepræsenteret til debatmødet. I forlængelse heraf knyttes følgende kommentar: ” 
Måske ser kommunerne ikke samme nødvendighed for forbedring af mødet mellem de to 
verdener, som de private aktører gør. Men med talrige eksempler på spild af ressourcer og 
forspildte muligheder, er der noget der tyder på, at kommunerne endnu ikke har erkendt 
behovet for tidlig dialog” [Henriques 2008]. Spildte ressourcer og forspildte muligheder 

er i sagens natur grund nok til at holde sig væk fra at indgå i et samarbejde. For at mi-

nimere risikoen for at forspilde ressourcer efterlyste investorer investeringssikkerhed i 

forbindelse med en aftale omkring byudvikling. Sikkerheden kan være i form af en 

lokalplan, udbygningsaftale eller en form for partnerskab, som har til mål at fastholde 

aftalen på tværs af byrådsperioderne. Faste aftaler beskrives som værende problematiske 

eftersom kommunerne skal varetage demokratiet, det betyder bl.a. at spørgsmål kom-

mer til debat hos politikere, der indenfor den samme kommune vil have forskellige og 

modsatrettede holdninger. Dermed er det de forskellige spilleregler i kommunen og 

hos de private, som gør det vanskeligt at samarbejde, hvilket bliver understreget af 

konklusionen efter mødet, der angiver ”At sikre det gode samarbejde i fremtiden afhænger 
af udviklingen af plankulturen” [Henriques 2008]. 

Arbejdet omkring at udvikle samarbejdet mellem offentlige og private parter slutter 

dermed ikke med det afholdte debatmøde. Formanden for Plan09, Niels Østergård, 

gav følgende udmelding under debatmødet: ”Plan09 vil tage initiativ til at sende bolden 
videre til spillerne på banen og opfordre[r] hermed kommunerne og developere/investorer til 
at arbejde mere systematisk videre med mødet mellem de to verdener. Det vil alle parter 
have glæde af – i sidste ende også alle dem, der bor i vores byer” [Henriques 2008]. De-

batmødet har dermed kastet mange bolde i luften mens der overordnet er opnået enig-

hed om, at der er behov for at skabe en ny plankultur for at indgå samarbejde. Dermed 

får man indtryk af, at problematikker og barrierer omkring samarbejde er blevet disku-

teret, men konkrete løsningsmodeller og værktøjer er ikke kommet frem. 
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3.2.7 Opsamling 
Ovenstående belyser, at der har været megen fokus på offentlige private samarbejder 

siden regeringen udsendte sin handlingsplan i år 2004. Regeringens mål som blev for-

midlet gennem handlingsplanen, går på at fremme udviklingen af et velfungerende 

marked for offentlig-private partnerskaber, men handlingsplanen giver ikke et konkret 

billede af, hvad regeringen ønsker i praksis udover, at de ønsker at styrke offentlige 

private partnerskaber, hvilket groft sagt, kan være hvad som helst. Efterfølgende i 2006 

har Dansk Byplanlaboratorium udarbejdet et notat med henblik på at sætte fokus på 

samarbejde. Samme år blev bogen Det er så yndigt at følges ad udgivet og senest i år 

2009 er publikationen To verdener mødes udgivet i forbindelse med Plan09-arbejdet, 

hvor blandt andet Miljøministeriet står bag. Publikationerne understøtter, at der er et 

ønske om at samarbejde omkring byudvikling – seneste tiltag er debatmødet i juni 

2008, hvor offentlige og private parter blev opfordret til dialog om bedre samarbejde. 

Den afsluttende kommentar til dette møde var følgende: 

”Plan09 vil tage initiativ til at sende bolden videre til spillerne på banen og opfordre[r] 
hermed kommunerne og developere/investorer til at arbejde mere systematisk videre med 
mødet mellem de to verdener. Det vil alle parter have glæde af – i sidste ende også alle dem, 
der bor i vores byer.” 

At der i 2008, fire år efter regeringens handlingsplan, opfordres til at arbejde mere 

systematisk med mødet mellem to verdener angiver, at det offentlige og private er ble-

vet betragtet som to forskellige verdener, som nu skal forenes. Tendenserne er dermed, 

at det på trods af stor fokus på emnet, ikke er lykkedes at fremme offentlig-private 

samarbejder i forbindelse med byudvikling. 

Det tyder på at publikationerne, der er blevet udgivet, ikke har formået at skabe klare 

definitioner og retningslinjer for, hvilke muligheder der er for at indgå offentlig-private 

samarbejder eller også er budskabet ikke nået ud til de relevante parter. Dette vurderes 

ud fra, at erfaringerne på området er begrænsede samt at der er flere eksempler på, at 

kommunerne efterlyser erfaringer på området. 

Følgende vil skabe et overblik over, hvilke anbefalinger og tilkendegivelser, der er 

kommet frem siden regeringens handlingsplan i 2004. 
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Der er kommet enkelte overordnede tilkendegivelser på, hvorfor det er interessant at 

samarbejde. Argumentationerne går på at samarbejde omkring byudvikling kan skabe 

bedre bysamfund og mere konkret gives der udtryk for at samarbejde kan skabe mere 

viden, større handlekraft og flere ressourcer i byudviklingen. Det beskrives ydermere at 

samarbejde kan forhindre nogle uheldige tendenser som at kommuneplanlægningen og 

projektudviklingen i byerne er langt fra hinanden, at der spildes penge og andre res-

sourcer samt at udviklingsmuligheder er blevet spildt på grund af manglende samarbej-

de. Eksempler på hvad et samarbejde konkret kan bidrage til, omtales som værende ved 

byudviklingsprojekter med stort kapitalbehov, udarbejdelse af helhedsplaner samt by-

udvikling i lavkonjunkturperioder. 

Anbefalinger og tilkendegivelser i de forskellige publikationer i forhold til, hvordan et 

samarbejde kan forløbe, er bl.a. følgende: 

 OPP i forbindelse med byudvikling 

 Partnerskaber mellem den offentlige og private sektor 

 OPP i forbindelse med byomdannelse 

 Ikke OPP, men mange andre former for offentlig private samarbejder 

 Byomdannelsesselskaber 

 Samarbejde mellem parter er ikke noget nyt 

 Byudviklingsselskaber 

 Offentlig-private partnerskaber om infrastruktur 

 Udbygningsaftaler 

Der er mange begreber i spil når der tales om samarbejde, og forløbet omkring samar-

bejde omtales ligeledes. De mange forskellige begreber i det ovenstående antyder også, 

at der hersker en begrebsforvirring. Der gives udtryk for at et samarbejde kræver, at der 

kommer fokus på kommunens plankultur. Det uddybes, at der er forskel på, hvorvidt 

private ser muligheder i at indgå i et samarbejde med kommunen og nogle kommuner 

er også på ”den sorte liste” over kommuner, der ikke er gode at samarbejde med. Det 

åbner op for en betragtning af, om der er forskel på, hvordan kommunerne imellem 

definerer sine planlægger- og myndighedsroller, hvilket i sagens natur vil have indfly-

delse på kommunernes ønske om og interesse i at indgå i et samarbejde. 
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Plan09 arbejdet omkring To verdener mødes er en klar anbefaling til at fremme samar-

bejde men anbefalingerne er blødt defineret og går på, at succeskriterierne for et samar-

bejde er tillid, holdningsændringer, parternes indstilling o.l. Den bløde tilgang til em-

net understøttes af overskrifterne Det er så yndigt at følges ad og To verdener mødes. 
Derudover er der blevet belyst problemstillinger i forhold til, at kommunen som part 

vil give nogle demokratiske udfordringer, bl.a. i forhold til at udarbejde planer efter 

markedsvilkårene frem for, hvad der er i det offentliges interesse. Udbudsreglerne om-

tales også som en hindring i forbindelse med samarbejde omkring byudvikling, og det 

anses for problematisk at imødekomme de privates ønsker om investeringssikkerhed i 

form af langsigtede løfter omkring planlægningsmulighederne. 

På debatmødet i juni 2008 var der nogle udmeldinger, som antyder at ønsket om sam-

arbejde ikke er entydigt – Klaus Bondam efterlyser virkemidler i Planloven og repræ-

sentanten fra Pension Danmark giver nogle klare udmeldinger i forhold til kommunens 

rolle i et byudviklingsprojekt. Udtalelser, der ikke leder tankerne hen på samarbejde på 

trods af, at begge parters udmelding er at samarbejde er en oplagt mulighed. 

Efter at have gennemgået publikationer og materiale omkring offentlig-private samar-

bejder, findes der umiddelbart ingen klare definitioner på, hvorfor det er interessant at 

indgå i et samarbejde samt, hvornår i byudviklingsprocessen det er interessant. Over-

ordnet sidder vi tilbage med en oplevelse af, at der fra mange parter er klare anbefalin-

ger om at bruge offentlig-private samarbejder i byudviklingen samtidig med, at der er 

fremstillet eksempler på, hvilke muligheder der er for at indgå et samarbejde mellem 

offentlige og private parter. Men den nærmeste tilkendegivelse og anbefaling, der 

kommer til spørgsmålet om, hvorfor der skal indgås et samarbejde er, at det opnås 

viden, større handlekraft og flere ressourcer, hvilket medfører bedre bysamfund.  

3.3 Delkonklusion 
De indledende indicier på, at der generelt gives udtryk for at samarbejde omkring by-

udvikling er en god ide, er blevet bekræftet gennem studiet af tendenser i samfundet 

mens beskrivelsen af byudvikling som begreb og proces har vist, at der er flere forhold i 

forbindelse med byudviklingsprojekter, som umiddelbart gør det interessant at arbejde 

med offentlig-private samarbejder i forbindelse med byudvikling. 
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Analysen af byudviklingsprocessen, og henholdsvis den offentlige og private parts roller 

i forbindelse med byudvikling, har belyst at der ved større byudviklingsprojekter er et 

afhængighedsforhold parterne imellem, som gør det interessant at vurdere, hvilke mu-

ligheder der er for at indgå et offentligt privat samarbejde omkring byudvikling. Af-

hængighedsforholdene går dels på det økonomiske incitament omkring byudvikling, og 

dels på det afhængighedsforhold, der opstår eftersom kommunen er planlægningsmyn-

dighed. Ydermere er det særligt større byudviklingsprojekter med blandede ejerforhold, 

der er oplagte at gennemføre gennem et samarbejde. 

Eftersom at den generelle holdning i samfundet er, at samarbejde omkring byudvikling 

er en god ide og at der siden regeringens handlingsplan i 2004, har været fokus på at 

fremme anvendelsen af offentlig-private samarbejder, virker det besynderligt, at der på 

nuværende tidspunkt efterlyses erfaringer og virkemidler på området.   

Den manglende praksis på området kan tyde på, at publikationerne der er udgivet, ikke 

har formået at skabe klare definitioner og retningslinjer for hvilke muligheder der er for 

at indgå offentlige private samarbejder, eller også er budskabet ikke nået ud til de rele-

vante parter. 

Den overordnede analyse af hvilke anbefalinger og tilkendegivelser, der er kommet til 

udtryk i forhold til, hvilke typer af samarbejde, der kan anvendes til at løse byudvik-

lingsprojekter, har vist at bl.a. OPP, partnerskaber, andre former for offentlige private 

samarbejder, byomdannelsesselskaber, byudviklingsselskaber, partnerskaber omkring 

infrastruktur og udbygningsaftaler er blevet omtalt. Det umiddelbare indtryk er at flere 

af begreberne dækker over det samme, hvilket kan tyde på at der er en vis begrebsfor-

virring på området.  

Dermed tyder det på, at der er flere forskellige muligheder og tilgange til at skabe et 

samarbejde omkring byudvikling. 

Analysen af tendenserne i samfundet har fremhævet nogle bud på, hvad der kan være 

årsagen til den manglende praksis på området. I den forbindelse omtales kommunens 

plankultur som en væsentlig betydning i forhold til, hvorvidt private parter ser mulig-

heder i at indgå i et samarbejde med kommunen – nogle kommuner er tilmed ”på den 

sorte liste” over kommuner, der ikke er gode at samarbejde med. Derudover er der en 
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række blødt definerede tilkendegivelser, som går på at succeskriterierne for et samar-

bejde er tillid, holdningsændringer, parternes indstilling og lignende. Ydermere var der 

på debatmødet i juni 2008 nogle udtalelser, der giver anledning til at stille spørgsmål 

ved, hvorvidt parterne reelt ønsker et samarbejde omkring byudvikling. 

De indledende analyser har understøttet, at der generelt er en positiv stemning i for-

hold til at fremme offentlig-private samarbejde samt at byudvikling er komplekst og 

ressourcekrævende og umiddelbart vil være oplagt at løse i et samarbejde. 

Vi vurderer at den manglende praksis på området kan skyldes, at parterne dels ikke har 

overblik over, hvilke konkrete muligheder der er for at indgå et samarbejde omkring 

større komplekse byudviklingsprojekter, og dels ikke har overblik over, hvilke konkrete 

fordele og ulemper, der er ved at løse byudviklingsopgaver i et samarbejde.  

Den manglende praksis kan dels skyldes, at der ikke er kendskab til, hvordan et samar-

bejde omkring byudvikling kan forløbe, hvilket vurderes med udgangspunkt i at til-

kendegivelserne omkring, hvilke muligheder der er for at samarbejde, er bredt defineret 

og umiddelbart illustrerer en begrebsforvirring på området. Dels kan den manglende 

praksis også skyldes at parterne ikke kan se, hvilke fordele der er ved at indgå i et sam-

arbejde, hvilket vurderes ud fra den formodning, at de omtalte barrierer som manglen-

de tillid, negative holdninger og forskellige plankulturer alle er parametre, der ville være 

mulige at løse, hvis blot alle parter var motiverede til at indgå i et samarbejde – en mo-

tivation, der i sagens natur skal findes med udgangspunkt i, at alle parter vinder noget 

ved at indgå i et samarbejde omkring byudvikling. Endeligt kan den manglende praksis 

på området også skyldes, at det ikke er juridisk muligt at indgå samarbejde omkring 

byudvikling samt at parterne reelt ikke har nogle fordele ved at indgå i et samarbejde. 

Ovenstående betragtning fører frem til følgende problemformulering:    

Hvilke muligheder er der for at indgå et offentligt privat samarbejde omkring byudvikling, 
og hvilke fordele og ulemper er der forbundet med at indgå i et samarbejde omkring byud-
vikling? 
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4 Hovedanalyse 
Hovedanalysen har til formål at undersøge, hvilke muligheder der er for at indgå et 

samarbejde i forbindelse med byudvikling samt at vurdere, hvilke fordele og ulemper, 

der forbundet med at samarbejde omkring byudviklingen. 

Hovedanalysen vil med udgangspunkt i ovenstående bestå af to delanalyser med titler-

ne Samarbejde omkring byudvikling samt Fordele og ulemper ved samarbejde. 

Første delanalyse Samarbejde omkring byudvikling, vil som udgangspunkt først belyse 

begrebet samarbejde og dernæst, hvilke muligheder der er for at samarbejde. Samarbej-

de dækker over flere forskellige definitioner og tidligere i projektet er både formelle og 

uformelle samarbejder blevet omtalt. Mulighederne for at samarbejde vil dels blive 

defineret ud fra, hvilke samarbejdstyper der er interessante i forhold til byudvikling og 

dels ud fra, hvilke begrænsninger der er behæftet hermed. 

Anden delanalyse Fordele og ulemper ved samarbejde, udarbejdes med henblik på at 

belyse, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med samarbejde omkring byudvik-

ling. Indledningsvis opstilles en række parametre som fordele og ulemper holdes op 

imod. Parametrene vil som udgangspunkt blive vurderet i forhold til resultaterne fra 

første delanalyse, som har belyst, hvilke muligheder der er for at samarbejde samt i 

forhold til litteratur, der præsenterer nogle fordele og ulemper. Derudover vurderes 

fordele og ulemper med udgangspunkt i et casestudie, hvor projektets problemstilling 

vurderes i praksis. 

Dette skaber grundlag for at kunne besvare projektets problemformulering. 

4.1 Samarbejde omkring byudvikling 

Følgende delanalyse vil belyse, hvilke muligheder der er for at indgå et samarbejde om-

kring byudvikling. Analysen vil som udgangspunkt belyse, hvad begrebet samarbejde 

kan dække over i sin bredeste forstand, set i forhold til byudvikling samt hvorfor det er 

interessant at tale om offentlig-privat samarbejde i forbindelse med byudvikling. 

Efterfølgende vurderes, hvilke samarbejdstyper der er interessante. Det belyses gennem 

en analyse af dels de juridiske muligheder, som åbner op for samarbejde samt de eksi-

sterende konstellationer for offentligt privat samarbejde omkring byudvikling, der er 
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beskrevet flere steder. Analysen er udarbejdet dels med udgangspunkt i juridisk meto-

de, som er beskrevet i afsnit 2.2.1 Juridisk metode, og dels gennem udarbejdelse af et 

litteraturstudie. 

Efterfølgende analyseres, hvilke begrænsninger der kan være forbundet med de be-

skrevne samarbejdstyper. Begrænsningerne tager dels udgangspunk i de juridiske be-

grænsninger og dels udgangspunkt i udmeldinger og tilkendegivelser, der analyseres 

gennem et litteraturstudie. 

Analysen munder ud i en delkonklusion, som danner udgangspunkt for den efterføl-

gende delanalyse i afsnit 4.2 Fordele og ulemper ved samarbejde - Casestudier. 

4.1.1 Definition af samarbejde 

Det følgende afsnit vil overordnet beskrive begrebet samarbejde i relation til byudvik-

ling. Beskrivelsen bygges op omkring byudviklingsprocessen, som består af initiativfa-

sen, planlægningsfasen og realiseringsfasen.  

Der kan skelnes mellem formelle og uformelle samarbejder. Uformelle samarbejder i 

forbindelse med byudvikling, betragtes som et samarbejde omkring en opgaveløsning, 

hvor parterne er i en form for mundtlig dialog og sparring omkring opgaveløsningen. 

De uformelle samarbejder vil ofte forløbe over en kort tidshorisont og det formodes, at 

de allerede foregår i en vis udstrækning i nogle kommuner, alt efter kommunernes 

plankultur. Formelle samarbejder betragtes som værende mere organiserede samarbej-

der, hvor der indgås konkrete aftaler og udarbejdes kontrakter. Formelle aftaler kan 

forløbe over en længere tidshorisont. Det er de mere formelle samarbejder, der har 

været i fokus i forbindelse med byudvikling gennem de seneste år, jf. afsnit 3.2 Tenden-
ser i samfundet omkring offentligt privat samarbejde.  

Begreber som partnerskaber og partnering er også omtalt i forhold til byudvikling og 

dækker ligeledes over en form for samarbejde. I begrebet partnerskab ligger der over-

ordnet, at to personer, organisationer e.l. arbejder sammen som partnere. Projektleder 

ved Dansk Byplanlaboratorium, Mads Uldall, beskriver at ”Et partnerskab er som ud-
gangspunkt blot en formalisering af et samarbejde mellem offentlige og private aktører. 
Formaliseringen kan ske ved udformning af en kontrakt, etablering af et fælles selskab eller 
blot ved, at parterne giver hinanden hånden på, hvad de investerer i partnerskaber, og hvad 
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de forventer retur”. [Uldall 2003]. Med udgangspunkt i denne definition af partnerska-

ber, kan begrebet ligestilles med formelle samarbejder – at begrebet samarbejder dæk-

ker over mange aspekter, og dels kan ligestilles med begrebet partnerskab, understøtter 

den begrebsforvirring, der er indenfor emnet. 

Hvorvidt aftaler er bindende afhænger ikke af, om aftalen er mundtlig eller nedskrevet i 

en kontrakt. I praksis vurderes det dog, at det anses som væsentlig om der foreligger en 

kontrakt der beskriver, hvad samarbejdet indebærer og holder de konkrete parter op på, 

hvad de hver især skal bidrage til i forbindelse med samarbejdet. 

I forhold til hvilke ydelser og forpligtigelser et samarbejde kan indeholde, set i forhold 

til et byudviklingsprojekt, vil der være tale om udveksling af de privates kendskab til 

markedet og kommunernes planlægningskompetence. Gensidigt vil der være tale om 

udveksling af gode ideer, visioner og ikke mindst økonomiske midler. Hovedaspektet i 

forhold til at indgå i et samarbejde vil umiddelbart være at dele udgifter ved økonomisk 

tunge byudviklingsopgaver.  

I det følgende vil det blive vurderet, hvilke projekter og processer der kan komme på 

tale i forbindelse med et samarbejde omkring byudvikling. Opremsningen er ikke ud-

tømmende men vil give et billede af, hvad vi forstår ved samarbejde omkring byudvik-

ling. 

Initiativfasen i forbindelse med et byudviklingsprojekt kan give anledning til at offent-

lige og private parter mødes i en form for samarbejde. Et eksempel kan være, at en 

virksomhed i bymidten ønsker at flytte uden for bymidten pga. en kommende udvidel-

se e.l. og i den forbindelse tager kontakt til kommunen med henblik på i samarbejde at 

finde frem til, hvilke overordnede initiativer der skal sættes i gang i området. Ydermere 

kan man forestille sig, at kommunen søger rådgivning i forhold til at udpege et byud-

viklingsområde med henblik på at styrke byen i en bestemt retning. Samarbejdet i ini-

tiativfasen i forhold til byudviklingen har en uformel karakter, hvilket understøttes af, 

at initiativfasen hovedsageligt handler om at tage en beslutning om, at et område skal 

anvendes til byudvikling.   

Planlægningsfasen er sammen med realiseringen den fase, der er mest interessant i 

forhold til at indgå et samarbejde mellem offentlige og private parter. Planlægningsfa-
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sen er særlig interessant eftersom byudviklingen i denne fase involverer både offentlige 

og private parter, uanset om der etableres et formelt samarbejde eller ej. Følgende vil 

opremse de opgaver, der med fordel kan løses i et samarbejde. 

Hvis kommunen har taget initiativ til at skabe byudvikling i et område, kan kommu-

nen opsøge et konsulentfirma med henblik på at udvikle en vision for området i sam-

arbejde. Det kan være svært at skelne, hvorvidt der er tale om, at kommunen blot kø-

ber sig til en ydelse, men det vurderes at der i flere tilfælde kan være tale om at en pro-

ces, hvor parterne samarbejder. 

Udarbejdelse af helhedsplaner og masterplaner kan foretages af kommunen alene, den 

private alene eller i er samarbejde. Parterne kan også vælge, at udarbejdelsen udføres 

gennem en arkitektkonkurrence. I forhold til helhedsplaner er samarbejde særlig inte-

ressant i de tilfælde, hvor der er blandede ejerforhold i byudviklingsområdet. Ydermere 

kan man forestille sig, at hvis både en kommune og en eller flere private parter er 

grundejere i et byudviklingsområde, så vælger de at samarbejde om at udvikle en plan 

for området. 

Et uformelt samarbejde kan være i forbindelse med udarbejdelse af visioner for områ-

det, hvor kommunen interviewer og indhenter den viden, de har brug for hos private 

parter – et uformelt samarbejde, hvor kommunen trækker på private parters kompeten-

cer. 

Man kan betragte hele planlægningsfasen som en samlet opgave, hvor der skal skabes 

visioner, udarbejdes helhedsplaner, baggrundsanalyser, planlægges social og fysisk infra-

struktur og mere konkrete retningslinjer for, hvad byudviklingen skal indeholde. Der-

med kan der blive tale om at indgå et samarbejde, hvor de involverede parter deler 

udgifterne til opgaveløsningen. 

Den sidste del i planlægningsfasen er udarbejdelsen af lokalplaner. Også her kan man 

forestille sig, at der indgås samarbejder, dels omkring indholdet af planerne men også i 

udformningen af dem. 

Realiseringsfasen kan indeholde samarbejder mellem kommunen og grundejerne med 

henblik på afhjælpning af forurening, gennemførelse af en byggemodning men også i 
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forbindelse med at realisere planlægningen og de byggeprojekter, der er knyttet hertil. 

Realiseringsfasen er ydermere ressourcekrævende, og dermed kan projekterne være 

oplagte at løse i et samarbejde. 

Ovenstående belyser, at samarbejde kan finde sted i forskellige udstrækninger i forbin-

delse med et byudviklingsprojekt. Det er vores opfattelse, at samarbejde altid har fore-

gået i en eller anden udstrækning og det vurderes dermed, set i forhold til dette projekt, 

at det er de mere komplekse byudviklingsprojekter og mere formelle samarbejder, der 

skal fokus på. Generelt vurderes det, at jo mere kompleks byudviklingen er, des flere 

ressourcer og parter er der i spil, og dermed vil det være oplagt at løse opgaven i et sam-

arbejde. Et byudviklingsprojekt vurderes som værende kompliceret når der er tale om 

et område med blandede ejerforhold, forurenet jordforhold og lignende. 

Ovenstående afsnit omkring byudvikling har ligeledes belyst, at der ikke er en entydig 

definition af, hvad samarbejde omkring byudvikling indbefatter. Der findes mange 

former for samarbejder og i forlængelse heraf er partnerskaber også en form for samar-

bejde. Den tidligere omtalte begrebsforvirring understøttes dermed. Den overordnede 

definition af samarbejde går på, at et samarbejde er når to parter arbejder sammen om 

at løse en opgave og i sidste ende er det ikke vigtigt, hvad man kalder det, mere interes-

sant er det, hvordan samarbejdet organiseres. Dette afsnit har belyst, hvilke opgaver der 

kan være interessante at løse i et samarbejde og i hvilke dele af byudviklingsfasen det 

kan foregå. Overordnet er der tale om formelle og uformelle samarbejder. Det kan være 

i forbindelse med rådgivning, erfaringsudveksling, afhjælpning af forurening, udarbej-

delse af planer, byggemodning samt ved realisering af planlægnings- og byggeprojekter. 

I forhold til projektets problemstilling er det de formelle samarbejder, der skal i fokus. 

4.1.2 Samarbejdstyper 

Følgende vil være en analyse af, hvilke juridiske muligheder og eksisterende konstellati-

oner af offentligt privat samarbejde omkring byudvikling, der findes. 

Samarbejde er ikke et nyt fænomen i forhold til byudvikling, men de mere formelle 

samarbejder, der også kan omtales som partnerskaber, betyder at kommunerne udover 

at have en myndighedsrolle, tager en mere aktiv rolle i byudviklingen. Samarbejde 

mellem offentlige og private parter har fået tildelt smarte prædikater som OPP, OPS, 

partnering o.l. og samarbejde omkring byudvikling er, jf. afsnit 3.2 Tendenser i samfun-



 Samarbejde omkring byudvikling          
– med kommunen og private som parter 

 

 
54 

det, en tendens der har mødt stor opbakning og velvilje siden regeringens handlings-

plan fra 2004. 

På baggrund af et litteraturstudie har vi afgrænset de samarbejdstyper, der er relevante 

at undersøge nærmere i forhold til byudviklingsprojekter. Det drejer sig om Selskaber, 
Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) og Udbygningsaftaler. 

Selskabsdannelse er en aktuel samarbejdstype i forbindelse med byudvikling. Det er 

beskrevet, at kommuner kan indgå i et selskab med private med hjemmel i Selskabslo-

ven eller i overensstemmelse med Kommunalfuldmagten. 

OPP er en samarbejdsmodel, der ofte sættes i relation til byomdannelse og dermed 

byudvikling. Dette ses bl.a. i Regeringens udspil fra januar 2004, Handlingsplan for  
Offentlig‐Privat Partnerskaber (OPP), som beskriver at byomdannelse og byfornyelses-

projekter også kan være væsentlige indsatsområder for OPP, og at det kan åbne op for 

nye ideer til en effektiv og hensigtsmæssig udnyttelse af bygninger og arealer ved ind-

dragelse af private [Regeringen 2004, 14]. 

Udbygningsaftaler er et nyere tiltag, som er resultat af en Planlovsændring vedtaget i 

2007. Denne giver mulighed for, at kommunerne efter initiativ fra en grundejer frivil-

ligt kan indgå aftaler med denne om, at grundejeren kan medfinansiere en række infra-

strukturanlæg i forbindelse med en byudvikling af sin egen grund.  

For at få et indblik i hver enkelt samarbejdstype er disse blevet beskrevet i det følgende 

og de retlige rammer omkring samarbejdstyperne er belyst. Samarbejdstyperne belyses 

dels ved hjælp af juridisk metode jf. afsnit 2.2.1 Juridisk metode og dels gennem et litte-

raturstudie.  

Indledningsvis vil vi give en kort intro til kommunalfuldmagtens betydning. Kommu-

nalfuldmagten er interessant set i forhold til kommuners virke, og dermed også set i 

forhold til kommunernes muligheder for at deltage som part i et offentligt privat sam-

arbejde omkring byudvikling. Beskrivelsen danner baggrund for analysen af samar-

bejdstyper samt analysen af begrænsninger i forbindelse med samarbejde omkring by-

udvikling. 
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4.1.2.1 Kommunalfuldmagten 
Kommunerne kan påtage sig opgaver, som ikke er reguleret gennem en lovbestemmel-

se. De ulovbestemte opgaver, der kan varetages af kommunen er defineret af kommu-

nalfuldmagten, som er reguleret gennem en række retsgrundsætninger.   

Det er svært at give en præcis definition af, hvad kommunalfuldmagten er, men Garde 

og Revsbech har udtalt følgende omkring kommunalfuldmagten: ”I dag, hvor kommu-
nalfuldmagten har været lagt til grund for kommunernes og tilsynsmyndighedernes beslut-
ninger i en lang årrække, kan kommunalfuldmagten formentlig også anses for hjemlet ved 
en retssædvane, men den har som nævnt sit oprindelige grundlag i forholdets natur” [Garde 

og Revsbech 2005, 12-13]. At kommunalfuldmagten er hjemlet ved en retssædvane 

betyder, at retningslinjerne som kommunen skal overholde, er defineret ud fra afgørel-

ser og udtalelser og ikke ud fra skrevne retskilder. Dette understøttes af, at kommunal-

fuldmagten er et dynamisk begreb som ændrer og udvikler sig i takt med samfundsud-

viklingen samt, hvad der med tiden anses for relevante fælles behov i lokalsamfundet – 

behov som skal varetages af kommunerne [Gammelgaard 2004, 36]. Kommunalfuld-

magten er delvist baseret på det kommunale selvstyre, som jf. Grundlovens § 82 angi-

ver, at kommuner har ret til, under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender 

[Revsbech 2005, 33]. 

Kommunalfuldmagten giver kommunerne ret til, på egen hånd at foretage økonomiske 

dispositioner, som er til gavn for borgerne – dog med det for øje, at retsgrundsætnin-

gerne overholdes. 

Ovenstående belyser, at kommunernes muligheder i forhold til at samarbejde med 

private parter, skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten og de tilhørende rets-

grundsætninger herom.  

Retgrundsætningerne vil blive uddybet løbende i projektet, der hvor det er relevant. 

Retsgrundsætningerne lyder som følger: 

 Lovgivningen 

 Almennytte 

 Kommunal interesse 

 Lokalitetsprincip 

 Forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner 
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 Berigelse af kommunen 

 Forholdet til den private sektor 

 Forholdsmæssighed 

 Saglige hensyn og lighed 

 Økonomisk forsvarlighed 

[Garde og Revsbech 2002, 13-33]. 

4.1.2.2 Selskaber 
Selskabsdannelse kan betragtes som en formel samarbejdsform. Følgende vil belyse, 

hvilke retlige muligheder kommunen har i forhold til at indgå i selskaber med det for-

mål at skabe byudvikling. De juridiske retningslinjer, der specifikt omhandler kommu-

nens deltagelse i selskaber er henholdsvis kommunalfuldmagten og Selskabsloven. Når 

kommunen indgår i et selskab med en privat part, er der tale om et privatretligt sel-

skab. Generelt for selskaber gælder det, at der skal udarbejdes et sæt vedtægter, vælges 

en bestyrelse, udarbejdes regnskab m.m. Derudover er der nogle særlige økonomiske 

aspekter i forhold til skatteregler og moms, som parterne skal have for øje. Disse for-

hold vil ikke blive uddybet yderligere, men det er en væsentlig betragtning set i forhold 

til at konstellationen af et selskab kan være kompleks.  

Følgende afsnit vil dermed belyse de juridiske bestemmelser fra henholdsvis kommu-

nalfuldmagten og Selskabsloven, som er gældende for selskaber, hvor kommunen del-

tager. 

4.1.2.2.1 Selskaber med hjemmel i kommunalfuldmagten 

Følgende vil belyse kommunalfuldmagtens grundsætninger i relation til at etablere 

byudviklingsselskaber mellem kommunen og private parter. 

Det er en generel antagelse, at kommunalfuldmagten indeholder hjemmel til, at kom-

muner kan organisere den kommunale opgavevaretagelse i selskaber på privatretligt 

grundlag. Dette kan kommuner gøre enten alene eller sammen med private erhvervs-

virksomheder [Gammelgaard 2004, 156]. 

I teorien og i tilsynsmyndighedernes praksis er der betingelser, der knytter sig til kom-

munens deltagelse i privatretlige selskaber på et uskrevet grundlag. Betingelserne frem-

står dog uklare og der er langt fra enighed om, hvilke betingelser der gør sig gældende, 
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når kommuner deltager i et privatretligt selskab [Gammelgaard 2004, 157]. De forskel-

lige betingelser for deltagelse i et selskab med baggrund i kommunalfuldmagten vil 

blive uddybet i afsnit 4.1.3.3 Begrænsninger ved selskabsdannelse. 

Privatretlige selskaber som kommunen deltager i, er ikke underlagt Kommunestyrelses-

loven og den offentligretlige lovgivning, herunder Offentlighedsloven, Forvaltningslo-

ven eller Ombudsmandsloven, fordi selskaberne ikke regnes under den offentlige for-

valtning. Selskaber er derimod underlagt de selskabsretlige regler alt efter, hvilken form 

for selskab der er tale om [Gammelgaard 2004, 158]. 

Med baggrund i kommunalfuldmagten kan en kommune etablere eller deltage i et 

selskab, der har byudviklingsmæssige formål, fordi byudvikling anses for at være kom-

munal praksis da kommunen er planmyndighed i henhold til Planloven. Ligeledes er 

det også i almenvellets interesse fordi hensigten med en byudvikling vil gavne borgerne 

i kommunen. 

En kommune kan derfor med hjemmel i kommunalfuldmagten indgå i et selskab, der 

har til formål at foretage byudvikling, dog er der nogle begrænsninger, som er beskrevet 

i afsnit 4.1.3.3 Begrænsninger ved selskabsdannelse, der skal overholdes.  

4.1.2.2.2 Selskaber med hjemmel i Selskabsloven 

Det er flere steder nævnt, at offentlige private selskaber kan oprettes med hjemmel i 

Selskabsloven. Hjemmelsgrundlaget fremgår af lovens § 3, der lyder:  

§ 3, stk. 1. Kommuner og regioner kan efter bestemmelserne i §§ 4-6 deltage finansielt og 
ledelsesmæssigt i selskaber, der driver virksomhed med henblik på salg af produkter og tjene-
steydelser, som bygger på kommunal eller regional viden, der er oparbejdet i kommunen eller 
regionen i forbindelse med løsning af kommunale eller regionale opgaver, eller videreudvik-
ling af sådan viden. 

I forhold til et selskab, hvor offentlige og private parter driver virksomhed i form af 

byudvikling, er selskabsdannelsen dermed betinget af, at opgaverne i forbindelse med 

byudvikling, kan ligestilles med et produkt eller en tjenesteydelse, og ydermere skal 

virksomheden bygge på kommunal viden, der er oparbejdet ved løsning af kommunale 

opgaver eller en videreudvikling af sådan viden. 
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Set i forhold til selskabsdannelse efter retningslinjerne i kommunalfuldmagten, giver 

Selskabsloven kommunen hjemmel til at deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selska-

ber, så længe der ikke opnås bestemmende indflydelse. Selskabsloven giver også ”… 
kommunerne mulighed for at opnå en indtægt (tjene penge) ved salg af viden og/eller pro-
dukter og tjenesteydelser byggende på kommunal viden” [Karsten Revsbech 2005, 213], 

hvilket umiddelbart udvider kommunens beføjelser i forhold til at samarbejde omkring 

byudvikling. 

Den gældende Selskabslov blev vedtaget i juni 2006 og træder i stedet for to love, der 

tidligere regulerede primær- og amtskommunernes erhvervsaktiviteter. Det drejer sig 

om lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommunernes samarbejde med aktieselskaber mv. 

på Økonomi- og Erhvervsministeriets område (L384), og lov nr. 378 af 20. maj 1995 

om kommunernes og amtskommuners udførelse af opgaver fra andre offentlige myn-

digheder på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.  

Selskabsloven havde oprindeligt en specifik hensigt da den blev vedtaget. Den bygger 

den på et privat fremsat lovforslag, som blev vedtaget udenom den daværende regering 

[Revsbech 2005, 213]. I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at lovforslaget 

tilsigtede at udvide rammerne for det erhvervspolitiske samarbejde mellem private virk-

somheder, staten, kommunerne og amtskommunerne. Lovforslaget skulle lovliggøre 

eksisterende fælleskommunale selskaber. Anledningen til denne lov kom fra Tarco-

sagen, som Indenrigsministeren i et brev af 23. juni 1991 (2. k.kt, j.nr. 1989/1115-14) 

fandt ulovlig, fordi selskabets aktiviteter i vidt omfang faldt uden for kommunalfuld-

magten [Gammelgaard 2004, 16]. Tarco A/S er et selskab, der blev grundlagt i 1919 af 

forskellige kommuner med henblik på at sælge gasværkernes biprodukter, handle med 

fremstillede varer og drive fabrikation. Efterhånden bredte Tarco A/S’s aktiviteter sig til 

entreprenøropgaver og eksportvirksomhed og i 1991 var det således kun 27 % af sel-

skabets totale omsætning, der foregik med kommuner. Fordi Tarco A/S udvidede deres 

aktiviteter og dermed fik 73 % af deres omsætningen fra salg til private erhvervsvirk-

somheder, konstaterede Indenrigsministeren, at Tarcos aktiviteter ikke var kommunale 

og det derfor ikke var lovligt for kommuner at deltage i selskabet. Det var derfor et 

vigtigt formål med vedtagelsen af L384 at lovliggøre kommunernes deltagelse i Tarco 

A/S [Revsbech 2005, 216-217 og Gammelgaard 2004, 16]. 
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Loven blev vedtaget med et formål om at lovliggøre et ulovligt selskab, som kommu-

nen ejede, men efterfølgende blev loven anvendt generelt til at hjemle selskabsdannelse. 

Dette kommenterede Erhvervs- og Bypolitiske Udvalg i en betænkning fra 2001, hvor 

de anbefalede, at der skulle tilvejebringes et lovgrundlag for etablering af offentlig-

private byomdannelsesselskaber [Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg 2001, 54]. Erhvervs- 

og Bypolitisk Udvalg vurderede, at der manglede et lovgrundlag der mere præcist defi-

nerede en kommunes muligheder for at deltage i aktieselskaber end det var tilfældet ved 

L384. 

Trods denne anbefaling vurderede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen imidlertid i 2002, at 

kommunerne med L384 allerede havde tilstrækkelig hjemmel til lave offentlig-private 

byomdannelsesselskaber. 

Dette underbygges også af en redegørelse, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbej-

der hvert år til Folketingets Erhvervsudvalg. I Redegørelsen fra 2007 fremgår det, at der 

i to tilfælde fra 2002 blev anmodet om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse af, om 

en deltagelse i et selskab, der har byomdannelsesformål var hjemlet [Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen 2007, 38]. 

Styrelsen blev i en sag anmodet om deres opfattelse af, hvorvidt det var hjemlet i L384 

at etablere et byomdannelsesskab med kommunal deltagelse, der havde til formål at 

løse byomsannelsesaktiviteter. Området hvor byomdannelsen skulle finde sted var et 

område, hvor anvendelsen af bebyggede og ubebyggede arealer til erhvervsformål, hav-

neformål o.l. skulle ændres til boligområder m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtal-

te, at kommuner med hjemmel i lovens § 1 i kunne deltage i sådanne byomdannelse-

selskaber, idet det var styrelsens opfattelse at denne slags byomdannelse kan karakterise-

res som en kommunal opgave [Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2007, 38]. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev også spurgt om der var hjemmel i § 1 til at deltage i 

et byggemodningsselskab, der havde til formål at byggemodne og sælge selskabets area-

ler med henblik på opførelse af boliger. Styrelsen udtalte at kommunen godt kunne 

deltage i byggemodningsselskabet med hjemmel i lovens § 1, da opførelse af boliger 

efter styrelsens opfattelse kunne karakteriseres som en kommunal opgave [Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen 2007, 38]. 
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I Redegørelsen fra 2007 beskrives det, hvordan det vedvarende bør overvejes, hvordan 

det offentlige varetager deres opgaveløsning bedst muligt da en god offentlig-privat 

arbejdsdeling er vigtig. Ligeledes vil den være en medvirkende faktor til at sikre kon-

kurrence, innovation og effektivitet i det offentlige og det private. De forskellige mu-

ligheder for et samarbejde mellem den private og den offentlige sektor bør derfor af-

prøves. Dette kan ske ved oprettelse af offentlig-private aktieselskaber [Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen 2007, 5]. 

I tråd med afsnittet ovenfor fremgår det af regeringsgrundlaget ”Nye Mål” fra 2005, at 
”regeringen ønskede at stramme og præcisere reglerne for kommunernes adgang til at agere 
på markedet”. På denne baggrund vedtog folketinget i juni 2006 en ny lov om kom-

muners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuner og regio-

ners deltagelse i selskaber - Selskabsloven, der medførte visse regelforenklinger og lem-

pelser [Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2007, 5 og 31-32].  

Kommunens mulighed for at indgå i et privatretligt selskab udvides dermed ved Sel-

skabsloven. Udvidelsen går på, at kommunen har mulighed for at tjene penge i selska-

ber. Hvorvidt der er begrænsninger i forhold til denne bestemmelse, vil blive vurderet i 

afsnit 4.1.3.3.1 Begrænsninger ved selskaber oprettet med hjemmel i Selskabsloven. 

4.1.2.3 OPP – Offentlige Private Partnerskaber 
I afsnit 3.2Tendenser i samfundet, omkring tendenser i samfundet, blev OPP omtalt 

som en mulig samarbejdskonstellation, men samtidig blev det også nævnt i bogen Det 
er så yndigt at følges ad, at OPP ikke er interessant i forhold til samarbejde omkring 

byudvikling. I det følgende vil det blive vurderet, hvordan OPP forholder sig i forhold 

til samarbejde omkring byudvikling.  

OPP kan betragtes som en bestemt samarbejdskonstellation, hvis der tages udgangs-

punkt i Erhvervs- og Byggestyrelsens definition af begrebet, men samtidig kan det også 

betragtes som offentlig-private partnerskaber generelt og så adskiller begrebet sig ikke 

fra andre formelle samarbejdskonstellationer. I det følgende vil der blive taget udgangs-

punkt i Erhvervs- og Byggestyrelsens definition. 

Traditionel OPP er ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen ”en metode til at håndtere offent-
lige bygge- og anlægsopgaver, der kræver langsigtede investeringer og har potentiale for inno-
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vative løsninger” [EBST 2009]. Det er en samarbejdstype, som er funderet på en total-

økonomisk betragtning, hvor udviklings‐, opførelses- og driftsfasen ses i sammenhæng 

da det oftest er den private part der gennemfører projektet og efterfølgende står for 

drift og vedligeholdelse. Kernen i et traditionelt OPP‐projekt er et bygge‐ eller anlægs-

projekt, hvor det offentlige ikke længere har en ejer‐ og driftsherrerolle, men i stedet en 

bestiller‐ og brugerrolle. Bestillerrollen betyder, at det offentlige udbyder de funktions-

krav byggeriet skal opfylde i forhold til den fremtidige anvendelse mens brugerrollen 

betyder, at den offentlige part, i stedet for at eje anlægget, betaler for brugen af det. For 

den private part, der realiserer projektet og forestår den efterfølgende drift og vedlige-

holdelse gælder det, at projektet skal finansieres med lånte midler og at projektet etab-

leres som et særskilt selskab, hvis aktionærer oftest er de parter, som samarbejder om 

projektet – herunder både i forbindelse med udvikling, opførelse og efterfølgende drift 

og vedligeholdelse. Samarbejdet mellem den offentlige og private part indebærer, at der 

tages stilling til, hvordan både planlagte og uforudsete økonomiske hændelser skal bæ-

res af de forskellige parter [Bukh og Korsager 2006, 18‐19]. Dette bliver også kaldt en 

risikofordeling og betyder at hver risiko håndteres af den part, der har de bedste forud-

sætninger for at forudse og håndtere risikoen og som dermed kan sætte den laveste pris 

derpå [Bukh og Korsager 2006, 41‐42]. 

Den traditionelle OPP‐konstruktion har været brugt i forbindelse med opførelse af en 

skole i Vildbjerg, som stod klar til anvendelse i januar 2006, Tinglysningsretten i Ho-

bro, som blev indviet den 2. juni 2009, en anden skole, der er under opførelse på Lan-

geland og som forventes færdig i sommeren 2010 samt det nye Rigsarkiv i København, 

der også er ved at blive realiseret. Flere lignende projekter findes, men de er stadig i 

undersøgelsesfasen med at fastsætte, hvilken samarbejdsform der er den rette for dem 

og om det økonomisk kan svare sig at lave et OPP‐projekt i stedet for at gøre det som 

et samlet udbud eller som et traditionelt projekt. Størstedelen af projekterne drejer sig 

om offentlige institutioner som skoler, sundhedscentre o.l. mens eksempler på byom-

dannelse og dermed byudvikling ikke er velrepræsenteret. På trods af den fokus, der har 

været på at få OPP med i byomdannelsen findes der ingen eksempler i Danmark, hvor 

det har været anvendt. Årsagen til dette er at byomdannelse er kompliceret da parterne 

ikke kender projektet i alle detaljer ved dets begyndelse, men i fællesskab skal udarbejde 

en strategi for områdets omdannelse. Derfor er det vanskeligt at forestille sig byom-
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dannelse inden for rammerne af en traditionel OPP‐konstruktion, hvor udvikling, 

opførelse, drift og vedligeholdelse er en del af [Bukh og Korsager 2006, 169‐170]. 

I modsætning til et traditionelt OPP, som omhandler byggeri eller anlæg, vil et offent-

lig‐privat samarbejde i byomdannelse (af fx et ældre erhvervsområde) ikke omhandle 

drift og anlæg men i stedet fokusere på udvikling, planlægning og finansiering af de 

indledende faser i et byomdannelsesprojekt, som derefter vil danne grundlag for an-

lægsinvesteringer og en videre anlægsfase [Socialministeriet og Erhvervs‐ og Byggesty-

relsen 2005, 5]. Nogle af delementerne heri er bl.a. at 

 ”Udarbejdelse af fremtidige udviklingsplaner til politisk beslutning, herunder gen-
nemførelse af de nødvendige høringsprocesser, miljøredegørelser etc. 

 Forberedelse og udbud af projektkonkurrencer. 
 Engagering af arkitekter og andre planlæggere til at udarbejde helhedsorienterede 

lokalplaner og infrastruktur. 
 Udarbejdelse af udbudsmateriale og varetagelse af udbud af delprojekter til private 

investorer. 
 Opfølgning på overholdelse af udbudsvilkår, herunder tidsplaner anlæg af fællesfa-

ciliteter, infrastruktur‐ og miljøforbedringer m.v.” [Socialministeriet og Erhvervs‐ 
og Byggestyrelsen 2005, 21]. 

I udlandet er der gode erfaringer med at inddrage elementer af OPP. Erhvervs‐ og Byg-

gestyrelsen beskriver at ”OPP giver gevinst ved byomdannelse” [EBST 2008], hvilket er 

baseret på udenlandske erfaringer, der er præsenteret i en rapport fra 2005 udarbejdet 

af Erhvervs‐ og Byggestyrelsen samt Socialministeriet, Indsamling og analyse af uden-
landske erfaringer med OPP i byomdannelse. Eksemplerne omtalt i denne analyse er fra 

Storbritannien, Holland og Frankrig og selvom de beskriver gode erfaringer med at 

inddrage elementer af OPP, så er der ingen af de seks undersøgte byomdannelsespro-

jekter i analysen, som har baseret opførelsen og byggeopgaver på traditionelle 

OPP‐konstruktioner, der omfatter både anlæg, drift og finansiering over en længere 

årrække [Socialministeriet og Erhvervs‐ og Byggestyrelsen 2005, 21]. 

Man kan diskutere om det overhovedet er logisk at tale om traditionel OPP i forbin-

delse med byudvikling. Den traditionelle OPP-tankegang indebærer udvikling, opførel-

se og drift af et anlæg, hvor den private er med til at udvikle projektet samt forestår 

realiseringen og den efterfølgende drift, mens det offentlige lejer sig ind og betaler for 
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brugen af det. Det kan være aktuelt i forbindelse med realiseringen af planlægningen 

ved byggeprojekter til det offentlige men i et byudviklingsprojekt vil det ikke være 

logisk at tale om drift og vedligeholdelse samt at kommunen lejer sig ind efter realise-

ringen. Det er derfor vores vurdering at en byudvikling ikke kan finde sted inden for 

rammerne af en traditionel OPP‐konstruktion, og at det derfor heller ikke er logisk at 

tale om OPP i forbindelse med byudvikling, som det ellers er tilfældet i store dele af 

litteraturen. Denne betragtning understøttes af Bukh og Korsager som skriver, at den 

form for offentlig‐privat samarbejde i byomdannelse, der minder mest om det traditio-

nelle OPP, er i de tilfælde, hvor kommunen indgår i et byomdannelsesselskab med 

private grundejere og investorer [Bukh og Korsager 2006, 171]. 

4.1.2.4 Udbygningsaftaler 
Følgende vil beskrive, hvilke muligheder udbygningsaftaler giver i forhold til offentlig-

private samarbejder omkring byudvikling. Den 1. juli 2007 blev der vedtaget en æn-

dring af Planloven. § 21b om udbygningsaftaler blev bl.a. tilføjet og den har givet 

kommunerne hjemmel til at indgå frivillige aftaler med private grundejere om, at de 

som privat part under visse nærmere betingelser, kan finansiere eller medfinansiere 

infrastrukturanlæg i forbindelse med byudvikling [Bech-Bruun et al. 2009, 2]. Der er 

nogle indholdsmæssige og formelle krav til udbygningsaftaler, som fremgår af § 21b. 

Disse er yderligere beskrevet i afsnit 4.1.3.4 Begrænsninger ved udbygningsaftaler. 

I en byudvikling er det en kommunal opgave at foretage de fornødne investeringer i 

forbindelse med udbygning af infrastruktur og byggemodning af et nyt byområde. 

Hensigten med § 21 b er ikke at ændre dette, men den giver mulighed for at en grund-

ejer kan indgå en frivillig aftale med kommunen om at bidrage med finansieringen af 

infrastrukturanlægget, hvis grundejeren finder dette hensigtsmæssigt med henblik på 

udnyttelse af sin ejendom [Bech-Bruun 2007, 17]. 

Det har været nødvendigt med et sådan tiltag da der før forslagets vedtagelse ofte blev 

indgået aftaler mellem kommuner og private om privat finansiering af infrastruktur. 

Det skete uden lovgrundlag og derfor var der tale om aftaler i en juridisk gråzone. Det-

te omtaler daværende Miljøminister Connie Hedegaard bl.a. også i sin skriftlige frem-

sættelse af lovforslaget til Planloven: 
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”Især forslaget om frivillige udbygningsaftaler er en efterspurgt nyhed i lovforslaget. Det skal 
give grundejeren mulighed for at tage initiativ til at indgå frivillige udbygningsaftaler med 
kommunen om at bidrage til den fysiske infrastruktur som f.eks. torve, gader og stier ved 
planlægningen for byudvikling eller byomdannelse.  

Aftaler mellem private og kommuner om finansiering af infrastrukturanlæg m.v. praktiseres 
i vid udstrækning allerede uden lovgrundlag, og parterne befinder sig derfor i en juridisk 
gråzone” [2006/1 SF. L 204 Hedegaard 28. Marts 2007]. 

Hun fremhæver at udbygningsaftaler er et vigtigt element at få implementeret i lovgiv-

ningen da det bl.a. vil være et nyt værktøj, som kan understøtte og lette kommunerne 

arbejde med at gøre byerne bedre.  

Byudvikling reguleres i kommuneplanen og i henhold til Planlovens § 11e, stk. 1, pkt. 

1 skal kommuneplanen være ledsaget af en redegørelse, der bl.a. beskriver den forudsat-

te rækkefølge for planens gennemførelse – en rækkefølgebestemmelse. Udbygningsafta-

ler, der vedrører en ændring af rækkefølgebestemmelserne (jf. § 21b, stk. 2, pkt. 2) er 

især interessante i forhold til dette projekts problemstilling. Det drejer sig indlednings-

vist om infrastrukturprojekter, der er nødvendige for en byudvikling men som ikke kan 

gennemføres eksempelvis pga. økonomiske årsager, hvilket dermed har resulteret i at 

projekterne er blevet placeret sent i kommunernes rækkefølgeplanlægning. Fordelen for 

kommunen ved at indgå en udbygningsaftale er, at en privat grundejer kan bidrage helt 

eller delvist til udgifter til den nødvendige infrastruktur, hvorved byudviklingen rykkes 

frem i rækkefølgeplanlægningen i kommuneplanen [Bech-Bruun et al. 2009, 2]. 

Et notat omkring udbygningsaftaler er blevet udarbejdet i 2009 af det juridiske rådgiv-

ningsfirma Bech-Bruun i samarbejde med Hillerød Kommune. Notatet er udarbejdet i 

forbindelse med et Plan09-projekt omkring byudvikling af Stationszonen i Hillerød, da 

dette projekt rummer nogle gode muligheder for at indgå sådanne aftaler. Af notatet 

Nye Udbygningsaftaler – Anvendelsesmuligheder og sammenhæng i planlægningen fremgår 

det, at helhedsplaner, også omtalt som masterplaner, kan vise sig at være en nødvendig 

forudsætning for at anvende udbygningsaftaler.  Årsagen til dette er, at helhedsplanerne 

kan være med til at skabe et beslutningsgrundlag som byrådet kan anvende i forbindel-

se med at prioritere byudviklingsprojekterne i rækkefølgebestemmelserne. I de tilfælde 

hvor lav prioritering skyldes manglende infrastruktur, er det nødvendigt at identificere, 



Hovedanalyse  
 

 
65 

hvad det er der mangler af infrastruktur og denne identifikation kræver et detaljeret 

billede af, hvor meget byggeri der kan opføres, hvilket trafikbillede der eksisterer og 

hvor forbindelserne i byen skal være. Dette kan reelt kun gøres gennem udarbejdelsen 

af en helhedsplan, som i øvrigt ikke er et juridisk bindende plandokument, og den gør 

det efterfølgende muligt at vurdere, hvor der er mulighed for at indgå frivillige udbyg-

ningsaftaler [Bech-Bruun et al. 2009, 3-4]. 

Byudvikling udløser store kommunale udgifter til infrastruktur, institutioner m.v. Ud-

bygningsaftaler kan derfor ses som en kommunal mulighed for at overlade nogle af 

udgifterne til en privat investor. Motivationen for at anvende udbygningsaftaler er for 

kommunen åbenlys eftersom kommuneplanens byudviklingsprojekter alle ønskes reali-

seret. Kommunen har dog ikke uanede økonomiske muligheder til rådighed for at 

realisere projekterne og derfor har kommunen været nødt til at placere nogle af disse 

byudviklingsområder sent i kommuneplanens rækkefølgeplanlægning ud fra en be-

tragtning af, hvornår der vil være økonomisk mulighed for at tilvejebringe den nød-

vendig fysiske og sociale infrastruktur der er nødvendig. Investorernes motivation for at 

indgå udbygningsaftaler er, at de har interesse i at udvikle projekter nu og her. De føl-

ger ikke kommunens tidsplanlægning da de vurderer markedsudviklingen og dispone-

rer deres projekter derudfra. Et eksempel på dette er perioder med voldsom vækst i 

boligpriserne, her har udviklerne haft et naturligt fokus på at få fremmet plansager med 

boliger ren tidsmæssigt. Partnernes individuelle roller er, at det er investorerne, der skal 

tilbyde kommunen at indgå udbygningsaftaler, mens det er kommunens rolle at udar-

bejde planer så det tydeligt fremgår, hvad bevæggrunden er for placeringen af de enkel-

te byudviklingsprojekter i rækkefølgeplanlægningen. Dermed kan borgere, investorer 

og grundejere gennemskue, hvilke infrastrukturprojekter der er nødvendige for at reali-

sere et af byudviklingsprojekterne og dermed, hvornår og til hvilke projekter udbyg-

ningsaftalerne kan anvendes [Bech-Bruun et al. 2009, 4-5]. 

Efter grundejerens initiativ er blevet fremført er det kommunen som bestemmer om 

det skal imødekommes. Ved imødekommelse og efter udarbejdelse af forslag til udbyg-

ningsaftale og lokalplan skal disse to offentliggøres samtidig. Udbygningsaftalen skal i 

høring på lige fod med den tilhørende lokalplan, i 8 uger, og aftalen indgås samtidig 

med at lokalplanen vedtages. Derefter offentliggøres de samtidig. Jf. § 21b, stk. 4 og 5. 
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Udbygningsaftaler er en samarbejdstype, der etableres mellem kommunen og en privat 

part som er grundejer. Aftalen vil betyde at den private part får mulighed for at realise-

re et byudviklingsprojekt på sin egen ejendom mod at grundejeren påtager sig udgif-

terne til etablering af fysisk infrastruktur. 

4.1.2.5 Opsamling 
Ovenstående analyse har på baggrund af et litteraturstudie og juridisk metode belyst, 

hvilke formelle samarbejdstyper der mulige i forhold til et offentligt privat samarbejde 

omkring byudvikling. Konstellationerne af samarbejde, der er blevet vurderet er selska-

ber, OPP og udbygningsaftaler. 

Denne analyse har illustreret, at Erhvervs og Byggestyrelsens definition af OPP i tradi-

tionel forstand, ikke er interessant i forhold til byudviklingsprojekter. Hvis der ses bort 

fra Erhvervs og Byggestyrelsens definition af OPP, og betegnelsen offentlig-private 

partnerskaber betragtes som en generel form for samarbejde, kan det stadig være inte-

ressant i forbindelse med byudvikling, men hvad dette konkret kan være i praksis er der 

i litteraturen ingen eksempler på. Litteraturen der omhandler OPP understøtter be-

grebsforvirringen på området. 

Analysen har illustreret, at OPP i traditionel forstand med udgangspunkt i Erhvervs- og 

Byggestyrelsens definition, ikke er interessant i forhold til byudvikling. I forlængelse af 

undersøgelsen omkring OPP står det klart, at andre formelle konstellationer af offent-

lig-private samarbejder kan være mulig. 

Selskaber er en mulig samarbejdstype, som har hjemmel dels i kommunalfuldmagten 

og dels i Selskabsloven. Et selskab oprettet med hjemmel i Selskabsloven, adskiller sig 

fra et selskab oprettet med hjemmel i kommunalfuldmagten i og med, at kommunen 

umiddelbart har mulighed for at deltage i et privatretligt selskab med henblik på at 

drive virksomhed med fortjeneste for øje. Det står dog klart, at kommunens deltagelse i 

selskaber giver anledning til en række skøn i forhold til, at kommunen har nogle gene-

relle forpligtigelser i henhold til kommunalfuldmagten. Disse betragtninger vil blive 

belyst i det følgende afsnit 4.1.3.1 Forvaltningsretlige grundsætninger. 
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Endelig har en nylig planlovsændring medført, at kommunen og private parter kan 

indgå aftale om privat medfinansiering til en række infrastrukturanlæg i forbindelse 

med en byudvikling. 

Selskabsdannelser og udbygningsaftaler er dermed de eneste formelle konstellationer af 

samarbejder, som gennem lovgivning er standardiseret. Derudover kan der være tilfæl-

de af offentlige private samarbejde, der er formaliseret gennem kontrakter og aftaler, 

som bliver designet i forbindelse med et konkret byudviklingsprojekt. Afsnit 3.2 Ten-
denser i samfundet belyste, at plankulturen er forskellige kommuner imellem og dette 

kan betyde, at nogle kommuner har opbygget nogle arbejdsmetoder, der kan ligestilles 

med et formelt samarbejde som vi ikke har kendskab til. 

4.1.3 Begrænsninger ved samarbejde 

Beskrivelsen af samarbejdstyper har belyst, at selskaber og udbygningsaftaler er formelle 

samarbejder, der er direkte reguleret gennem retslige dokumenter. Definitionen af 

samarbejde belyste, at der både kan være tale om formelle og uformelle samarbejder og 

at begge situationer højst sandsynligt foregår rundt omkring i kommunerne.  

Med udgangspunkt i den betragtning, at der på den ene eller anden måde foregår for-

melle samarbejder omkring byudvikling mellem offentlige og private parter rundt om-

kring i kommunerne, vil følgende analyse belyse de generelle begrænsninger, der hæfter 

sig ved et samarbejde når kommunen er part. 

Derudover belyses de begrænsninger, der knytter sig til de formelle samarbejdstyper - 

selskaber og udbygningsaftaler.  

Gennem projektet er det flere gange nævnt, at kommunen og private parter vil have 

modsatrettede interesser i forbindelse med byudvikling. Kommunens motivation for at 

skabe byudvikling er som udgangspunkt at varetage offentlighedens interesser ved bl.a. 

at skabe attraktive byer, mens private parter motiveres af at opnå en god profit. Der-

med vil begrænsningerne i forhold til et offentlig-privat samarbejde hovedsageligt ud-

munde i modsatrettede interesser i relation til økonomiske forhold. 

Begrænsningerne kan overordnet deles op i to kategorier – dels de begrænsninger, som 

følger med ind i samarbejdet når kommunen er part og dels de begrænsninger, som er 

tilknyttet samarbejde via lovhjemmel til henholdsvis selskaber og udbygningsaftaler. 
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De begrænsninger, der følger kommunen i forbindelse med et byudviklingsprojekt og 

dermed i forbindelse med samarbejdet herom, er udtrykt gennem de forvaltningsretlige 

grundsætninger. I forlængelse af de forvaltningsretlige grundsætninger, er det ydermere 

relevant at vurdere, hvilke begrænsninger udbudsregler medfører. Derudover vurderes 

begrænsninger i Offentlighedsloven eftersom den generelt sikrer offentligheden aktind-

sigt i dokumenter udarbejdet at en forvaltningsmyndighed. Begrænsningerne beskrevet 

på baggrund af kommunalfuldmagten, udbudsreglerne og Offentlighedsloven vil som 

udgangspunkt også altid være gældende når kommunen indgår i et samarbejde med en 

privat part medmindre der er en lov, som angiver andre bestemmelser. 

De begrænsninger der følger konstellationen af et samarbejde, er juridiske forhold om-

kring selskabsdannelse og udbygningsaftaler. I forhold til selskabsdannelse er der nogle 

begrænsninger til, hvordan selskabet etableres og ydermere forhold omkring udbuds-

regler i relation til selskaber. Begrænsninger omkring udbygningsaftaler udledes af be-

stemmelserne i Planloven. 

4.1.3.1 Forvaltningsretlige grundsætninger 

Grundsætningerne vil i det følgende blive beskrevet og vurderet i forhold til, hvilke 

begrænsninger det medfører at samarbejde omkring byudvikling. 

En kommune er underlagt en række begrænsninger og krav i form af de forvaltnings-

retlige grundsætninger. De forvaltningsretlige grundsætninger, som kommunen skal 

efterleve, har til hensigt at sikre varetagelsen af fælles værdier for kommunens borgere. 

Kommunen forvalter og disponerer i økonomiske henseender med det formål at skabe 

sådanne fælles værdier for borgerne. Private erhvervsvirksomheder har groft sagt ét 

formål, hvilket er at skabe profit. Derfor vil der være modsatrettede interesser mellem 

parterne. 

Når en kommune skal indgå i forskellige samarbejder, formelle eller uformelle, vil den 

stadig være bundet af de forvaltningsretlige grundsætninger. Formålet med dette afsnit 

er at beskrive de grundsætninger, der udgør rammen for kommunalfuldmagten og som 

er relevante i forhold til projektets problemstilling med fokus på byudvikling. Det dre-

jer sig om Økonomisk forsvarlighed, Berigelse af kommunen, Kommunal interesse og For-
holdsmæssighed.  
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Økonomisk forsvarlighed 

Når kommuner foretager økonomiske dispositioner skal dette gøres forsvarligt. Det vil 

sige at kommunen skal udvise ansvarsbevidsthed og ikke agere på en sådan måde, at 

den påfører sig unødige udgifter, som kunne havde været undgået. 

Indenrigsministeren har i den forbindelse udtalt: 

”Det skal …. bemærkes, at det i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridi-
ske litteratur er antaget, at kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger 
om kommunens opgavevaretagelse har en helt generel pligt til at handle økonomisk forsvar-
lig i alle dispositioner” [Revsbech 2005, 78]. 

I en anden skrivelse fra Indenrigsministeren anføres det at: 

”Kommunen har således pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender, 
så der ikke påføres kommunen udgifter, der kunne være undgået” [Revsbech 2005, 78]. 

Indenrigsministeren har gentagne gange påpeget at kommunerne skal disponere øko-

nomisk forsvarligt, men det er imidlertid svært at fastlægge, hvad der er økonomiske 

forsvarligt. Det må bero på den konkrete situation, men som udgangspunkt må der 

gives et bredt spillerummet for, hvad kommunalbestyrelsen kan anvende de kommuna-

le midler til [Revsbech 2005, 79]. At der gives et bredt spillerum fremgår af, at det er 

mange år siden der har været udtalelser eller afgørelser fra ministeren, som har under-

kendt en kommunal beslutning alene fordi den var økonomisk uansvarlig [Revsbech 

2005, 79]. Hvis der skal defineres en retlig grænse for, hvornår en kommune handler 

økonomisk uforsvarligt kan det derfor antages at være sammenfaldende med de situati-

oner, hvor der kan anlægges et erstatningsansvar efter Kommunestyrelseslovens §§ 50 c 

og 50 d. Lovens § 50 c angiver, at statsforvaltningen kan anlægge erstatningsansvar 

mod et medlem af kommunalbestyrelsen, hvis denne person er ansvarlig for at kom-

munen påføres et tab. § 50 d siger at dette erstatningsansvar kan frafalde, hvis den 

pågældende inden en frist, indbetaler et nærmere angivet beløb til kommunen [Revs-

bech 2005, 79]. På den anden side kan en kommunalbestyrelse også foretage handlin-

ger som bevist er forbundet med et tab, hvis de vurderer det er i fælles interesse for 

kommunen. Der er altså intet til hinder for, at en kommune fx eksproprierer et areal 

velvidende at indtægten, på baggrund af den tiltænkte hensigt, ikke kan dække udgif-
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terne så længe kommunen har en sikkerhed på størrelsen af tabet og det har en plan-

mæssig begrundelse.  

Opsummeret kan det siges, at en kommune skal handle økonomisk forsvarligt, men på 

den anden side er begrebet svært at håndtere juridisk og deraf har kommunerne et stort 

spillerum. 

Et offentlig-privat samarbejde omkring byudvikling er begrænset af, at kommunen kun 

må varetage byudviklingsopgaver, som kan varetages med økonomisk forsvarlighed. Et 

eksempel, hvor en kommune ikke har handlet økonomisk forsvarligt, er i forbindelse 

med en ekspropriation, som er behandlet i dommen U1990.731 H – Tulip-sagen. 

Sagen handler om, at Vejle Kommune havde eksproprieret byzonejord vha. Planloven 

efter, at de havde indgået en købsaftale med en aftalt købssum.  

Der hvor Vejle Kommune har handler uforsvarligt er fordi de forud for ekspropriatio-

nen havde indgået en købsaftale med et fast beløb på dette areal. Vejle kommune have 

altså solgt skindet før bjørnen var skudt. Striden gik på størrelsen af erstatningen. Over-

taksationskommissionen vurderede, at grundejerne skulle have en erstatning på 24 

kr/m2. Højesteret takserede det en del anderledes, de vurderede at grundejerne skulle 

have næsten det dobbelte, 40 kr/m2. I dette tilfælde var der pga. Højesterets forhøjede 

grundværdi et tab på 15 millioner kr. mellem salgsprisen og købsprisen på arealet. By-

rådsmedlemmer havde i dette tilfælde handlet økonomisk uforsvarligt og en dom fra 

Højesteret pålagde hvert byrådsmedlem en bod på 30.000 kr. 

Grundsætningen om at handle økonomisk forsvarligt opfyldes i grove træk ved, at by-

rådsmedlemmerne tænker sig om inden de foretager økonomiske dispositioner. Der 

kan være flere grunde til at byrådet i Vejle Kommune handlede som de gjorde. Måske 

var det bevidst, at de vedtog en salgspris til Tulip-slagterierne, der var under markeds-

prisen, for at tiltrække virksomheder til byen og dermed få ny arbejdspladser. Dette er 

dog kun spekulationer og falder i øvrigt uden for dette projekts emneområde, derfor vil 

det ikke blive behandlet videre. 

Berigelse af kommunen  
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En kommune må ikke beriges sig selv på borgernes bekostning uden at der foreligger 

lovhjemmel. Dette forbud har en sammenhæng med den antagelse, at en kommune 

som hovedregel heller ikke må udøve virksomhed, der har profit som hovedformål 

uden der er lovhjemmel til dette. Denne almindelige retsgrundsætning antages at hæn-

ge sammen med det almindelige forvaltningsretlige forbud om finansiel magtfordrej-

ning, som går på at det ikke er et sagligt hensyn at drive virksomhed, hvis formålet er 

finansiel berigelse. Dette gælder også selvom beslutningen træffes inden for rammerne 

af kommunalfuldmagten [Revsbech 2005, 67]. Det vil sige at en kommune ikke må 

påtage sig opgaver, der udelukkende eller overvejende har til formål at skabe profit. 

Dette er en populær omformulering af hovedreglen og indeholder ikke den fulde be-

tydning. Forbuddet mod kommunale aktiviteter, der har profitformål indebærer også 

at kommuner er afskåret fra at engagere sig enten alene eller sammen med andre, der 

foretager aktiviteter som har karakter af økonomisk spekulation [Revsbech 2005, 90]. 

Når en kommune engagerer sig i lovlige kommunale aktiviteter, der medføre en øko-

nomisk investering har den også ret til et økonomisk udbytte, der ville svare til den 

normale forrentning af den investerede kapital [Revsbech 2005, 93]. I nogle tilfælde er 

en kommune berettiget til at opnå fortjeneste. En kommune kan opnå fortjeneste ved 

salg af biproduktion, overskudskapacitet, accessorisk virksomhed og ved salg af fast 

ejendom, fordi kommunen skal sælge varer og tjenesteydelser til markedsværdi. Retten 

til at sælge til markedsværdi skal ikke ses som en almindelig adgang til at agere som 

virksomhed med fortjeneste for øje, men som en følge af forbuddet mod at begunstige 

enkelt personer og agere konkurrenceforvridende [Gammelgaard 2004, 98]. 

Grundlæggende må en kommune ikke tjene penge men holde de udgifter der er for-

bundet med byudviklingen hjemme. Det vil sige, at kommunen kan indgå i et samar-

bejde omkring en byudvikling, fordi der er et behov for at få udviklet det pågældende 

område. På den baggrund kan kommunen indgå et samarbejde fordi der fx kan opnås 

nogle stordriftsfordele eller besparelser ved at være fælles om udgifterne til en evt. rens-

ning af jord og byggemodning af arealet. Et sådan samarbejde er lovligt for en kom-

mune at deltage i da det handler om at gå sammen og løse nogle opgaver og derved 

spare nogle udgifter. Om det så giver en fortjeneste ved salg vil ikke være et problem, 

da dette ikke er formålet med samarbejdet. 
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At kommunen ikke må drive virksomhed med det formål at tjene penge, kan umiddel-

bart virke som en begrænsning i et samarbejde omkring byudvikling med private par-

ter, der netop har til hensigt at opnå fortjeneste. Det fremgår dog af ovenstående, at 

hvis blot kommunen kan begrunde deres fortjeneste med, at det var en følge af, at de 

skulle sælge til markedspris og ydermere at fortjenesten er sket med udgangspunkt i 

almenvellets interesse, så vil kommunen kunne agere på markedet i forbindelse med et 

byudviklingsprojekt – men det betragtes dog overordnet som en begrænsning i og med 

at kommunen skal have det for øje. 

Kommunal interesse/Almennytteprincippet 

En grundsætning som er relevant i sammenhæng med byudvikling, er grundsætningen 

om kommunal interesse. Den er vigtigt da en kommunen ikke må indgå i samarbejder, 

der har et formål, som ligger udenfor, hvad der er kommunal interesse. 

Når en kommune bidrager økonomisk til en privatretlig aktivitet, skal denne være i 

kommunal interesse men hvad der er kommunal interesse er ikke nærmere fastlagt. 

Udgangspunktet er, at en kommune er en tvungen sammenslutning for et geografisk 

område, som i fællesskab skal stå for at løse opgaverne. Af dette kommer, at kommunal 

interesse er en aktivitet, som imødekommer et fælles behov i kommunen [Garde og 

Revsbech 2005, 18]. 

Fordi samfundet udvikler sig vil der også ske en udvikling i, hvilke aktiviteter der gen-

nem tiden anses for at være fælles behov. Om en aktivitet vil være i kommunal interesse 

er op til kommunalbestyrelsen alene, under ansvar overfor kommunens vælgere, dog 

skal de øvrige grundsætninger være opfyldt [Garde og Revsbech 2005, 21]. 

Byplan- og byudviklingsmæssige forhold er traditionelt også en kommunal interesse, 

det ses i sammenhæng med at kommunen er planmyndighed efter Planloven. Dette 

forhold har fx kunne begrunde, at kommuner kunne købe og sælge jord til byggegrun-

de [Garde og Revsbech 2005, 20]. 

I forhold til denne problemstilling er det svært at forestille sig, at byudviklingsmæssige 

hensyn ikke vil være i kommunal interesse og derfor vil denne grundsætning ikke med-
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føre generelle begrænsninger i forhold til et offentligt privat samarbejde omkring byud-

vikling. 

Forholdsmæssighed 

Kommunalfuldmagten er også begrænset af et krav om forholdsmæssighed. Kravet om 

forholdsmæssighed er tæt forbundet med kravet om kommunal interesse, som er be-

skrevet ovenfor. Det vil sige at en kommune kun kan deltage i et givent samarbejde, i 

det omfang der svarer til den kommunale interesse [Garde og Revsbech 2005, 28]. 

Forholdet mellem støtte fra kommunen og den kommunale interesse, har Indenrigs-

ministeren bl.a. diskuteret i et brev af 24. februar 1994 (2. k.kt., jn. 1992/1126/200-

1). Ministeren udtalte at ”Det er … en betingelse, at der består et rimeligt forhold mellem 
den kommunale interesse og størrelsen af det kommunale engagement” [Revsbech 2005, 

68]. 

Dette betyder at når en kommune engagerer sig i økonomiske henseender i forbindelse 

med aktiviteter, skal størrelsen af det økonomiske bidrag stå i kontrast til, hvor essenti-

elt aktiviteten er for almenvellet. 

Det er svært at definere, hvilken værdi en aktivitet har for almenvellet og derfor er det 

svært at sætte et beløb på. I sidste ende er det svært at komme nærmere end om det 

overhovedet er en retlig grænse eller om det mere er en politisk grænse. Bliver der brugt 

for mange penge bliver politikerne ikke genvalgt, så på den måde er der en grænse, men 

det er svært at bebrejde da det er en saglig interesse. 

Derfor vurderes det, at retsgrundsætningen omkring forholdsmæssighed kan sidestilles 

med begrænsninger forbundet med den ovenfor beskrevne grundsætning omkring 

kommunal interesse – hvilken ikke betragtes som en begrænsning i forhold til samar-

bejde omkring et byudviklingsprojekt. 

Analysen af hvilke begrænsninger kommunalfuldmagten medfører, har illustreret, at 

forholdene ikke kan stilles op sort på hvidt, men i stedet beror på et skøn i hvert enkelt 

tilfælde. Overordnet er kommunens virke i et samarbejde omkring byudvikling be-

grænset af, at de skal have de ovenfor beskrevne retsgrundsætninger for øje. 
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4.1.3.2 Udbudsreglerne 
I tilknytning til de forvaltningsretlige grundsætninger, der angiver at kommunen har en 

forpligtigelse til at anvende offentlige midler bedst muligt samt til ikke at skabe kon-

kurrenceforvridende forhold, er der gennem lovgivningen udarbejdet regelsæt, der 

begrænser kommunernes virke i forbindelse med grundsalg og ved salg af kommunale 

opgaver, og dermed ved samarbejde omkring byudvikling. Regelsættet, som betegnes 

udbudsreglerne, består af en række danske og EU-retlige love. Kommunestyrelsesloven 

og Tilbudsloven udgør det danske regelsæt, mens Udbudsdirektivet og Forsyningsvirk-

somhedsdirektivet udgør det EU-retlige regelsæt. Kommunestyrelsesloven indeholder 

krav om udbud ved kommunalt grundsalg, mens Tilbudsloven og Udbudsdirektivet er 

aktuelle ved kommunale opgaveudskillelser. Forsyningsvirksomhedsdirektivet er ikke 

relevant i forhold til byudvikling. 

Afsnittet vil belyse udbudsreglerne og deres virke mere indgående i forhold til udskillel-

se af kommunale opgaver og kommunalt grundsalg. Udbudsreglerne er ydermere inte-

ressante at undersøge i forhold til offentlig-private byudviklingsselskaber set i forhold 

til, at kommunen kan overføre kommunale opgaver eller kommunalt ejet jord til et 

selskab. Dette vil blive beskrevet i afsnit 4.1.3.3 Begrænsninger ved selskabsdannelse. 

4.1.3.2.1 Udbud ved opgaveudskillelse 

Ved udskillelse af kommunale opgaver skal udbudsreglerne overholdes. Udbudspligtige 

opgaver er bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelsesopgaver og vareindkøbsopgaver. Et 

eksempel på førstnævnte kan være opførelse af en svømmehal eller at byggemodne et 

område, hvor der skal foregå byomdannelse for at fremme en byudvikling. Tjeneste-

ydelsesopgaver går meget på service og er derfor ikke videre interessante i forhold til 

projektets emne, men ved nærmere undersøgelse har vi erfaret at en tjenesteydelsesop-

gave også kan være planlægningsopgaver i forbindelse med byudvikling, og derfor vil 

tjenesteydelsesopgaver også blive berørt i det følgende. Vareindkøbsopgaver er ikke 

relevant i forhold til projektets interessefelt om byudvikling og vil derfor ikke blive 

behandlet yderligere. 

Tilbudsloven indeholder de danske udbudsregler for opgaveudskillelse og gælder for 

offentlige bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelsesopgaver, der ikke er omfattet af 

EU-reglerne (Udbudsdirektivet), dvs. mindre projekter, som er under den tærskelværdi 
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i Udbudsdirektivet, der angiver hvornår det finder anvendelse, jf. Tilbudslovens § 1, 

stk. 3 og § 15a, stk. 1, pkt. 2.  

Jf. Tilbudslovens § 1, stk. 1 gælder loven for indhentning af tilbud på udførelse, pro-

jektering og udførelse samt for tildeling af ordren i forbindelse med bygge- og anlægs-

opgaver. Desuden gælder den også for indhentning af tilbud og tildeling af ordrer på 

tjenesteydelsesopgaver, jf. lovens § 15a, stk. 1, pkt. 2. Tilbuddene i forbindelse med 

bygge- og anlægsopgaver indhentes vha. underhåndsbud (en mindre formel udbuds-

form, hvor opgavens samlede værdi er under 3 mio. kr.) eller ved licitation (hvis opga-

vens samlede værdi overstiger 3 mio. kr. men er under tærskelværdien), som er det 

samme som udbud, jf. lovens § 2, stk. 1. Ved tjenesteydelsesopgaver på over 500.000 

er der en annonceringspligt, som går forud for indhentning af tilbud, jf. § 15c. Dette 

indebærer at en udbyder skal offentliggøre en annonce i pressen, medmindre det over-

skrider tærskelværdien i Udbudsdirektivet og dermed er omfattet heraf, hvor nogle 

andre regler er gældende. 

Udbudsdirektivet indeholder de EU-retlige regelsæt omkring udbud. Dets indhold er 

implementeret i dansk lovgivning gennem Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter (BEK nr. 937 af 16/09/2004). Indholdet i denne består pri-

mært i at fastslå, at Udbudsdirektivets bestemmelser skal overholdes så derfor er selve 

Udbudsdirektivets indhold mere interessant at se nærmere på. 

Direktivet gælder for offentlige 

kontrakter, som svarer til eller 

overstiger tærskelværdien, jf. 

Udbudsdirektivet, artikel 7. 

Denne værdi fastsættes for en 

to-årig periode ad gangen og 

fra 1. januar 2008 - 31. de-

cember 2009 er tærskelværdi-

erne fastsat som vist i Figur 3. 

 Statslige 

kontrakter: 

Amtskommunale 

og kommunale 

kontrakter: 

Bilag II A 

tjenesteydelser: 
991.589 kr. 1.535.844 kr. 

Bygge- og 

anlægsarbejder:

38.396.109 

kr. 
38.396.109 kr. 

Figur 3. [Konkurrencestyrelsen 2009]
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Som det fremgår af tærskelværdierne er det opgaver af en vis størrelse, det drejer sig om 

ved udbud på baggrund af Udbudsdirektivet. I forhold til bygge- og anlægsarbejder 

skal der være tale om et meget omfattende byudviklingsprojekt for at tærskelværdien 

bliver overskredet. Vores umiddelbare vurdering er, at Udbudsdirektivet ikke er så 

interessant i forhold til dette projekts problemstilling og derfor bliver det heller ikke 

beskrevet i dybden. 

Af Tilbudsloven § 1, stk. 5 fremgår det at bygge- og anlægsarbejder forstås på samme 

måde som i Udbudsdirektivet. Den samlede definition på bygge- og anlægsarbejder er 

ifølge Udbudsdirektivet Artikel 1, stk. 2, litra b ”resultatet af et sæt bygge- og anlægsakti-
viteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion”. Bilag I hørende 

til Udbudsdirektivet indeholder eksempler på disse arbejder. I forbindelse med byom-

dannelse og byudvikling vil det primært dreje sig om opgaver i forbindelse med byg-

gemodning og offentlige infrastrukturanlæg. I forhold til byudvikling kan kommunen 

have arealer i et byudviklingsområde, som skal byggemodnes. Ønsker kommunen i den 

forbindelse at udskille denne opgave, vil byggemodningen være udbudspligtig. Et ek-

sempel på dette i Bilag I kan være nedrivning af bygninger, jf. Undergruppe 45.11. De 

infrastrukturelle opgaver, som kommunerne generelt skal udføre, er også udbudspligti-

ge. Dette fremgår af Undergruppe 45.23 i Bilag I. 

Tjenesteydelsesopgaver forstås ligeledes på samme måde i loven og direktivet da Til-

budsloven gælder for tjenesteydelsesopgaver, der er omfattet af Udbudsdirektivets Bilag 

II, men som er under tærskelværdien, jf. § 15a, stk. 2, pkt. 2. Bilag II’s beskrivelse af 

tjenesteydelser er meget fokuseret på service o.l., eksempelvis Vedligeholdelse og reparati-
on eller Teletjenester. Der er dog én af disse, som er interessant i forhold til byudvikling. 

Det drejer sig om Kategori 12, hvor der står beskrevet: 

”Arkitektvirksomhed: Rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, 
byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulent-
virksomhed, teknisk afprøvning og analyse” 

Det kan være omfattet af Udbudsreglerne, hvis en kommune ønsker at overlade en 

byplanlægningsopgave til et byomdannelsesselskab eller et rådgivningsfirma som CO-

WI eller Niras, i stedet for at lade sin interne planlægningsafdeling udføre opgaven. 

Det er samtidig vigtig at understrege, at kommunen selv skal forestå udstedelse af 
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kommuneplaner og lokalplaner da dette er en myndighedsopgave og derfor ikke kan 

udskilles. Til gengæld kan udarbejdelsen af forslag til disse planer godt udskilles, men 

de skal efterfølgende gennemgå den samme planprocedure, som er angivet i Planloven.  

4.1.3.2.2 Udbud ved kommunalt grundsalg 

En kommune har adgang til at sælge sine faste ejendomme, men der er dog en række 

krav til dette. En af dem er fastsat i Kommunestyrelseslovens § 68, som beskriver at 

salg af kommunens faste ejendomme ikke må ske uden et forudgående udbud. Kom-

munestyrelseslovens § 68 lyder som følger: 

§ 68. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. 
Velfærdsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler 
om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. 

En kommune har flere formål med at deltage i jordforsyningsprocessen om at udbyde 

byggemodnede grunde. Det ene hovedformål er at sikre, at der er et vist udbud af 

grunde for at kunne følge med efterspørgslen, derved risikerer kommunen at dens 

vækst ikke går i stå fordi der mangler grunde at udvikle på. Det andet hovedformål er 

af planlægningsmæssig og byudviklingsmæssig karakter eftersom jordforsyningen kan 

medvirke til at privat nybyggeri finder sted på de tidspunkter og i den rækkefølge, som 

passer til kommunens udbygningsplaner mht. institutioner, veje osv. i et givent område 

[Garde og Revsbech 2005, 62]. 

Formålet med reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme 

er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til 

salg og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af 

en kommunal ejendom. Desuden medfører muligheden for købstilbud fra en bredere 

kreds, at kommunen kan opnå det bedste købstilbud [Udbudsvejledningen 2004, af-

snit 2]. Udbudskravet sikrer dermed at salg af jorden sker til markedsprisen, forstået 

som den højest opnåelige pris i handel og vandel og at kommunen er sikret mod kritik 

omkring, at enkeltpersoner eller virksomheder er blevet begunstiget [Gammelgaard 

2004, 90-91]. 

Som følge af Kommunestyrelseslovens § 68 er Udbudsbekendtgørelsen blevet udstedt. 

Denne fastsætter ligeledes kravet om offentligt udbud ved kommunalt grundsalg samt 
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betingelserne omkring processen. Af denne fremgår det dog også, at der er undtagelser 

fra dette krav, hvilket ved salg kan være særlige forhold, der kan begrunde en undladel-

se af udbud. Om dette er tilfældet, kan kun ske ved Tilsynsmyndighedens samtykke, jf. 

Udbudsbekendtgørelsen § 2, stk. 3.   

Undtagelsesbestemmelsen om udbud ved salg, hvor der foreligger særlige forhold, er 

alene tænkt anvendt i særlige tilfælde, hvor det må antages at krav om offentligt udbud 

vil kunne lægge hindringer i vejen for salget og hvor et offentligt udbud ikke ville kun-

ne fremkalde højere købstilbud [Udbudsvejledning 2004, afsnit 5.4].  I Afsnit 5.4 i 

Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (Udbudsvejled-

ningen) er beskrevet eksempler på særlige forhold, der vil kunne begrunde en undladelse 

af udbud. I samme afsnit er også beskrevet eksempler på forhold, der ikke kan begrun-

de en undtagelse fra reglerne om udbud. Et eksempel på dette, som også er interessant i 

forhold til projektets emne er følgende: 

”1) At kommunen har været præsenteret for et konkret projekt, som kommunen er interesse-
ret i og eventuelt har arbejdet videre på i samarbejde med en mulig køber, kan ikke i sig selv 
begrunde, at der meddeles tilladelse til salg uden afholdelse af offentligt udbud. Dette hænger 
sammen med, at det typisk ikke kan udelukkes, at der også fra andre tilbudsgivere kan 
fremkomme tilbud, herunder projekter som kan opfylde kommunens intentioner med udnyt-
telsen af ejendommen.” [Udbudsvejledning 2004, afsnit 5.4] 

At kommunen er interesseret i et konkret projekt, fx et byomdannelsesprojekt og må-

ske har arbejdet videre på det sammen med en mulig køber, medfører ikke at kommu-

nen kan undgå udbud og blot sælge jorden til køberen. Udbuddet er stadig aktuelt 

fordi andre parter kan komme med tilbud, som er relevante og hvor økonomien er 

bedre. 

Overordnet kan udbudsreglerne betragtes som et lovgrundlag, der understøtter de for-

valtningsretlige grundsætninger, som kommunen altid skal overholde. Ovenstående har 

belyst, at mange overvejelser i forhold til, hvordan kommunen handler økonomisk 

forsvarligt, ikke skaber konkurrencevridende forhold ol., beror på et skøn og dermed 

giver udbudsreglerne klare retningslinjer til kommunerne i forbindelse med salg af 

ejendomme og udskillelse af opgaver. Hvorvidt det er de danske eller EU-retlige ret-

ningslinjer der skal følges, afhænger af i hvilken økonomisk størrelsesorden udskillelsen 
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af hhv. jord eller opgaver er. Udbudsreglerne er en begrænsning set i forhold til, at 

kommunen ikke frit kan vælge samarbejdspartnere, hvis de ønsker at udskille kommu-

nalt ejet jord eller opgaver, der normalt tilfalder kommunen i forbindelse med byud-

vikling. 

4.1.3.3 Begrænsninger ved selskabsdannelse 
Følgende afsnit vil belyse, hvorvidt det medfører yderligere begrænsninger til et samar-

bejde, hvis samarbejdet er oprettet som et privatretligt selskab. 

Med udgangspunkt i de forvaltningsretlige grundsætninger, som altid er gældende for 

kommunens virke, har Frederik Gammelgaard udarbejdet en ph.d., hvor han vurderer 

kommunal erhvervsvirksomhed. I forhold til offentlig-private selskaber omkring byud-

vikling, har han gjort en række betragtninger i forhold til, hvordan de forvaltningsretli-

ge grundsætninger begrænser kommunen i forhold til at etablere og deltage i privatret-

lige selskaber [Gammelgaard 2004, Kap. 5]. Et selskab oprettet i samarbejde mellem en 

kommune og en privat part, er et privatretligt selskab. 

Han når frem til, at følgende er de betingelser, der i praksis er gældende for kommunal 

deltagelse i privatretlige selskaber: 

 ”Selskabet må udelukkende varetage lovlige kommunale opgaver 
 Selskabet må som udgangspunkt ikke have et erhvervsøkonomisk formål 
 Lovgivningen må ikke være til hinder for at udskille opgaven i et privatretligt sel-

skab 
 Kommunen må som udgangspunkt ikke bevare rådigheden over opgavevaretagelsen 

i selskabet” 

[Gammelgaard 2004, 162-163]. 

Af ovenstående betingelser, er det den 4. betingelse, der er særlig interessant i forhold 

til selskabsdannelse. De øvrige betingelser, der beror på, at selskabet udelukkende må 

varetage kommunale opgaver, at selskabet ikke må have erhvervsøkonomiske formål 

samt at lovgivning ikke må være til hinder for at en opgave løses i et selskab, adskiller 

sig ikke fra de generelle betingelser, der gælder for samarbejde mellem offentlige og 

private parter, og som tidligere er beskrevet ud fra kommunalfuldmagten. 
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Den 4. betingelse går på, at kommunen, som udgangspunkt, ikke må have bestem-

mende indflydelse i et selskab – denne betingelse udspringer af, at Kommunestyrelses-

loven angiver, at kommunens anliggender styres af kommunalbestyrelsen. Lægges 

kommunens opgaver over i et privatretligt selskab, vil det være selskabet bestyrelse, der 

styrer selskabets anliggender. Gammelgaards vurdering er dog, at der ikke er et til-

strækkeligt retligt grundlag for den opfattelse, at kommunen ikke må have bestem-

mende indflydelse i et selskab. De afgørende begrænsninger, som er specifik i forhold 

til kommunens deltagelse i et selskab, er derimod at Offentlighedsloven ikke gør sig 

gældende [Gammelgaard 2004, 188]. 

Den samme problemstilling er vurderet af Revsbech, som angiver at ifølge Indenrigs-

ministeriets retsopfattelse, er der en hovedregel vedrørende selskaber som en kommune 

deltager i. Hovedreglen siger, at en kommunalbestyrelse normalt ikke kan udskille en 

opgave og dertil knytte kommunale midler i et selvstændigt aktieselskab m.v. og samti-

dig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen [Revsbech 2005, 192]. Dette er der 

ifølge Revsbech to begrundelser til. Det første er omgåelsessynspunkt og det andet er 

habilitet og saglighed, de vil begge blive beskrevet nedenunder. 

Omgåelsessynspunkt: Kommunens anliggender styres af kommunalbestyrelsen efter 

offentligretlige regler i Kommunestyrelsesloven med tilhørende regler i styrelsesvedtæg-

terne og forretningsordenen m.v. samt overholdelse af offentligretlige regler angivet i 

Offentlighedsloven. Derfor har det betydning om kommunen flytter opgavevaretagel-

sen over i et aktieselskab, som den selv dominerer, da kommunen så kan varetage opga-

ver uden at respektere reglerne i kommunestyrelseslovgivningen, Offentlighedsloven, 

Forvaltningsloven og Ombudsmandsloven [Revsbech 2005, 193]. 

Habilitet og saglighed: Her påpeges det, at når et selskab skal varetage en opgave for 

kommunen skal der indgås en aftale om betaling for opgavens udførsel. Dette kan iføl-

ge Revsbech være problematisk ud fra synspunkter om habilitet og krav om saglige 

hensyn, at en kommune kan indgå en aftale med et selskab som den selv dominerer. 

Kommunen kan, hvis den ejer mere end 50 % af selskabet, modsætte sig beslutninger, 

der ikke er fordelagtige for kommunen. Det kan dog af skrivelse fra 17. maj 1995, 

sluttes at det er Indenrigsministeriets opfattelse at 50 % ikke anses for bestemmende 

indflydelse i et selskab [Revsbech 2005, 193-194]. 
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Dermed er der forskellige opfattelser af, hvorvidt kommunen må have bestemmende 

indflydelse i et selskab. Bestemmelserne er dog nærmere specificeret når det drejer sig 

om selskaber oprettet med hjemmel i Selskabsloven. En kommune må jf. § 3, stk. 4 i 

Selskabsloven, ikke have bestemmende indflydelse i selskaber og ikke besidde praktisk 

majoritet. Derudover skal mindst 25 % af selskabets aktier være ejet af private jf. § 4, 

stk. 1.  

Udover spørgsmålet omkring bestemmende indflydelse, skal kommunen i henhold til 

kommunalfuldmagten løse opgaver med en økonomisk forsvarlighed – dette gælder 

også når kommunen er i et selskab. Hvis en kommune deltager i et byudviklingssel-

skab, hvor den dermed betaler eller indskyder økonomiske midler, er det vigtigt at der 

sker en forsvarlig varetagelse af midlerne. Denne retsgrundsætning er understøttet af 

Lånebekendtgørelsen, som angiver følgende: 

 § 14. En kommunalbestyrelse kan ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke pådrage kom-
munen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller 
lignende. Samtykke er dog ikke fornødent, hvis kommunen alene hæfter med sit indskud, og 
der ikke pådrages kommunen forpligtelser med hensyn til eventuelle yderligere indskud.  

En kommune kan derfor ikke jf. Lånebekendtgørelsen, indtræde i et selskab hvis der 

hæftes solidarisk, uden tilsynsmyndighedens samtykke.  

Begrænsningerne der hæfter sig specifikt på samarbejder i form af selskabsdannelse, er 

dermed spørgsmålet om bestemmende indflydelse, offentlighed og økonomisk forsvar-

lighed.  Begrænsningerne i forhold til offentlighed vil blive vurderet særskilt i afsnit 

4.1.3.3.3 Begrænsninger i forhold til Offentlighed. Som beskrevet ovenfor er der delte 

meninger om, hvorvidt det er muligt for kommunen at have bestemmende indflydelse i 

et selskab. Vi vurderer, at det ikke er afgørende i forhold til at drive selskaber med det 

formål at skabe byudvikling. Det er vurderet ud fra den betragtning, at selskabet uanset 

hvad, skal handle økonomisk forsvarligt, når kommunen er part i selskabet. 

4.1.3.3.1 Begrænsninger ved selskaber oprettet med hjemmel i Selskabsloven 

Selskaber oprettet med hjemmel i Selskabsloven er betinget af, at opgaverne i forbindel-

se med byudvikling, kan ligestilles med et produkt eller en tjenesteydelse og ydermere 
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skal virksomheden bygge på kommunal viden, der er oparbejdet ved løsning af kom-

munale opgaver eller en videreudvikling af sådan en viden. 

En nærmere bearbejdning skal klarlægge, hvad der menes med begrebet ”bygge på 
kommunal viden”. Af dette fremgår det, at kravet om, at selskabet skal bygge på kom-

munal viden indebærer to begrænsninger. For det første skal der indgå kommunal vi-

den i selskabet og for det andet skal der være en relevant og saglig sammenhæng mel-

lem de aktiviteter selskabet skal udføre og den indskudte kommunale viden. Der næv-

nes ikke i yderligere begrænsninger med hensyn til, hvilken kommunal viden der skal 

indgå i selskabet, andet end at det beror på en konkret vurdering af den enkelte kom-

munes opgavevaretagelse. Vurderingen af en kommunes opgavevaretagelse går derfor 

på, om en kommune er involveret i lignende aktiviteter. Fra praksis er der nogle skri-

velser fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ydermere kan bidrage til en præcisering 

af, hvad det vil sige at et selskab skal bygge på kommunal viden. Disse er omtalt i en 

note til lovens § 3 og beskriver at ved etablering og drift af en skøjtehal i samarbejde 

mellem kommunen og private, faldt det udenfor loven, da det ikke ville indgå i kom-

munal viden (skr. 1995-05-08 i sag 93-333-4). Ved en anden skrivelse fandtes det 

lovligt for en kommune at deltage i et byomdannelsesselskab, fordi dette kunne karak-

teriseres som en kommunal opgave, og der indgik kommunal viden i selskabet (skr. 

2002-09-30 i sag 02-193.468). Ligeledes var tilfældet ved kommunal deltagelse i et 

byggemodningsselskab (skr. 2002-10-30 i sag 02-219.761). 

På baggrund af dette fremgår det, at byomdannelse og byggemodning med rette kan 

betragtes som kommunal viden. Det er ikke muligt at præcisere mere nøjagtigt, hvad 

der menes med at et selskabs aktiviteter skal bygge på kommunal viden, eftersom ek-

sempler på sådanne selskaber i forbindelse med byudvikling, er yderst begrænset.  

Som nævnt er et af hovedformålene med Selskabsloven at udvide samarbejdet mellem 

kommunen og private virksomheder. Dette kommer til udtryk i § 3, stk. 2, der siger at 

et selskab udover at bygge på kommunal viden, som en følge af § 3, stk. 1, også må 

”afsætte dermed nært sammenhængende privat viden samt produkter og tjenesteydelser, der 
bygger på sådan viden”. Dette vil sige at selskabet alene kan afsætte produkter eller tje-

nesteydelser, der bygger på privat viden, hvis det er ”nært sammenhængende” med kom-

munal viden. Ifølge en note til Selskabslovens § 3, stk. 2 vil det sige, at ”Den kommuna-
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le og private viden skal dermed angå samme emneområde og som sådan kunne supplere 
hinanden”. 

Af lovens § 3, stk. 5 fremgår det, hvilke selskaber kommuner kan deltage i. Kommuner 

kan kun deltage i aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskaber med begrænset 

ansvar. Det at en kommune kun må deltage med begrænset ansvar betyder, at kom-

munen og andre deltagere i selskabet udelukkende hæfter med deres indskud for sel-

skabets forpligtelser. 

Ovenstående har belyst, at kommunen gennem et selskab må afsætte kommunal viden 

og dermed tjene penge. Set i forhold til byudvikling er det ikke oplagt, hvilke tjeneste-

ydelser der er nært sammenhængende med kommunal viden og som samtidig kan dan-

ne grundlag for en erhvervsvirksomhed, der afsætter viden eller produkter. Det vurde-

res bl.a. ud fra, at opførelse af ejendomme i forbindelse med byudvikling ikke baseres 

på kommunal viden. Med det for øje, at kommunen ikke kan skabe profit gennem et 

selskab baseret på kommunalt knowhow, kan det betragtes som en begrænsning i for-

hold til selskabsdannelse med det formål at skabe byudvikling.  

4.1.3.3.2 Udbudsregler i relation til selskabsdannelse 

Afsnit 4.1.3.2 Udbudsreglerne om begrænsninger som følge af udrbudsregler, belyste at 

kommunen er underlagt udbudsreglerne i forbindelse med udskillelse af kommunalt 

jord og kommunale opgaver. Følgende vil belyse om udbudsreglerne ligeledes er gæl-

dende, hvis kommunen vælger at indgå i et privatretligt selskab i forbindelse med by-

udviklingsprojekter og ønsker at udskille jord eller opgaver til dette selskab.  

Spørgsmålet er, hvorvidt overdragelse af kommunale opgaver eller jord til privatretlige 

selskaber, kan betragtes som en udbudspligtig handling. Der findes ikke særlige kom-

munale regler herom – heller ikke i Selskabsloven. Spørgsmålet er derfor om de ud-

budsretlige regler i stedet kan gøre sig gældende.  

Revsbech beskriver at en kommunens overførsel af opgaver til et selskab, som kommu-

nen deltager i med hjemmel i Selskabsloven, er undergivet normale regler om udbud 

[Revsbech 2005, 220]. Gammelgaard har også været kort inde på dette og beskriver at 

overførelse af kommunale aktiviteter til et selskab vil være en udbudspligtig handling 

når kommunen ikke har den bestemmende indflydelse i selskabet [Gammelgaard 2004, 



 Samarbejde omkring byudvikling          
– med kommunen og private som parter 

 

 
84 

197, 300]. Dette er tilfældet for selskaber, som er blevet til efter Selskabslovens § 3, stk. 

4, der lyder som følger: 

§ 3, stk. 4. En kommune eller region må ikke ved sin deltagelse i selskaber efter denne lov 
opnå bestemmende indflydelse. 

Det samme gør sig gældende ved selskaber med hjemmel i kommunalfuldmagten, hvor 

kommunen heller ikke må have bestemmende indflydelse. Af dette kan det derfor kon-

kluderes, at overførsel af opgaver til privatretlige selskaber, som er blevet til med hjem-

mel i kommunalfuldmagten og Selskabsloven, skal i udbud. 

I henhold til salg af jord, understreger Charlotte Wernersen fra Dansk Byplanlaborato-

rium, at kommunen ikke kan sælge egne grunde til et selskab, uden på et tidspunkt at 

sende dem i udbud, enten når jorden skal over i selskabet eller fra selskabet og videre 

[Wernersen u.a.]. 

Når jorden allerede er i selskabet, hersker der en vis tvivl om, hvorvidt privatretlige 

selskaber med kommunal deltagelse skal afhænde deres grunde ved udbud. Årsagen til 

dette er, at der ikke meldes klart ud om problemstillingen nogen steder bortset fra i 

Udbudsvejledningen, hvor der står skrevet at reglerne om krav om udbud ved salg af 

kommunens arealer ikke gælder for selskaber uanset om disse har kommunal deltagelse 

[Udbudsvejledningen 2004, Afsnit 3]. Gammelgaard omtaler desuden, at privatretlige 

selskaber ikke er omfattet af Kommunestyrelsesloven, så selvom kommuner deltager i 

et sådan selskab er de dermed ikke omfattet af § 68’s krav om at udbud ved grundsalg 

[Gammelgaard 2004, 158].  

Kommunens muligheder for at udskille jord eller opgaver i forbindelse med byudvik-

ling, ændrer sig dermed ikke på grund af at kommunen indgår i et selskab. Begræns-

ninger i forhold til et samarbejde mellem kommunen og private i et selskab, vil dermed 

gå på at opgaver og jord der overføres til og fra selskabet skal i udbud. 

4.1.3.3.3 Begrænsninger i forhold til Offentlighed 

Eftersom en selskabsdannelse mellem offentlige og private parter vil være et privatretligt 

selskab, vil de offentligretlige regelsæt generelt ikke gøre sig gældende. Kommunerne er 

bl.a. underlagt Offentlighedsloven og dermed et krav om at borgerne har aktindsigt. 
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Det er derfor interessant at undersøge, hvordan kravet om aktindsigt kan blive påvirket 

ved et samarbejde mellem det offentlige og private. 

Formålet med Offentlighedsloven er at sikre borgernes og pressens mulighed for at 

følge med i, hvad der sker i den offentlige forvaltning. Vejledningen til Offentligheds-

loven beskriver at reglerne om offentlighed i forvaltningen bl.a. skal medvirke til at øge 

tilliden til den offentlige forvaltning da reglerne giver borgerne og pressen adgang til at 

følge med i og dermed føre kontrol med, at alt går rigtigt til under forvaltningens udfø-

relse af dens opgaver [Vejledningen til Offentlighedsloven, Forord]. 

Selvom kommunen indgår i et samarbejde med private skal den fortsat overholde den 

offentligretlige lovgivning, herunder Offentlighedsloven, eftersom loven gælder for al 

virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. Offentlighedslovens § 1. Und-

tagelsesvist og anderledes forholder det sig mht. kommunens indgåelse i et privatretligt 

selskab. Loven beskriver ikke om den finder anvendelse på disse selskaber, men vejled-

ningen til loven beskriver at institutioner, der er organiseret i selskabsform, ikke hører 

under loven uanset at det offentlige er aktionær, interessent eller lignende i selskabet 

[Vejledningen til Offentlighedsloven, Pkt. 10]. 

Dette understøttes også af Gammelgaard, der beskriver at privatretlige selskaber som 

hovedregel ikke er underlagt den offentligretlige lovgivning eftersom de pågældende 

selskaber ikke kan henregnes som værende en offentlig forvaltning [Gammelgaard 

2004, 158].  

Processen omkring borgerinddragelse og åbenhed overfor borgerne kan dermed forrin-

ges ved at kommunen indgår i et selskab med private parter, eftersom det er op til sel-

skabet at bestemme, hvilken grad af gennemsigtighed der skal være. Begrænsningen af 

åbenhed kan være problematisk da gennemsigtighed er vigtigt i forhold til at en demo-

kratisk kontrol kan foregå. På den anden side kan den manglende åbenhed også lette 

arbejdet med investorerne i selskabet, som ikke vil have åbenhed om deres økonomi. 

Offentlighedsloven medfører ikke en begrænsning i henhold til at gennemføre byud-

vikling gennem et offentlig-privat selskab, men den er interessant i henhold til, at den 

manglende aktindsigt kan betragtes som en begrænsning i forhold til borgerinddragel-

sen, og åbenheden omkring et byudviklingsprojekt. 
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4.1.3.4 Begrænsninger ved udbygningsaftaler 
I forbindelse med udbygningsaftalerne, som er hjemlet i Planlovens § 21b, er der en 

række indholdsmæssige og formelle krav, som skal overholdes ved indgåelse, udarbej-

delse og vedtagelse af en udbygningsaftale. Kravene som skal overholdes, kan betragtes 

som begrænsninger i forhold til, hvad aftalerne kan anvendes til. 

De indholdsmæssige krav går på at: 

 aftalen skal omhandle et område, der er udlagt til byzone, jf. § 21b, stk. 1.  

 formålet med aftalen skal være omfattet af § 21b, stk. 2 
1) Opnå en højere kvalitet eller standard af infrastruktur 
2) Fremrykke lokalplanlægningen ved at etablere den nødvendige infra-

struktur 
3) Ændre eller udvide byggemuligheder ved at etablere infrastruktur 

 aftalen kan indeholde bestemmelser om privat udførelse eller privat afholdelse 
af omkostningerne til de fysiske infrastrukturanlæg, jf. § 21b, stk. 3, 1. pkt. 

 aftalen kan bestemme at den private skal afholde omkostninger til udarbejdelse 
af kommuneplantillæg og lokalplan, jf. § 21b, stk. 3, 2. pkt. 

De formelle krav går på at: 

 aftalen skal indgås på opfordring fra en grundejer, jf. § 21b, stk. 1. 

 oplysning om at der forligger udkast til aftalen skal offentliggøres samtidig 
med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, jf. § 21b, stk. 4. 

 vedtagelsen af aftalen skal forgå samtidig med den endelige vedtagelse af lokal-
planen, jf. § 21b, stk. 5, 1. pkt. 

 Oplysninger om aftalen skal være offentlige tilgængelige, jf. § 21b, stk. 5, 2. pkt.  

 [Bech-Bruun 2007, 6-7]. 

Indgåelse af udbygningsaftaler er begrænset af, at området som aftalen berører, skal 

være udlagt til byzone. Ydermere kan der ikke indgås udbygningsaftaler til et hvilket 

som helst formål, det skal derimod være med henblik på at opnå en højere kvalitet eller 

standard af infrastruktur, fremrykke lokalplanlægningen ved at etablere den nødvendi-

ge infrastruktur samt ændre eller udvide byggemuligheder ved at etablere infrastruktur. 

Derudover kan udbygningsaftalen kun indgås på frivillig basis fra grundejeren, og of-

fentligheden sikres indsigt i aftalen eftersom udbygningsaftalen først kan vedtages, 
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parallelt med den endelige vedtagelse af lokalplanen, som muliggør det ønskede pro-

jekt. 

4.1.3.5 Opsamling 
Begrænsende forhold i forbindelse med kommuners samarbejde med private er vigtige 

med henblik på at vurdere, hvilke muligheder der reelt eksisterer og ikke eksisterer i 

forbindelse med et sådan samarbejde.  

Ovenstående analyse har vurderet begrænsende forhold generelt i henhold til kommu-

nalfuldmagten og i forlængelse heraf udbudsregler, og specifikt i henhold til selskabs-

dannelse og udbygningsaftaler. 

Generelt når kommunen deltager i et samarbejde, er denne underlagt kommunalfuld-

magten, som er defineret gennem en række retsgrundsætninger. I forhold til samarbej-

de omkring byudvikling er grundsætningerne, der omhandler økonomisk forsvarlighed, 

berigelse af kommunen, kommunal interesse og forholdsmæssighed blevet analyseret.  

Generelt gør det sig gældende, at kommunen er underlagt disse grundsætninger, men 

hvorvidt grundsætningerne medfører begrænsende forhold, vil i de fleste tilfælde bero 

på et skøn. Dermed er det ikke muligt at give nogle konkrete retningslinjer for, hvad 

kommunen kan og ikke kan i forbindelse med at indgå samarbejde omkring byudvik-

ling. Følgende vil give et overblik over, hvad gør sig gældende i relation til grundsæt-

ningerne. 

Kommunens dispositioner indenfor rammerne af kommunalfuldmagten skal være 

økonomisk forsvarlige, det vurderes dog, at der er et stort spillerum i forbindelse med 

byudvikling eftersom det beror på et skøn fra kommunen, samt at udgifter kan forsva-

res i forhold til at byudviklingsformål er af kommunal interesse. 

Kommunal berigelse på de enkelte borgeres bekostning er ulovlig, men kan kommunen 

derimod argumentere at berigelse sker i almenvellets interesse eller at berigelsen er 

uundgåelig i forhold til, at kommunen skal sælge ejendomme og opgaver til markeds-

prisen, vurderes det ikke at være nogen hindring i forhold til at indgå i et samarbejde 

omkring byudvikling. 
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Kommunal interesse og forholdsmæssighed vil som udgangspunkt ikke blive et pro-

blem at opfylde i forbindelse med byudvikling, eftersom byudvikling i sagens natur er 

af kommunal interesse. 

I forlængelse af den kommunale grundsætning, der går på økonomisk forsvarlighed, 

medfører udbudsreglerne begrænsninger i forhold til et offentligt privat samarbejde. 

Kommunale opgaver som fx byggemodning og byplanlægning skal i udbud – også 

selvom førstnævnte opgave bliver overført til et selskab. Kommunalt grundsalg skal 

også i offentligt udbud, hvilket fremgår af Kommunestyrelsesloven og Udbudsbekendt-

gørelsen. Ved overførsel af kommunale grunde til selskaber skal disse også i udbud, 

enten når grundene skydes ind i selskabet eller når de sælges derfra. Selskaber, som har 

kommunal deltagelse, skal ikke sætte grundsalgene i udbud. Udbudsreglerne betyder at 

kommunen ikke frit kan vælge, hvilke private parter, der indgås et samarbejde med. 

I henhold til selskaber, er den væsentligste begrænsning at kommunen, på trods af at 

være indgået i et privatretligt selskab, skal handle økonomisk forsvarligt. Derudover er 

der forskellige opfattelser i forhold til, hvorvidt kommunen må have bestemmende 

indflydelse i et selskab. 

Offentlig-private selskaber oprettet med hjemmel i Selskabsloven må umiddelbart godt 

tjene penge, men set i forhold til at opgaverne, som varetages, skal baseres på kommu-

nalt knowhow, er det svært at forestille sig, hvilken kommunal viden der kan danne 

grundlag for en forretningsvirksomhed i et selskab. Dermed vurderes det at kommunen 

med hjemmel i Selskabsloven ikke kan argumentere for at handle bevidst med henblik 

på at opnå profit. Dermed kan det betragtes som en begrænsning i forhold til hvad 

Selskabsloven kan give hjemmel til. 

I henhold til privatretligt selskabsdannelse blev det vurderet, hvorvidt et samarbejde 

blev påvirket af at Offentlighedsloven blev sat ud af spil. Kommunen er normalt under-

lagt Offentlighedslovens krav om aktindsigt, denne frafalder når kommunen indgår i et 

selskab – dette kan betragtes som en begrænsning i forhold til borgerinddragelse og 

åbenhed i forbindelse med byudvikling. 

Samarbejde etableret som en udbygningsaftale, går ligeledes på at realisere byudvik-

lingsprojekter. Udbygningsaftaler er begrænset af, at området som ønskes byudviklet 
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skal være udlagt til byzone. Derudover kan der ikke indgås udbygningsaftaler til et 

hvilket som helst formål, det skal derimod være med henblik på at opnå en højere kva-

litet eller standard af infrastruktur, fremrykke lokalplanlægningen ved at etablere den 

nødvendige infrastruktur samt ændre eller udvide byggemuligheder ved at etablere 

infrastruktur. Derudover kan udbygningsaftalen kun indgås på frivillig basis fra grund-

ejeren. 

Ovenstående har belyst, at der er en række forhold som kommunen skal have for øje 

når de ønsker at indgå i et formelt samarbejde med en privat part. Udbudsreglerne er 

umiddelbart det forhold, der medfører størst begrænsning for kommunen eftersom at 

kommunen i forbindelse med salg af ejendom og opgaver ikke frit kan vælge den priva-

te part, som de ønsker at samarbejde med i forbindelse med byudviklingsprojekter. De 

overordnede begrænsninger, der altid er gældende for kommunens virke, er begræn-

sende eftersom et offentligt privat samarbejde omkring byudvikling ofte vil omhandle 

investeringer og planer der afhænger af markedssituationen og derfor medfører en vis 

risiko, samt at kommunen samarbejder med en privat part, hvis hovedformål er at ska-

be profit, hvilket ikke harmonerer med kommunens spilleregler. 

4.1.4 Delkonklusion 

Kommunens mulighed for at indgå i offentlig-private samarbejder omkring byudvik-

ling, vil blive vurderet med udgangspunk i mulige samarbejdstyper og begrænsninger-

ne, der er behæftet hermed. 

Et offentligt privat samarbejde kan organiseres gennem et selskab og gennem en ud-

bygningsaftale. Derudover har kommunen mulighed for at indgå formelle samarbejder 

med private parter, samarbejder som organiseres gennem en individuel form for kon-

trakt eller mundtlige aftaler. Hvorvidt dette finder sted fremgår ikke af skrevet littera-

tur. Eksempler på, hvordan formelle samarbejder organiseres udover de beskrevne sam-

arbejdstyper, vil derfor kræve indsigt i kommunernes plankultur, hvor plankultur skal 

forstås som individuelle arbejdsgange og traditioner. 

Det står klart at kommunen har mulighed for at indgå i et selskab med henblik på at 

skabe byudvikling. Eksempler på, hvor dette har fundet sted, beror på at løse forure-

ningsforhold i forbindelse med byggemodning af et byudviklingsareal. Analysen har 

vist at kommunen ikke kan undgå udbudsreglerne ved at overføre jord til et privatret-
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ligt selskab eftersom, at jorden skal i udbud enten når det skydes ind i selskabet eller 

når det sælges fra selskabet. De første indtryk var, at et selskab kunne give kommunen 

mulighed for at tjene penge ved at indgå i et privatretligt selskab med henblik på at 

sælge kommunalt knowhow. Vi vurderer i den sammenhæng, at der i forbindelse med 

byudvikling ikke forefindes kommunalt knowhow, som med rette kan danne grundlag 

for et selskab der har til hensigt at skabe profit. Vælger kommunen at indgå i et selskab, 

er Offentlighedslovens retsregel om aktindsigt ikke længere gældende, hvilket kan be-

tragtes som et begrænsende forhold. 

Dermed har ovenstående analyse illustreret, at det er en mulighed at etablere et offent-

ligt privat samarbejde omkring byudvikling i et selskab. Dermed har ovenstående ana-

lyse illustreret at det er en mulighed at etablere et offentligt privat samarbejde omkring 

byudvikling i et selskab. 

I afsnit 4.1.2.2 Selskaber blev det kort belyst, at selskabsdannelse medfører nogle krav 

til, hvordan samarbejdet organiseres og forvaltes, som gør selskabsdannelse til en kom-

pleks størrelse. Forholdene er ikke analyseret nærmere eftersom et kort indblik i teorien 

bag belyste, at det ville være et kompleks studie. Af den årsag nøjes vi derfor med at 

konkludere at selskabsdannelse er kompleks. Med udgangspunkt i kompleksiteten i 

forbindelse med selskabsdannelse og den betragtning, at selskaber ikke giver nogle mu-

ligheder, som ikke kan løses i et samarbejde organiseret på anden vis, vurderer vi at 

selskabsdannelse ikke er en interessant samarbejdstype i forhold til at løse byudvik-

lingsopgaver, hvilket understøtter den udeblevne praksis på området. Dermed kan man 

undre sig over at der gennem litteraturstudiet i afsnit 3.2 Tendenser i samfundet gentag-

ne gange er anbefalinger, der går på at løse byudviklingsopgaver gennem et privatretligt 

selskab.  

Udbygningsaftaler en nyere vedtaget planlovsændring, som giver private grundejere 

mulighed for at realisere et byudviklingsprojekt, hvis de på frivillig basis indgår i et 

samarbejde med kommunen, hvor den private grundejer medfinansierer infrastruktur-

anlæg. 

Udbygningsaftaler er ikke problematiske set i forhold til, at kommunen skal handle 

økonomisk forsvarligt eftersom hensigten netop er, at den private part overtager udgif-

terne. Udbygningsaftaler knytter sig til realiseringsfasen af et byudviklingsprojekt, men 
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muligheden for at indgå denne form for aftale, er interessant for projektudviklere at 

have for øje både i initiativfasen og planlægningsfasen i forbindelse med et byudvik-

lingsprojekt, da det skaber nogle konkrete muligheder for at påvirke, hvornår et byud-

viklingsprojekt kan realiseres.  

Projektets første delanalyse der har belyst mulighederne for at samarbejde omkring 

byudvikling, har givet et klart billede af, at der ikke findes modeller eller skabeloner for, 

hvordan formelle samarbejder omkring byudvikling kan forløbe. Det nærmeste vi 

kommer på dette er udbygningsaftaler, som er en forholdsvis ny samarbejdstype og 

derfor ikke har skabt grundlag for en generel model af, hvordan et sådant samarbejde 

kan forløbe i praksis. Dette er i sig selv interessant eftersom der gennem en længere 

årrække har været stor fokus på at fremme samarbejde.  

Analysen har dog belyst at kommunen i henhold til kommunalfuldmagten, har mulig-

hed for at indgå i formelle samarbejder omkring byudvikling, hvis blot den har de for-

valtningsretlige grundsætninger for øje. Vi har ydermere en forståelse af, at der rundt i 

landets kommuner, kan foregå mange former for mere eller mindre organiserede sam-

arbejder mellem offentlige og private parter omkring byudvikling. Derfor er det stadig 

interessant at vurdere problemformuleringens anden del, som går på at vurdere fordele 

og ulemper i forbindelse med at indgå et samarbejde omkring byudvikling. Det er 

ydermere interessant at vurdere, hvorvidt formelle samarbejder kan skabe nogle fordel-

agtige forhold i relation til byudvikling, eftersom der stadig er et udbredt ønske om at 

fremme offentlig-private samarbejder omkring byudvikling. Er der fordele behæftet 

med at samarbejde omkring byudvikling, må det næste skridt være at gøre det klart, 

hvordan samarbejde kan organiseres så kommunerne og de private får brugbare værktø-

jer. I stedet for at vurdere fordele og ulemper på etablerede samarbejdsmodeller, må 

vurderingen, af mangel på samme, ske med udgangspunkt i praksis, gennem et casestu-

die. 

4.2 Fordele og ulemper ved samarbejde - Casestudier 

Følgende analyse vil bestå af to casestudier, hvor det overordnede mål er at undersøge, 

hvilke fordele og ulemper der har været i de pågældende cases set i forhold til offentlig-

privat samarbejde omkring byudvikling. Casenes forløb vil blive beskrevet med fokus 

på formelt samarbejde og i tilfælde af, at der foregår formelle samarbejde, vil de nærme-

re forhold heromkring blive beskrevet. 
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Fordele og ulemper vurderes med udgangspunkt i en række parametre, der kan betrag-

tes som succeskriterier, i forhold til gennemførelse af et byudviklingsprojekt.  

Parametrene med tilhørende beskrivelser er som følger: 

Realisering. Vi har erfaret at byudvikling kan være kompleks, fx ved udvikling af et 

område med mange forskellige grundejere, en kompleks matrikulering, meget forure-

ning e.l. og derfor havde vi et indtryk af, at samarbejde kunne være en mulighed for at 

realisere større komplekse byudviklingsprojekter. For at finde ud af om der er hold i 

dette samt generelt at belyse fordelene og ulemperne omkring denne parameter, vil 

denne parameter blive anvendt i det følgende. 

Økonomi. Der er mange udgifter forbundet med at byudvikle, i den forbindelse er vi 

interesseret i at finde ud af om der er et økonomisk incitament til at indgå i et samar-

bejde – altså økonomiske fordele i form af besparelser og indtægter eller økonomiske 

ulemper, fx at samarbejdet medfører udgifter for at få det til at virke.  

Effektivitet. Kan et samarbejde effektivisere processen så projektet forløber hurtigere 

fra initiativ til realisering?  

Offentlighed/Demokrati. Almenvellets interesser skal tilgodeses og der skal være en 

offentlighed omkring projekter. Er der forbundet nogle fordele/ulemper med dette? 

Indledningsvist er det interessant at uddybe, hvorfor casestudier indgår i hovedanalysen 

og hvordan de kan bidrage til at løse problemformuleringen. 

4.2.1 Hvorfor casestudie? 

Projektets problemstilling går på at undersøge fordele og ulemper ved offentlige private 

samarbejder i forbindelse med byudvikling. Foranalysen har illustreret, at der var stor 

opbakning og velvilje omkring at fremme anvendelsen af offentlige private samarbejde i 

forbindelse med byudvikling, og første del af hovedanalysen har illustreret at der er 

flere forskellige muligheder for at indgå i et samarbejde. Men eftersom der er tale om at 

fremme anvendelsen af offentlige private samarbejde, vil det i sagens natur, ikke være 

alle kommuner og private parter der har erfaringer indenfor området. 

For at skabe et billede af, hvilke fordele der er ved at indgå i offentlige private samar-

bejder i forbindelse med byudvikling, vil der blive taget udgangspunkt i de erfaringer 
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der er på området. På trods af at der kun er få eksempler at tage udgangspunkt i, vurde-

res det at give et bedre billede af de faktiske forhold, frem for at basere fordele og 

ulemper på formodninger med udgangspunkt i teorien. 

Casestudier anvendes til at drage erfaringer fra konkrete eksempler og er særligt anven-

deligt til at studere enkeltstående fænomener, hvor der udarbejdes grundige analyser af, 

hvad der sker i et eller flere projekter [Ramian 2007, 18] Casestudiet er en analyseform, 

der tager udgangspunkt i forholdene som de foregår i den virkelige verden [Ramian 

2007, 22]. I forhold til projektets problemstilling, vil der udvælges eksempler på byud-

viklingsprojekter, hvor der er foregået, eller foregår offentlige private samarbejder. Må-

let er dermed at få en indgående indsigt i de udvalgte projekter, så det efterfølgende vil 

være muligt, at fremstille nogle generelle fordele og ulemper ved at indgå samarbejde, 

ud fra erfaringerne fra de analyserede projekter. 

Ifølge Ramian kan casestudier anvendes til praksisforskning, hvilket direkte kan overfø-

res til projektets problemstilling. Definitionen af praksisforskning vil blive kort beskre-

vet i det følgende, og det vil blive holdt op mod projektets konkrete problemstilling.  

”Praksisforskning retter sig, som ordet siger, mod praksis. Det kan være praktikere, der for-
sker i praksis for at informere praksis.[…]Praktikerne står ofte med en fornemmelse af, at de 
teorier, de har lært, ikke kan anvendes i deres praksis” [Ramian 2007, 38]. I forhold til 

projektets problemstilling, er der netop mange tilkendegivelser der indikerer at offent-

ligt privat samarbejde er vejen frem, men de manglende erfaringer, og begrebsforvirrin-

gen på området, indikerer at praktikerne, som i dette tilfælde er kommunerne og de 

private parter, står tilbage med en usikkerhed omkring, hvorfor de skal indgå i et sam-

arbejde, og hvordan et evt. samarbejde skal forløbe i praksis. Målet med casestudiet i 

forhold til projektets problemstilling er derfor at undersøge de faktiske forhold og ten-

denser i nogle enkeltstående projekter, med henblik på efterfølgende at kunne anbefale 

en praksis, som udover at komme med overordnede tilkendegivelser om at offentligt 

privat samarbejde er en god ide, kommer med konkrete eksempler på fordelene ved at 

anvende den pågældende praksis. 

I henhold til ovenstående, vil casestudier være en oplagt analysemodel, i henhold til at 

belyse fordele og ulemper i forbindelse med samarbejde omkring byudvikling. 

I forhold til projektets problemstilling kan det diskuteres, hvorvidt der er tale om en 

teori, som kan styrkes. Der er gennem analyser blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvor-
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vidt samarbejde mellem offentlige og private parter i forbindelse med byudvikling, er så 

interessant, som der gives udtryk for. Hovedanalysen har belyst, at der er teoretisk mu-

lighed for at indgå i samarbejder omkring byudvikling. Dermed vil case analysen i 

denne sammenhæng blive anvendt med henblik på at undersøge erfaringerne i forbin-

delse med indgåelse af samarbejder omkring byudvikling, der er dermed tale om et 

erkendelsesskabende arbejde. 

4.2.2 Introduktion til cases 

Udvælgelsen af projekter til casestudie beror på en empirisk undersøgelse af byudvik-

lingsprojekter, som er blevet realiseret eller er ved at blive gennemført. Det væsentligste 

kriterium til projekterne er at der har foregået en form for samarbejde mellem parterne. 

Derfor har vi undersøgt flere byudviklingsprojekter og ved et nærmere studie fandt vi 

frem til om der have været samarbejde involveret i projekterne. 

I forhold til vores projekt er det større områder med en mere kompleks sammensæt-

ning, der er ekstra interessant. Årsagen til dette er, at der kan være blandede ejerforhold 

og dermed større udfordringer i forbindelse med et samarbejde. Det er også interessant 

at finde et projekt, som er gennemført eller i det mindste store dele af det er, da det 

giver mulighed for at samle op på erfaringer omkring samarbejde. 

På baggrund af dette er to cases blevet udvalgt. Begge cases er beliggende i Hillerød og 

informationen omkring disse beror på et litteraturstudie og interview med Jens Ulrik 

Romose, en byplanlægger og projektleder fra Hillerød Kommune. Metoden som er 

blevet anvendt i forbindelse med interviewet er beskrevet i afsnit 2.2.2 Interview. 

Ullerødbyen er den første case, som vil blive beskrevet. Det drejer sig om udviklingen 

af en ny bydel i det vestlige Hillerød. Udviklingen er foregået i et samarbejde mellem 

kommunen og private, hvor en partnerskabsaftale har været indgået. Dette er en ander-

ledes samarbejdstype i forhold til dem vi har beskrevet og derfor er det også interessant 

at se nærmere på, hvordan samarbejdet har fungeret i dette tilfælde. Samarbejdsdelen i 

dette udviklingsprojekt er afsluttet og gennemført og det er derfor interessant at drage 

erfaringer på, men der mangler stadig at blive opført en masse boliger.  

Stationszonen i Hillerød er den anden case, der vil blive gennemgået. Det er en byud-

vikling af et centralt beliggende område i Hillerød by. Her er processen ikke nået så 

langt, men kommunen har igen valgt at indgå i en partnerskabsaftale omkring udvik-
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lingen af et delområde indenfor Stationszonen. Udbygningsaftaler er siden Ullerødbyen 

blevet implementeret i Planloven og derfor omtales det også som et muligt værktøj i 

forbindelse med at byudvikle Stationszonen. 

Gennem casestudierne har vi erfaret, er Hillerød Kommune har eksperimenteret med 

en partnerskabsaftale, som et formelt samarbejde. Dette er yderst interessant i forhold 

til projektets problemstilling om, hvilke muligheder der er for at oprette offentlige 

private samarbejder, og vil derfor blive beskrevet i et særskilt afsnit. 

Afslutningsvis vil der samlet for begge cases blive skabt et overblik over hvilke konkrete 

fordele og ulemper, der har været ved at indgå i samarbejde omkring byudvikling i de 

to områder for de involverede parter. Fordelene og ulemperne bliver holdt op på de 

tidligere beskrevne parametre økonomi, varighed/effektivitet, realisering og demokrati. 

Metoden til dette afsnit er tidligere er beskrevet i afsnit 2.2.3 Casestudie. Af denne 

fremgår det, at der forud for casestudiet skal besvares en række spørgsmål, hvorved mål 

og formål med studierne fremstår klart. Spørgsmålene og de tilhørende svar lyder som 

følger: 

Temaspørgsmål: Hvad er undersøgelsens overordnede tema? Hvad skal være i fokus? 

Det overordnede tema for dette projekt er samarbejdet mellem det offentlige og private 

i byudviklingen, hvor mulighederne for at indgå i sådanne samarbejder samt fordele og 

ulemper forbundet med det, er i fokus. 

Relevansspørgsmål: Hvilken betydning har undersøgelsen? Hvorfor vil vi undersøge det? 

Resultatet vil gøre det muligt at vurdere om det fortsat er interessant at opfordre til 

offentlig-privat samarbejde i forbindelse med byudvikling. Er der konkrete forde-

le/ulemper så er målet at fremhæve dem på et konkret niveau overfor kommunen og 

private, så de har mulighed for at vurdere og relatere disse forhold til deres projekter. 

Vi vil undersøge dette på baggrund af, at der har været meget fokus på at der skal være 

mere samarbejde mellem offentlige og private, men det er ikke så udbredt i forhold til 

byudvikling. 

Baggrundsspørgsmål: Hvad ved vi allerede? 
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På baggrund af projektets foregående analyser ved vi, at der har været stor fokus på 

samarbejder og der er blevet lagt op til at det er vejen frem – også i forbindelse med 

byudvikling. Parterne har forskellige interesser men flere steder er det nævnt at de kan 

opnå meget ved at samarbejde, nogle af succeskriterierne for at det kan lykkedes er 

beskrevet som parternes indstilling og en holdningsændring. Vi har erfaret at samarbej-

de er juridisk muligt, dog med en række barriere, men samtidig hersker der også en 

begrebsforvirring, som absolut ikke gør det nemmere for kommunen og de private.  

Formålsspørgsmål: Hvad skal undersøgelsen bidrage med 

Mulighederne for, hvordan kommuner og private parter kan indgå i et samarbejde er 

blevet beskrevet teoretisk i afsnit XX. Denne undersøgelse vil bidrage med en praktisk 

vinkel, hvor konkrete eksempler på samarbejde imellem offentlige og private vil bliver 

undersøgt med henblik på at belyse fordele og ulemper forbundet med det samarbejde, 

som er foregået i de konkrete cases og samarbejde generelt i forbindelse med byudvik-

ling. 

Resultatspørgsmål: Hvad skal der foreligge, når undersøgelsen er slut? 

Når undersøgelsen er færdig vil der være skabt en indsigt i, hvordan et offentlig-privat 

samarbejde i praksis foregår og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med dem. 

De udvalgte cases er begge fra Hillerød. Følgende vil kort præsentere geografien og de 

generelle planlægningsmæssige forhold der er interessante i Hillerød.  

4.2.3 Hillerød 

Hillerød ligger i hjertet af Nordsjælland og er regionshovedstad for Region Hovedsta-

den. Det er en attraktiv by, der ligger i et flot naturskønt område med Frederiksborg 

Slot som et varetegn for byen og med en afstand på 40 km til hovedstaden er der gode 

forbindelse via Hillerødmotorvejen og S-togsbanen. Disse faktorer spiller en rolle i 

forbindelse med byens vækst, hvor der er et stadig stigende befolkningstal – pr. 1. janu-

ar 2009 havde byen 29.683 indbyggere [Dansk Statistik BEF4A og BEF44].  
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Hillerød Kommunes nærhed til København og beliggenhed i hovedstadsområdet med-

fører nogle særlige udviklingspotentialer og mulighed for at udnytte denne nærhed til 

København, men samtidig giver det også nogle forpligtigelser da planlægningen i ho-

vedstadsområdet, i kraft af at være et sammenhængende storbyområde, er underlagt en 

strammere styring som bl.a. kommer til udtryk i Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv 
for hovedstadsområdets planlægning, som er vist i Figur 4. Formålet med denne er at 

fremtidssikre fingerbystrukturen ved at give et fremadrettet grundlag for de 34 hoved-

stadskommuners planlægning [Miljøministeriet 2007, 14]. Det bærende grundlag for 

regionens udvikling er ”Fingerplanen”, som blev udviklet for hovedstadsregionen i 

1947. Baggrunden for Fingerplanens regulering af den fysiske planlægning gennem det 

sidste halve århundrede bunder i et ønske om, at de fleste indbyggere i regionen skulle 

bo med højst 1 km til S-tog og 1 km til grønne områder. Hovedprincippet i Fingerpla-

nen er at byvæksten i hovedstadsområdet skal 

holdes inden for de fem byfingre, hvor en af 

fingrene strækker sig ud til Hillerød, mens 

områderne mellem byfingrene skal friholdes 

for byggeri og bevares som grønne kiler. S-

togsnettet udgør skelettet i fingerstrukturen og 

trafikken løber langs fingrene og på tværs i 

ringe mens byvæksten koncentreres omkring 

stationerne med København som naturligt 

centrum [Hillerød Kommune 2009, 11-12]. 

Kommunernes planlægning og indholdet i 

kommuneplanen skal være i overensstemmelse 

med principperne i Fingerplanen og derfor er 

der er en række betingelser som skal overholdes 

når de planlægger for byudvikling og ny areal-

udlæg. Dette indebærer at byudvikling og nye 

udlæg til byzone i Hillerød Kommune kun kan 

ske i et to km bælte på begge sider af S-

togsbanen (det ydre storbyområde) mellem 

København og Hillerød, hvilket betyder at nye 

større arealudlæg til byzone i Hillerød kun kan 

ske på et begrænset areal syd for byen. Til gen-

København 

Hillerød
Helsingør 

Frederikssund

Roskilde

Køge

Figur 4. Øverst: Fingerplanen fra 1947. 
Nederst: Byfingrene som fingerplanen 
består af. Det sorte skelet indikerer trafik-
forbindelser. [Miljøministeriet 2007, 12]. 
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gæld skal byudvikling i de øvrige områder blot være af lokal karakter og ske i tilknyt-

ning til kommunecentre eller som huludfyldning eller afrunding af mindre eksisterende 

bysamfund eller lokalcentre [Hillerød Kommune 2009, 12-13].  

Hillerøds attributter tiltrækker turister, kommende beboere og erhvervsfolk og i den 

gældende kommuneplan fra 2005 er det ligeledes beskrevet at Hillerød er og fortsat 

skal være en kommune i vækst. For at bibeholde denne vækst skal der ske en byudvik-

ling og byomdannelse [Hillerød Kommune 2005, 13]. Lignende ordlyd fremgår af 

kommunens nye kommuneplaneforslag, der er i høring fra 6. maj frem til d. 1. juli. 

Heraf fremgår det at Hillerød Kommune gennem en årrække har været inde i en posi-

tiv udvikling og har været præget af en kraftig vækst indenfor bolig- og erhvervsområ-

det. Den fortsatte vækst og udvikling skal ske gennem byfortætning og byfornyelse af 

eksisterende bygninger og byområder samt ved byudvikling på nye arealer [Hillerød 

Kommune 2009, 30]. 

På baggrund af dette er det tydeligt at Hillerød vægter byudvikling og byomdannelse 

højt i sin planlægning for at sikre den fortsatte vækst. Byen har gang i flere store byud-

viklingsprojekter, nogle af dem er gennemført og realiseret mens andre er i de indle-

dende faser eller befinder sig midt imellem. Et par eksempler på dette er Ullerødbyen, 

som er en helt ny bydel i det vestlige Hillerød samt Stationszonen inde ved Hillerøds 

bykerne. 

4.2.4 Ullerødbyen 

Ullerødbyen er en ny bydel i det vestlige Hillerød, hvor der skal opføres 1500 boliger, 

butikker, institutioner og boliger til ældre på et 150 ha stort areal. Området er et stort 

åbent område, der primært udgøres af marker og overdrev, hvor enkelte gårde og huse 

er placeret. Frederiksværkgade løber gennem området og opdeler bydelen i en nordlig 

og sydlig del, men Hillerødmotovejen grænser op til områdets vestlige del. Det er plan-

lagt som en ny bydel, hvor der er lagt særlig vægt på nærheden til natur og grønne vær-

dier med et stort fælles landskabsrum, hvor boligområderne skal strække sig ud i land-

skabet. Dette landskab skal binde bydelen sammen, men princippet er, at alle boliger 

skal ligge tæt på naturen uanset, hvor i bystrukturen de placeres. Bydelen skal opbygges 

efter byøkologiske og bæredygtige principper i forhold til ressourceforbrug og levevilkår 

for mennesker og dyr og i kommuneplanen er det beskrevet at boligbyggeriet skal ud-

formes nytænkende og oplevelsesrigt [Hillerød Kommune 2006a og Hillerød Kommu-

ne 2005, 17]. Figur 5 viser hvor udviklingsområderne ligger i forhold til Hillerød.  
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Fasen omkring 

byen har været interessant 

fordi kommunen er indgået 

i et partnerskab med priva-

te for at gennemføre byud-

viklingen i den sydlige del 

af området. Hele området  

Det har været en intens fase 

fra partnerskabets indgåelse 

til realiseringen af det sydli-

ge område. Årsagen til 

dette var et forestående 

kommunalvalg i 2005, 

hvilket også havde indfly-

delse på den måde, hvorpå 

projektet blev gennemført. 

Kommunen ejede ca. ¼ af 

de 150 ha, som hele Ullerødbyen udgør, og deres arealer var spredt ud over hele områ-

det i større og mindre stykker, mens det resterende var ejet af private. De blandede 

ejerforhold medførte en udfordring i forhold til, hvordan byudviklingen kunne blive 

realiseret. Den mest anvendte og oplagte mulighed var ekspropriation, men det er en 

stor indgriben, hvor den private ejendomsret tilsidesættes og derfor er det et politisk 

følsomt emne, som kommunen ikke var i nærheden af at gå med til pga. det på davæ-

rende tidspunkt forestående kommunalvalg. Nogle år senere eksproprierede kommu-

nen alligevel nogle grunde i den nordlige del af området, hvilket vil blive beskrevet 

senere. Kommunen undersøgte flere muligheder for at realisere byudviklingen, bl.a. 

selskabsdannelse, men i sidste øjeblik besluttede de at det var for kompliceret. OPP 

undersøgte de overhovedet ikke da de ikke så det som en mulighed i forbindelse med 

byudvikling. I stedet fokuserede kommunen på, at de ville have samme resultat som 

ved selskab men holdt på et aftaleniveau. Dette resulterede i partnerskabsaftalen, en 

kontrakt mellem kommunen og de private investorer, som blev indgået d. 8. november 

2005. Kommunen valgte denne form for samarbejde fordi de følte at den var mest 

operationel også selvom der var et tidspres mht. kommunalvalget d. 15. november 

2005, kommunen ville nemlig gerne have aftalen færdig inden valget så den kunne vise 

borgerne, hvad der var undervejs [Romose 2009]. 

Figur 5. Ullerødbyens placering i Hillerød [Hillerød Kommune 
2005, 14] 
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Idékonkurrence  Helhedsplan for 
Ullerødbyen

Borgerværksted

Partnerskabsaftale for Ullerødbyen 
Syd indgås

Kvalitetsprogram for Ullerødbyen 
Syd

Kommunalvalg

Kommuneplan vedtages 

Rammelokalplan nr. 334 og lokal-
planer nr. 335 og 336 vedrørende 
Ullerødbyen Syd vedtages
Byggemodning af og salg i Ullerød-
byen Syd i gang

Lokalplan nr. 343 for Ullerødbyen 
Syd vedtages

Ekspropriation af 7 ejendomme i 
Ullerød Nord

2002

Oktober 2005

November 

2005

Januar 2006

15. november 

December 

Juni 2006 

Sommeren 

2006

Marts 2007

August 2007

Figur 6. Tidslinie for Ullerødbyens udvikling og forløb i
forbindelse med at byudvikle området. 

4.2.4.1 Byudviklingens forløb 
Figur 6 giver et overblik over Ulle-

rødbyens udvikling og forløb gen-

nem tiden. Den er en opsumme-

ring på indholdet af dette afsnit og 

for at bevare overblikket ved gen-

nemlæsning af dette afsnit kan den 

være en fordel at have sammen 

med teksten.  

Planlægningen af Ullerødbyen har 

været undervejs i mange år. Områ-

det har været perspektivområde 

siden starten af 1970’erne og den-

gang blev der udarbejdet en hel-

hedsplan for Ullerødbyen, som 

dog aldrig blev implementeret. I 

takt med at Hillerød blev udbygget 

opstod der et behov for nye boligarealer og dette område var oplagt fordi de ikke skulle 

inddrage arealerne da det allerede var udlagt som perspektivområde. Af den grund be-

sluttede byrådet derfor i 2002 at lave en idékonkurrence for en helhedsplan for en ny 

bydel – Ullerødbyen. Denne blev vundet af Stig L. Andersson Landskabsarkitekter. 

Helhedsplanen for Ullerødbyen er resultatet af idékonkurrencen og det videre planlæg-

ningsarbejde som fulgte efter [Hillerød Kommune 2005, 17 og Romose 2009]. Hel-

hedsplanen tager afsæt i det eksisterende landskab og indeholder visioner for området 

omkring at Ullerødbyen skal være en naturby, hvor boliger og erhverv indrammer det 

store sammenhængende fælles landskabsrum. Planens indhold er implementeret i den 

gældende kommuneplan fra 2005 og Figur 7 afbilleder helhedsplanen.  
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Kommunen startede udviklingen af Ullerødbyen i områdets sydlige del og det var for 

dette område de senere i fasen indgik en partnerskabsaftale. Der var mange store arealer 

i området, som var privatejet og som kommunen gerne ville lave aftaler om at udvikle. 

Helhedsplanen klassificerede de forskellige områder som bolig eller rekreativt område, 

men kommunen besluttede at alle jorde i området havde samme værdi i forhold til 

planlægning og i forhold til hvor meget byggeri der måtte være på grunden så der ikke 

var forskel på om ejerne lagde jord til rekreative arealer eller bygninger, hvor sidstnævn-

te er mest værdifuld. De gjorde det for at få en lighedsbetragtning, men også fordi det 

er summen af det hele, der gør området at-

traktivt [Romose 2009].  

I forbindelse med udviklingen af området var 

der nogle infrastrukturopgaver, eksempelvis 

den interne byggemodning som veje, stier og 

fortov mellem bygningerne, der skulle løftes 

af dem der skulle bygge derude. Kommunen 

sagde derudover at landskabet i området skul-

le finansieres af de samme parter fordi dette 

landskab ville bidrage til at gøre boligerne 

væsentligt mere værd. Der ville nemlig være 

meget økonomi bundet op på at etablere, 

beplante og vedligeholde dette landskab. 

Kommunen skulle derfor have nogen, som 

kunne byggemodne selv og finansiere land-

skabet, hvilket ikke var muligt for de private 

grundejere. Kommunen oplyste derfor par-

terne om, at hvis der skulle laves en aftale om udvikling af området, blev det nødt til at 

skulle være med professionelle. Der var to grundejere i Ullerød Syd, som slog til ved 

dette tilbud. Den ene havde arvet jorden, som engang var blevet erhvervet med henblik 

på byudvikling. De havde lavet et byudviklingsselskab og år tidligere havde de sendt 

arkitekttegnede forslag ind til kommunen for at få lov til at sætte udviklingen i gang, 

men kommunen var ikke interesseret i at lave en lokalplan for området da grundejeren 

ville få hele gevinsten ved byudviklingen mens der ikke ville være nogen inddækning 

for kommunens udgifter. Den anden grundejers jord var en lystejendom, hvor de for-

pagtede jorden væk til andre, som dyrkede det. Grundejerne gik selv i forhandling med 

Figur 7. Helhedsplan for Ullerødbyen [Stig L.
Andersson Landskabsarkitekter 2005] 
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udviklingsselskaber om priser og indgik aftaler med henholdsvis Skanska Danmark A/S 

(Skanska) og NCC Enfamilieshuse A/S (NCC), som opkøbte deres grunde for over 

150 mio. kr. og som efterfølgende kunne gå ind og lave en partnerskabsaftale med 

kommunen. Kommunen havde ingen indflydelse på, hvem de professionelle skulle 

være, hvilket i øvrigt også ville være i en juridisk gråzone i forhold til, hvad en kommu-

ne kunne tillade sig. Forløbet mellem grundejere og professionelle samt professionelle 

og kommune var stort set parallelt. Partnerskabsaftalen blev udarbejdet i løbet af en 

måneds tid og blev vedtaget d. 8. november 2005 – en uge før kommunalvalget, hvil-

ket som tidligere beskrevet var vigtigt at nå inden. Samtidig med udarbejdelsen af afta-

len tog kommunen hul på forarbejdet til lokalplanlægningen for efter partnerskabsafta-

lens vedtagelse var det af høj prioritet at få udarbejdet den endelige lokalplan, så udvik-

lingsselskaberne kunne komme i gang med at byggemodne og tegne boliger. NCC og 

Skanska var meget interesseret i, hvor meget de kunne få lov til at påvirke det endelig 

plangrundlag mht. hvor boliger skulle ligge o.l. Kommunen havde på forhånd meldt 

ud, hvor mange kvadratmeter byggeri de kunne få per kvadratmeter jord, men der var 

især stor interesse for, hvordan disse kvadratmeter ville komme til at ligge. Derfor blev 

der afholdt møder to gange ugentligt, hvor kommunens arkitekter (arkitekterne bag 

vinderforslaget til helhedsplanen) og udviklingsselskabernes arkitekter prøvede at finde 

frem til den rigtige løsning [Romose 2009]. 

Mens parterne udarbejdede aftalen afholdt kommunen et borgerværksted i oktober 

2005. Boliger i området var ikke til diskussion da det har været intentionen for områ-

det i mange år. I stedet var temaet for mødet, hvordan landskabet i den nye bydel skul-

le se ud og hvilke rekreative udfoldelsesmuligheder der skulle være mulighed for. 

Kommunen var interesseret i at bruge borgernes viden og få deres input i en dialog 

inden kommunen kom for langt i planprocessen, men det var også af sikkerhedsmæssi-

ge hensyn for at have en tidlig dialog. Kommunen ville fokusere på det positive i ud-

viklingen: Natur til alle, som alle kan anvende og færdes i. Ca. 150 mennesker deltog, 

hvilket er det højeste deltagerantal kommunen nogensinde har oplevet. Borgerne var 

positive overfor områdets udvikling, hvilket også var positivt for borgmesteren foran 

det forestående kommunalvalg. Borgerne blev inddelt i mindre grupper og kom med 

forslag til, hvad det rekreative område skulle indeholde. Flere af tingene bakkede op om 

vinderforslaget fra idékonkurrencen i 2002, mens der var flere nye elementer som fod-

boldbane og kælkebakke. Idéerne er efterfølgende indgået som et væsentligt input i den 

videre planlægning af landskabet [Hillerød Kommune 2006b og Romose 2009]. 
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Som et led i partnerskabsaftalen blev 

det aftalt, at den nye bydel skulle have 

et gennemgående fælles kvalitetsniveau, 

der sikrer, at bydelen bliver attraktiv og 

levedygtig [SLA et al. Kvalitetsprogram 

2006, 3]. Dette resulterede i at parterne 

og arkitekten bag vinderprojektet i 

samarbejde udviklede et kvalitetspro-

gram for den sydlige del af området. 

Dette program viser visionerne for den 

nye bydel og kan være med til at vise 

borgere og kommende beboere, hvor-

dan Hillerød Kommune i samarbejde 

med partnerne ønsker at bydelen skal 

udvikle sig. Kvalitetsprogrammet er 

opbygget af en række beskrivelser og 

krav til de forskellige elementer bydelen 

skal opbygges af. Det omfatter boligty-

per, byrummene, beplantning, naturty-

per og miljømæssige tiltag [Hillerød 

Kommune 2006c]. Kvalitetsprogram-

met fastlægger en standard for området, 

så Ullerødbyen får den kvalitet og de herlighedsværdier, som både kommunen og inve-

storer ønsker sig. Programmet fokuserer ikke på, hvordan tingene i området skal se ud, 

men mere på hvilke funktioner der skal opfyldes. Det gør at programmet er mere 

brugbart for arkitekter, investorer o.l., som skal bidrage til udviklingen i fremtiden. 

Desuden supplerer programmet også de lokalplaner, som senere blev lavet for område, 

da det sætter ord og billeder på kvaliteterne i den nye bydel på en anden måde end det 

er muligt i lokalplanerne [SLA et al. 2006, 3 og 6]. 

Den gældende kommuneplan blev vedtaget i december 2005. Ullerødbyen og visioner-

ne for området er beskrevet detaljeret heri på baggrund af helhedsplanen, som er blevet 

implementeret i kommuneplanen. Kommuneplanen beskriver desuden at Ullerødbyen 

opdeles i delområder, der realiseres gennem en række etaper. Disse delområder er be-

skrevet i et kommuneplantillæg, hvor Delområde 1 udgør den sydlige del af Ullerød-

Figur 8. Rækkefølgeplan for Ullerødbyens udvikling.
Delområde 1 kan udbygges i hele kommuneplanperio-
den. Delområde 2 kan udbygges når 2/3 af delområde
1 er udbygget eller byggeriet er påbegyndt (påbegyndt
= når der er givet byggetilladelse). Delområde 3 kan
udbygges når 2/3 af delområde 2 er udbygget eller
byggeriet er påbegyndt [Hillerød Kommune 2005,
Tillæg nr. 2]. 
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byen, mens Delområde 2 og 3 udgør henholdsvis den nordøstlige og nordvestlige del af 

området. Delområderne fremgår af Figur 8 [Hillerød Kommune 2005, Tillæg nr. 2]. 

Helhedsplanen for Ullerødbyen er udmøntet i en rammelokalplan for den sydlige del af 

bydelen, som har til formål at styre planlægningen af de overordnede træk, der er gen-

nemgående i hele bydelen. Det drejer sig bl.a. om landskabet, vandet i bydelen, stinet-

tet og grænsen mellem by og landskab [Hillerød Kommune 2006, 7]. Denne plan blev 

vedtaget i juni 2006. Rammeplanen er blevet suppleret med to detaljerede lokalplaner 

for den sydlige del af Ullerødbyen, som NCC og Skanska havde været ivrige efter at se 

offentliggjort så de kunne komme i gang med byggemodningen osv. For udviklingssel-

skaber er tiden essentiel da markedet hurtigt kan vende. En sikkerhed for de private 

parter omkring dette er indarbejdet i partnerskabsaftalen, som fastsætter en deadline for 

lokalplanens godkendelse og hvis det ikke overholdes kan de ophæve partnerskabet. De 

to lokalplaner blev vedtaget samme dag som rammelokalplan og fastlægger bl.a. bebyg-

gelsens præcise omfang og placering. Kommunen var spændt på, hvordan indsigelsesfa-

sen til lokalplanerne ville foregå fordi det er to store lokalplaner, som hver indeholder 

300-400 boliger, men også fordi de havde haft så nært et samarbejde med NCC og 

Skanska om plangrundlaget, dette samarbejde havde dog været offentliggjort inden de 

lavede plangrundlaget. Der kom ingen indsigelser med noget reelt indhold, hvilket 

kommunen forklarer med at der blev afholdt Borgerværksted. De havde ellers lavet to 

lokalplaner for den sydlige del, i tilfælde af at der blev klaget over den ene og den endte 

op ved Naturklagenævnet, så kunne de stadig lave boliger på den anden. Desuden bi-

drog inddragelsen af borgerne formentlig også til at partnerskabsaftalen ikke blev pro-

blematiseret da der var meldt ud fra starten, at aftalen var blevet indgået fordi parterne 

bl.a. skulle betale for de ting, som borgerne gerne ville have i området [Romose 2009]. 

Endnu en lokalplan for Delområde 1’s nordøstlige del blev vedtaget i marts 2007 og 

dermed er der lokalplaner for alle områder, der hører under Ullerødbyens sydlige del 

(Delområde 1). 

I sommeren 2006 var byggemodningen og salg af grundene i gang og de første boliger 

forventedes indflytningsklare i anden halvdel af 2007. Etableringen af landskabet gik i 

gang året efter at lokalplanerne blev vedtaget og i kraft af partnerskabsaftalen holdt 

parterne løbende møder for at have et overblik over status og hvis der evt. var nogle 

problemer. På grund af markedet og den økonomiske situation ligger udviklingsselska-

berne stadig inde med en masse byggemodnet jord, som de ikke har kunnet få solgt. 
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Det jord kommunen ejede blev solgt fra og nogle af de parcelhusgrunde, hvor de selv 

har byggemodnet er stadig til salg. I sidste ende nåede kommunen dog at sælge flere af 

sine grunde i forhold til NCC og Skanska. 

I dag er landskabet stort set plantet og etableret, men der mangler stadig at blive bygget 

en masse boliger i området, årsagen til dette er at der i øjeblikket ikke er et marked for 

det og derfor er gået i stå. På partnerskabsniveauet er Ullerødbyen et afsluttet kapitel – 

i forhold til aftalen og planlægningen sker der ikke meget mere. Der er lavet lokalplaner 

for hele området og i forhold til aftalen er de ting og forpligtigelser, bl.a. infrastruktur 

og landskab, som parterne indgik aftale om blevet opfyldt [Romose 2009]. 

Næste skridt i udviklingen af Ullerødbyen er den nordlige del, hvor helhedsplanen også 

vil danne grundlag for planlægningen. Dette er også beskrevet i kommuneplanforslaget, 

hvoraf det fremgår at Ullerød Nord er et nyt byudviklingsområde, der skal planlægges 

for. Rækkefølgeplanen beskriver at Delområde 2 forventes realiseret fra 2013-2017, 

mens Delområde 3 realiseres fra 2017-2021 [Hillerød Kommune 2009, 30 og 53]. 

Efter planlægningen af Ullerød Syd var gennemført gjorde kommunen sig overvejelser 

omkring mulighederne for at udvikle den nordlige del af Ullerødbyen. De vurderede at 

det var afgørende for udviklingen i området, at kommunen ejede arealerne da det ville 

give den mulighed for at sikre en række offentlige interesser, som ellers ville være van-

skelige at opfylde. Det drejede sig om at sikre udviklingen af spændende og blandede 

boligformer og fremme anvendelsen af vedvarende energi og energieffektive huse samt 

at skaffe egnede lokaliseringer til offentlige institutioner. En partnerskabsaftale, som 

anvendt i Ullerød Syd, uden at kommunen ejer jorden ville ikke kunne sikre de oven-

for beskrevne muligheder i samme grad, som en aftale baseret på kommunalt ejerskab 

kan. Skismaet er altid om kommunen ejer jorden eller ej. Det simpleste er når kom-

munerne ejer jorden fordi de tjener alle pengene på byudviklingen og kan betale for 

udgifter til infrastruktur, institutioner osv. og samtidig kan de også have meget mere 

indflydelse på hvilke projekter der kommer i området – kommunen kan bestemme 

meget mere [Romose 2009]. Kommunen besluttede i august 2007 at ekspropriere syv 

ejendomme i Ullerød Nord med overtagelse 1. januar 2008. Erstatningsspørgsmålet 

blev overladt til Taksationskommissionen [Hillerød Kommune 2008], hvis afgørelse 

blev anket af fire lodsejere til Overtaksationskommissionen, som i maj 2009 stadfæste-

de de priser, der i første omgang blev sat som erstatning for jorden [Thygesen 2009]. 
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4.2.4.2 Formelt samarbejde 
Partnerskabsaftalen mellem NCC, Skanska og Hillerød Kommune er en følge af at 

kommunen ønskede at realisere dele af helhedsplanen for Ullerødbyen. Aftalen er ble-

vet udarbejdet med et fælles formål om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag så 

Ullerødbyen kan blive realiseret i den sydlige del af området. Partnerskabsaftalen og 

tillægget til den kan ses i Bilag A. 

Alle tre parter er/bliver grundejere i området og aftalen nævner, hvilke matrikler det 

drejer sig om. Hillerød Kommune ejer allerede 10-15% af området, mens det er be-

skrevet at NCC og Skanska har indgået aftale med grundejere om overtagelse af en 

række matrikler betinget af at, der senest d. 1. juli 2007 er godkendt en lokalplan, der 

muliggør opførelse af boliger derpå [Bech-Bruun Advokatfirma 2005, 3-4]. Dette be-

tyder at Skanska og NCC ikke har lagt en betydelig mængde penge i råjord før der er 

lavet en lokalplan, hvilket minimerer den økonomiske risiko for at der er nogen, der får 

fingrene i klemme. Matriklerne i området og ejerskabet fremgår af Figur 9. 

 

Der er en række sikkerheder indarbejdet i aftalen, som især kommer til udtryk ved en 

række tidsfrister. Det drejer sig eksempelvis om ovenstående tilfælde med de privates 

overtagelse af grundejernes jord, efter lokalplanen er vedtaget, men også en sikkerhed 

for, at der kommer en lokalplan indenfor en overskuelig fremtid så processen ikke bli-

ver trukket i 

langdrag – tid er 

penge for de 

private. Et andet 

konkret eksempel 

er i forbindelse 

med kommunens 

forpligtigelser 

med at anlægge 

støjvold, stamvej 

osv. Dette er 

betinget af, at 

byggeri er påbe-
Figur 9. Grundejerne i Ullerrød.
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gyndt på NCC og Skanskas arealer mindst to år efter lokalplanens vedtagelse så der 

efter fire år står mindst 10.000 etagekvadratmeter klar [Bech-Bruun Advokatfirma 

2005, pkt. 11.2]. Disse eksempler understreger, at der på forskellig vis er indbygget 

sikkerheder i aftalen, så kommunen eksempelvis er sikker på, at de ikke bruger penge 

på at anlægge noget i et område, som ender med ikke at blive udviklet yderligere med 

boliger fordi den økonomiske situation vender. 

Aftalen beskriver parternes forpligtigelser gennem fasen, hvor plangrundlaget udarbej-

des. Det drejer sig bl.a. om at parterne er forpligtet til at etablere og betale for al intern 

byggemodning, interne veje og stier på hver sin ejendom samt betale til etablering af de 

rekreative grønne 

områder, herunder 

etablering af stian-

læg, sø, åsystem, 

boldbaner og beplantning i disse områder og på den fremtidige støjvold [Bech-Bruun 

Advokatfirma 2005, pkt. 3.4 og 3.6]. Det er her partnerskabsaftalen er interessant i 

forhold en ellers almindelig byudvikling uden samarbejde – de private parter betaler 

nogle af de udgifter, som kommunen ellers skulle have betalt. Det drejer sig om det 

grønne område i Ullerødbyen Der er også opstillet en række forpligtigelser for hver 

part, henholdsvis for de private parter og kommunen. NCC og Skanska skal udarbejde 

en model for etableringen af rekreative områder omtalt i helhedsplanen. Den opstillede 

model skal indeholde budget for den totale anlægssum og indeholde en fordelingsnøg-

le, så udgifterne til etableringen kan blive fordelt mellem parterne [Bech-Bruun Advo-

katfirma 2 

005, pkt. 4.1, 4.2]. Budgettet for den totale anlægssum var fastsat til maksimum 30 

mio. kr. inkl. moms i et tillæg til partnerskabsaftalen, hvor fordelingsnøgle også var 

fastsat. Til at fastsætte fordelingsnøglens værdier for parternes udgifter blev byggeretten 

på hver parts ejendomme anvendt [Bech-Bruun Advokatfirma 2005, Bilag 7]. Det 

endte dog med at landskabet blev billigere end det der var budgetteret i aftalen. Kom-

munen forpligtiger sig til at etablere støjvold, stamvej, det overordnede stisystem, nød-

vendig hovedkloakering og fjernvarmeforsyningsnet samt en sø med tilhørende 

åsystem. Udførelsen af disse skal ske så de ikke sinker de øvrige parters byggerier [Bech-

Bruun Advokatfirma 2005, pkt. 5.1 og 5.5]. For at få realiseret det grønne område 

Figur 10. Viser fordelings nøglen parternes bidrag.

 Fordelingsnøgle Bidrag ved maksimal anlægssum 

NCC 55,8 % 16.728.996 kr. 

Skanska 29,2 % 8.753.307 kr. 

Hillerød Kommune 15,1 % 4.517.697 kr. 
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beskriver aftalen, at det må påregnes at kommunen vil stille krav om lokalplanen inde-

holder bestemmelser om at udstedelse af byggetilladelse forudsætter at der senest sam-

tidig med byggeriets igangsætning sikres etablering af de grønne områder, som er angi-

vet i helhedsplanen [Bech-Bruun Advokatfirma 2005, pkt. 6.2]. 

For at opfylde formålet med aftalen om at udarbejde det nødvendige plangrundlag har 

parterne etableret en fælles teknikgruppe, som består af repræsentanter for parterne. 

Udover parterne er Stig L. Andersson Landskabsarkitekter også med i processen efter-

som de har udarbejdet det vindende idéprogram for helhedsplanen. Teknikgruppen 

formål er at udarbejde det nødvendige plangrundlag, så kommunen kan udarbejde en 

eller flere lokalplaner til realisering af helhedsplanen. Desuden skal de også udarbejde et 

kvalitetsprogram og en detaljeret tids- og aktivitetsplan. Omkostningerne til dette har 

parterne delt imellem sig, så NCC og Skanska skal betale for kvalitetsprogrammet 

mens kommunen betaler for omkostningerne ved udarbejdelse af planlægningen [Bech-

Bruun Advokatfirma 2005, pkt. 2.1, 2.2 og 2.3].  

Det er først når en part har udbygget sit område fuldt ud og opfyldt sine forpligtigelser 

i henhold til aftalen, at denne kan udtræde af partnerskabsaftalen, indtil da er aftalen 

uopsigelig. Men hvis en af parterne misligholder sine forpligtigelser, er hver af de øvrige 

parter berettiget til at kunne ophæve aftalen og kræve erstatning. Aftalen indeholder 

desuden også tidsfrister, som sikrer at parterne udfører opgaverne indenfor tidsrammen 

så projektet ikke bliver forsinket. Hvis nogle af tidsfristerne bliver overskredet kan hver 

af parterne udtræde af partnerskabsaftalen uden at de øvrige parter stiller krav [Bech-

Bruun Advokatfirma 2005, pkt. 8.1, 9.1, 9.2 og 11.4]. Kvalitetsprogrammet var fær-

digudarbejdet to måneder efter partnerskabsaftalens indgåelse, mens lokalplanerne for 

området blev vedtaget inden tidsfristen udløb d. 1. Juli 2007. 

I aftalen er det ligeledes beskrevet at kommunen uanset indholdet af partnerskabsafta-

len altid skal overholde de offentligretlige regler, som sædvanligvis gælder for kommu-

nen. Det drejer sig om lokalplanudarbejdelse, høringsperioder osv. [Bech-Bruun Advo-

katfirma 2005, pkt. 6.2].  Romose understreger at de regler, der normalt gælder for 

kommunen også gælder i et partnerskab, men punktet er alligevel taget med i aftalen af 

formelle årsager og så der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved kommunen. 
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4.2.5 Stationszonen – Hillerød 

Stationszoneområdet i Hillerød er i kommuneplanen fra 2005 blevet udpeget som 

byomdannelsesområde [Hillerød Kommune 2005, 28]. Figur 11 viser at stationszonen 

er beliggende centralt i Hillerød med ca. 500 m fra trafikterminalen til gågaderne. Om-

rådet umiddelbart omkring stationsområdet er præget af enkelte usammenhængende 

bebyggelser og parkeringspladser. De erhverv og funktioner der i området er nogle der 

ikke umiddelbart forbindes med en station. Trafikterminalen er nedslidt og der er en 

dårlig sammenhæng mellem s-togene, lokalbanerne og busser. Gaderne fra trafiktermi-

nalen til gågaden er gamle og nedslidte, og det er nødvendigt med en renovering af 

disse gader for sikre en succes af visionerne for Stationszonen, så byomdannelsen bliver 

en integreret del af bybilledet [Romose 2009]. 

Baggrunden for at igangsætte en byomdannelse for stationszoneområdet i Hillerød er, 

at stationen er en knudepunktsstation, hvilket den blev udpeget som i Regionplanen og 

Fingerplanen 2007. Det vil sige at der i det nære stationsområde kan og skal planlægges 

med intensive byfunk-

tioner som kontor- og 

servicevirksomheder 

samt større offentlige 

institutioner [Hillerød 

Kommune 2005, 27 

og Hillerød Kommu-

ne 2009, 40]. Det er 

derfor naturligt at 

udvikle det til et om-

råde hvor mennesker 

mødes og udveksler 

idéer og viden. Ram-

merne for sådan et 

område mangler men 

de kan skabes ved at 

bygge tæt og i en skala 

som matcher placerin-

gen. Det drejer sig om 

at skabe rum til ud- Figur 11. Billedet viser afgrænsningen af Stationszonen i Hille-
rød(rød) 
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dannelse, videnserhverv, ungdomsboliger og livet mellem husene [Hillerød Kommune 

et al. 2009, 2]. I kraft af sin centrale placering i bymidten er der gode muligheder for at 

etablere intensive byfunktioner med kort afstand til bykernen. Disse muligheder er 

indarbejdet i den videre planlægning for Stationszonen og indarbejdet i Kommunepla-

nen 2009 for Hillerød Kommune [Hillerød Kommune et al. 2009, 40]. 

Visionen er at stationszonen skal være Nordsjællands ny campusområde, hvor der skal 

skabes et inspirerende miljø med liv og puls som et sted hvor mennesker mødes og 

udveksler idéer og viden og modtager ny information [Hillerød Kommune, 2]. Hille-

rød Station skal ombygges til at være en moderne trafikterminal, med et campus områ-

de samt blandede byfunktioner. Denne byudvikling vil få en stor indvirkning på den 

eksisterende by og dens infrastruktur. Der er planlagt 110.000 etagemeter og analyser 

viser at dette vil medfører en forøgelse af biltrafikken med 50 % [Hillerød Kommune 

2009, 2]. Af mere fysisk karakter er baggrunden for stationszonen, at realisere en række 

større projekter som beskrives i helhedsplanen. Projekterne er Campus Hillerød, der 

ombefatter et byggeri med 1000 uddannelsespladser, ombygning af den nedslidte stati-

onsbygning samt tilvejebringelse af kontorrummelighed i stationszonen. Målet for 

Stationszonen er at byomdannelsen skaber mulighed for at udvikle og afprøve nye me-

toder og skabeloner for bæredygtig planlægning, bæredygtig partnering og bæredygtige 

partnerskabsaftaler. 

Stationszonen i Hillerød er interessant fordi kommunen har meldt ud at hele projektet 

skal gennemføres ”på et fundament af bæredygtighed og partnerskaber” [Hillerød Kom-

mune, 2]. Fra interviewet med Jens Ulrik Romose, erfarede vi at omdannelsen af den 

første etape er blevet indledt. Kommunen ejer arealer i området og derfor har den be-

sluttet at indgå i et partnerskab med de andre grundejere i det område. D. 7 maj 2009 

er der blevet indgået en partnerskabsaftale for en del af stationszonen kaldet Carlsby, 

men denne er endnu ikke blevet offentliggjort. Partnerskabsaftalen er lignende den fra 

Ullerødbyen, dog er der nogle ændringer i forhold til at det nu er muligt for kommu-

nen at indgå udbygningsaftaler, dette vil blive uddybet senere.  
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Kommuneplan 2005 vedtages 

Projektplan, Omstigning til Hille-
rød

Hillerød Stationszone(Byrumsplan) 

Der er indgået en partnerskabsafta-
le mellem grundejerne af Carlsby 

Kommuneplan 2009, godkendt 

Helhedsplan 

Program for parallelle opdrag 

Der er ved at blive udarbejdet en 
udbygningsaftale for et område i 
den sydlige del af stationszonen. 

December 2005

2008

August 2008

Maj 2009

April 2009

2009

Maj 2009

Udbygningsafta-

Figur 12. Tidslinie for Stationszonens udvikling og forløb i for-
bindelse med at byudvikle området. 

4.2.5.1 Forløb 
For at få et overblik over forløbet af faserne i byomdannelsen ved Stationszonen i Hille-

rød er Figur 12 udarbejdet. Figuren viser hvilken rækkefølge dokumenter, planer og 

aftaler er udarbejdet i, og vil blive kort beskrevet i afsnittet. 

Stationszoneområdet blev udlagt som et byomdannelsesområde på baggrund af Finger-

planen og Kommuneplanen fra 2005. Hillerød Kommune ville realisere byomdannel-

sen ved bæredygtig partnering og partnerskabsaftaler og i den forbindelse er projektet 

blevet udvalgt som et eksempelprojekt og modtager i den forbindelse økonomisk støtte. 

Stationszonen – omstigning til Hillerød er en projektbeskrivelse omkring Stationszonen, 

som er udarbejdet af Hillerød Kommune i forbindelse med Plan 09.  

Følgende er formuleret direkte i projektbeskrivelsen: 

”I stedet for som traditionelt at begynde alene med helhedsplanen for derefter at realisere 
visionen om stationszonen i en række konkrete projekter, så er der behov for også at formule-
re realiseringsstrategien i selve planlægningen af stationszoneomdannelsen. 

Helhedsstrategien og realiseringsstrategien skal tilsammen sikre, at der er en ramme der går 
på tværs af de mange delprojekter og de forskellige interesser de repræsenterer. Ambitionen er, 
at udvikle en ny planlæg-
ningsmodel, som planlægger 
udviklingen, mens det sker. 

Det stiller store krav til 
inddragelsen af de forskellige 
aktører i området. Projektet 
eksperimenterer derfor med 
partnerskaber, udbygnings-
aftaler m.v.” [Hillerød 

Kommune, 4]. 

Det fremgår at Hillerød 

Kommune vil formulere en 

realiseringsstrategi i selve 

planlægningen, samt plan-

lægge udviklingen mens 
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det sker. Processen er illustreret med Figur 14, og illustrerer at realiseringsplanen og 

helhedsplanen er på samme niveau og forløber på samme tid i planlægningen. Målet 

med realiseringsstrategien er at udvikle nye metoder og modeller der kan sikre, øget 

kvalitet, merværdidokumentation, flere bæredygtige tiltag og øget sandsynligheden for 

at projektet realiseres [Hillerød Kommune, 4]. 

Samarbejdet mellem Hillerød Kommune og Plan09 har resulteret i udarbejdelsen af en 

byrumsplan for Hillerød Stationszone fra august 2008, som indeholder en analyse, en 

fortætningsstrategi og en byrumsplan for Stationszonen. Den formidler bl.a. visioner 

for det fremtidige byliv og hvordan der kan sikres en helhed, som skaber sammenhæng 

mellem byens liv, byens rum og byens huse. Den omtales derfor som et fantastisk ud-

gangspunkt for at skabe et attraktivt miljø ved Hillerød Station [Plan09 2008, Forord].  

Hillerød Kommune har i kommuneplanforslaget for 2009 videreført udpegningen af 

Stationszonen til byomdannelsesområde fra kommuneplanen fra 2005. I forslaget er 

området beskrevet mere detaljeret sammen med de fremtidige planer for området. I 

forslagets rækkefølgeplan fremgår det at Stationszonen skal udbygges i etaper så det 

sikres at den nødvendig infrastruktur er til stede. Byomdannelsen er nemlig betinget af 

anlæg af lokal trafikal infrastruktur, som forudsætter at dele af området udbygges før 

andre. De første områder, som står overfor en omdannelse, er udvalgt på baggrund af 

trafikale kapacitetsanalyser og nærheden til Hillerød Station. Rækkefølgeplanen giver et 

overblik, hvornår de forskellige områder i Stationszonen skal omdannes og det fremgår 

at omdannelsen af området vil foregå gennem hele kommuneplanperioden [Hillerød 

Kommune 2009, 44 og 52-53]. 

I forbindelse med udviklingen af Stationszonen er der blevet udarbejdet en helheds-

plan, som uddyber indholdet af Kommuneplanen fra 2009 angående Stationszonen. 

Helhedsplanen tager også stilling til kravene fra Fingerplanen fra 2007, der siger at 

”Det skal tilstræbes ved knudepunktstationer at bygge med en bebyggelsestæthed til kontor og 
centerformål på mindst 100 %, og til boligformål med mindst 25 boliger pr. ha.”[Hillerød 

Kommune 2009, 2]. Helhedsplanen beskriver visionerne for området omkring infra-

struktur og byrum, og hvordan omdannelse skal være bæredygtig. Figur 13Fejl! Hen-

visningskilde ikke fundet. afbilleder Stationszonen efter byomdannelsen. 

Det første område, som skal omdannes er Carlsby – et område beliggende øst for stati-

onen og egentlig kerneområdet i stationszonen, hvor man forventer at kunne bygge 
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mest. Området er markeret med en rød stiplet linje på Figur 15. Som i Ullerødbyen 

har kommunen endnu engang besluttet at indgå en partnerskabsaftale, der har til for-

mål at sikre en byudvikling på området, med de to andre grundejere DSB Ejendoms-

udvikling A/S og Freja Ejendomme A/S (som er statens ejendomsudviklingsselskab, 

Statens Ejendomssalg A/S, hvor Freja Ejendomme A/S er navnet i daglig tale) [Romose 

2009].  

Parterne ejer hver ca. 1/3 del af jorden, men kommunen forsøgte indledningsvist at 

sælge til de andre parter. Parterne ville dog gerne have kommunen med lidt længere i 

fasen indtil lokalplanen var vedtaget for så ville der være et incitament for kommunen 

at få vedtaget lokalplanen da kommunen fortsat ville have sammenfaldende interesser 

med de private grundejere i kraft af de udover at være planmyndighed også var en 

grundejer, som er interesseret i at tjene penge. I forbindelse med omdannelsen af dette 

område har grundejerne lavet en arkitektkonkurrence, hvor inviterede arkitektfirmaer 

skal komme med forslag til en masterplan for området, som skal lægges til grund for 

udarbejdelse af en lokalplan. Til dette er 

der blevet udarbejdet et program med 

beskrivelser af opgaven samt grundejernes 

ønsker og betingelser for området. Kon-

kurrencen løber fra d. 1. maj 2009 og det 

endelige resultat forventes færdigt i sep-

tember 2009. 

4.2.5.2 Formelt samarbejde 
Hillerød Kommune, DSB Ejendomsud-

vikling og Freja Ejendomme A/S indgik 

en partnerskabsaftale d. 7. maj 2009. 

Aftalen er ikke offentlig tilgængelig end-

nu, men på baggrund af interviewet med 

Jens Ulrik Romose er det muligt kort at 

belyse nogle generelle træk om aftalen. 

Udgangspunktet for partnerskabsaftalen 

for Stationszonen er en aftalemodel sva-

rende til den som blev brugt ved Ulle-

rødbyen. Aftalen går ud på at Carlsby-

Figur 13. Viser placeringen af stationszonen. Carls-
by (rød), jernbanen (sort) og vej (blå) 
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området skal udvikles og formålet er udarbejdelse af et plangrundlag. Det er blevet 

skrevet ind i aftalen, hvad den forventede bebyggelsesprocent vil blive, hvilke arealer 

der indgår i aftalen samt hvilke planprodukter der skal udarbejdes og hvem de skal 

udarbejdes af (kommunen). Aftalen indeholder også et afsnit om hvilke anlæg der skal 

etableres eller renoveres. Der er et afsnit om hvilke vilkår der er ved et evt. salg eller 

hvis en part vil trækker sig ud af aftalen. Fordelingen af indtægter og udgifter sker efter 

en fordelingsnøgle, som beregnes ud fra det procentvise ejerskab af det samlede areal 

der skal omdannes. Som i Ullerødbyen er kvadratmeterprisen på jorden fastsat til 

samme værdi i hele området [Romose 2009]. 

Der hvor partnerskabsaftalen adskiller sig fra aftalen i Ullerødbyen, er ved etablering af 

infrastruktur i nærområdet. Det skal laves som en følge af at parterne vil bygge så me-

get på området. Aftalen beskriver at de tre parter tilsammen, skal bruge 10 millioner 

kroner eksklusiv moms på infrastruktur udenfor planområdet, men da det ikke på da-

værende tidspunkt kunne specificeres hvilken infrastruktur der skulle anlægges i for-

bindelse med planprocessen, står der i aftalen at de 10 millioner skal være præciseret i 

en udbygningsaftale. Kommunen har derfor som noget nyt koblet partnerskabsaftaler 

med udbygningsaftaler [Romose 2009]. Dette stemmer også overens med, at der i pro-

jektbeskrivelsen for Stationszonen, som blev udarbejdet tidligt i byomdannelsesfasen, 

står skrevet at projektet rummer gode muligheder for anvendelse af udbygningsaftaler 

og at det derfor vil forsøges belyst, hvordan der kan skabes en kobling mellem partner-

skabsaftalerne og udbygningsaftalerne [Hillerød Kommune, 6]. 

Kommunen har allerede fået en henvendelse fra en grundejer, som vil bygge en etage-

ejendom på en mindre matrikel i Stationszonen. Omdannelsen af hans ejendom er 

placeret sent i rækkefølgeplanlægningen i kommuneplanforslaget, men han har ikke 

gjort indsigelser. I stedet er han interesseret i at lave en udbygningsaftale og det er 

kommunen positivt stemt overfor. Årsagen til at projekterne er placeret sent i rækkeføl-

geplanen er kommunens kapacitetsanalyse af infrastrukturen, som viser at der skal ud-

vikles infrastruktur i takt med omdannelser og kommune har ikke råd til at udføre den 

nødvendige infrastruktur lige nu. Ejeren og kommunen skal derfor til at have en dialog 

om, at ejeren skal anlægge en sivegade i området [Romose 2009]. 

4.2.6 Partnerskabsaftale 

Gennem case-analysen har vi erfaret at Hillerød kommune har arbejdet med at formali-

sere et offentligt privat samarbejde gennem en partnerskabsaftale. Gennem case-
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analyserne er det blevet beskrevet hvad partnerskabsaftalerne bidrager konkret med i 

forhold til de to cases. Dette afsnit vil belyse partnerskabsaftalen ud fra et generelt 

synspunkt, og fremhæve hvilke forhold aftalen regulerer i forhold til et byudviklings-

projekt, og i hvilke faser den er i spil. Hillerød kommunen har ydermere inddraget 

udbygningsaftaler i forbindelse med det igangværende byudviklingsprojekt i stations-

zonen, dette projekt er stadig i den opstartende fase, og derfor er det ikke muligt at 

generalisere ud fra erfaringerne herfra. Partnerskabsaftalen er vedlagt i Bilag A. 

Partnerskabsaftalen er et fysisk dokument, der er udarbejdet af et advokatfirma i sam-

arbejde med parterne der indgår i kontrakten. Forud for partnerskabsaftalen, foreligger 

der en helhedsplan. 

Opbygningen af partnerskabsaftalen er følgende: 

 Formål 

 Nedsættelse af teknikergruppe 

 Parternes forpligtigelser 

 NCC’s og Skanska’s forpligtigelser 

 Kommunens forpligtigelser 

 Udstedelse af byggetilladelse 

 Overdragelse af partnerskabsaftalen 

 Misligholdelse 

 Varighed og opsigelse 

 Lovregel og værneting 

 Betingelser 

 Øvrige bestemmelser 

 Omkostninger 

Derudover er der bagerst i partnerskabsaftalen vedlagt følgende bilag: 

 Kortskitse 

 Helhedsplan 

 Hovedvilkår for kvalitetsprogram 

 Betalingsvedtægter og takstblade for Hillerød Kommune 

 Forskellige Kortbilag 
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[Bech-Bruun Advokatfirma 2005, 2]. 

Indledningsvis er det uddybet hvilke parter der indgår i partnerskabsaftalen, og argu-

mentationen for at lave en partnerskabsaftale er dels at den kommunale part ønsker at 

realisere en helhedsplan, og har et ønske om at igangsætte planarbejdet, og dels at alle 

parterne der indgår i aftalen er grundejere indenfor området dækket af helhedsplanen. 

Formålet angiver at parterne har et fælles mål om at udarbejde det nødvendige plan-

grundlag, herunder lokalplan, således at bebyggelse af parternes ejendomme kan igang-

sættes. I forlængelse heraf er partnerskabsaftalen oprettet i starten af planlægningsfasen. 

Initiativet til byudvikling er i dette tilfælde taget af kommunen, som har fået udarbej-

det en helhedsplan for området. 

I relation til de forvaltningsretlige grundsætninger, skal kommune handle økonomisk 

forsvarligt og i almenvellets interesse. Det er tidligere angivet at der ikke kan sættes 

tvivl i forhold til om byudvikling hører under almenvellets interesse. Formålet med 

samarbejdet er i denne kontrakt at skabe mulighed for at parternes ejendomme kan 

bebygges. Det er som udgangspunkt ikke kommunens opgave at bebygge ejendomme, 

men med kendskab til sagen i Hillerød, ved vi at kommunen har afhændet jorden efter 

at denne var byggemodnet, og dermed har kommunen med rette virket for, at skabe 

byudvikling i området.  

Partnerskabsaftalen angiver at der skal nedsættes en fælles teknikergruppe, der består af 

repræsentanter for parterne. Teknikergruppen har til hensigt at udarbejde det nødven-

dige plangrundlag. 

Dermed varetages en kommunal opgave af en teknikergruppe, som består af repræsen-

tanter fra kommunen og det private. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er 

hensigtsmæssigt at de private bygherrer, har direkte indflydelse på plangrundlaget, set i 

forhold til at det er de kommunale interesser der skal varetages i et byudviklingsprojekt. 

Partnerskabsaftalen indeholder faste bestemmelser om bebyggelsesprocenter. Tekniker-

gruppen skal ydermere udforme et kvalitetsprogram og en detaljeret tids- og aktivitets-

plan.  

Det er angivet i partnerskabsaftalen, at omkostningerne i forbindelse med plangrundla-

get, uddeles på alle parter. Dette er en fordel for kommunen, eftersom denne normalt 

selv står for at afholde udgifter hertil. 
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Parternes forpligtigelser er defineret i partnerskabsaftalen.  

Generelt forpligtiger alle parter sig til arbejde loyalt og støtte den etablerede tekniker-

gruppe, samt at lade det endelige kvalitetsprogram tinglyse på de enkelte ejendomme. 

Dermed har alle parter en sikring om, at hele det område som de ejer en del af, vil blive 

udformet i overensstemmelse med det udarbejdede kvalitetsprogram. Dette er væsent-

ligt for værdien og kvaliteten af det samlede byudvikliomgsområde – og dermed for de 

enkelte parter. 

Derudover er der en klar fordeling af, hvilke andre forhold som f.eks. byggemodning 

og grønne områder, som parterne forpligtiger sig til at realisere. 

Gennem partnerskabsaftalen, er der flere betingelse, der på den ene eller anden måde, 

holder parterne op på aftalen. Bl.a. kan kommunen i forbindelse med udstedelse af 

byggetilladelse, stille krav i forhold til realisering af grønne områder, som betingelse af 

byggetilladelsen. 

Partnerskabsaftalen er ydermere sikret, i det tilfælde at de private parter overdrager 

deres ejendomme til tredjemand, samt i de tilfælde hvor en part misligholder aftalen, 

det er ydermere angivet, at aftalen er uopsigelig, og den ophører først når parterne har 

opfyldt deres forpligtelser. 

Overordnet har partnerskabsaftalen til formål at angive nogle konkrete forhold i hen-

hold til planlægningsfasen, det drejer sig bl.a. om bebyggelsesprocenter, grønne områ-

der ol.. Derudover sikrer partnerskabsaftalen at alle parter er forpligtet til at færdigud-

vikle området, så de øvrige parter ikke risikerer at deres ejendomme mister værdi, på 

grund af at området ikke fremstår sammenhængende. Partnerskabsaftalen angiver 

ydermere hvordan omkostningerne dels i forbindelse med planlægningsfasen og dels i 

forbindelse med realiseringsfasen skal fordeles. Partnerskabsaftalen er indeholdende 

bestemmelser som gør at parterne ikke kan opsige aftalen, og i tilfælde af misligholdel-

se, er der angivet retningslinjer for, hvordan dette håndteres. 

Partnerskabsaftalen bestemmelser, er støttet op af kortbilag ol., og det fremgår klart 

gennem hele aftalen, hvilke opgaver parterne forpligtiger sig til at løse ved indgåelse af 

aftalen. 
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Partnerskabsaftalen fremstår gennemarbejdet, og med udgangspunkt i de analyserede 

cases, hvor processen ligeledes fremstår som vellykket, vurderes det at partnerskabsafta-

len kunne danne baggrund for definitionen af en generel samarbejdstype. Dette skal 

dog holdes op mod, at der aldrig er to byudviklingsprojekter der er identiske. 

4.3 Delkonklusion - Fordele og ulemper 

Følgende afsnit vil med udgangspunkt i de tidligere beskrevne parametre, belyse hvilke 

fordele og ulemper vi vurderer der har været i forbindelse med byudviklingsprojekterne 

i Hillerød. Parametrene vurderes med udgangspunkt i, hvad status i områderne nu er 

og med udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort undervejs i samarbejdsprocesserne.  

Partnerskabsaftalen fra Ullerødbyen er et interessant værktøj, som Hillerød Kommune 

har fundet meget anvendeligt – så anvendeligt at de har valgt at genbruge det i Stati-

onszonen med nogle få ændringer og hvor den er kombineret med udbygningsaftaler. 

De er dog endnu ikke nået så langt i processen så der foreligger plangrundlag i Stati-

onszonen. Umiddelbart tyder det på at partnerskabet mellem Hillerød Kommune, 

NCC og Skanska har været en succes, det vurderes på baggrund af at parterne har op-

fyldt deres forpligtigelser beskrevet i partnerskabsaftalen, at der foreligger lokalplaner 

for området og da området er udviklet, selvom der stadig mangler at blive opført en 

masse boliger, hvilket skyldes markedet og den økonomiske situation. Der kan være en 

række forskellige årsager til succesen, af stor betydning er, at der på tidspunktet for 

aftalens indgåelse var et gunstigt boligmarked og derfor var alle parter, især de private, 

interesseret i at få udviklet et plangrundlag indenfor et kort tidsrum. Endnu en årsag til 

succesen er dialogen mellem parterne, som bl.a. foregik ved ofte at afholde møder.  

Parterne har indgået dette partnerskab fordi de har vurderet at det var den bedste løs-

ning og tilsyneladende har de været gode til at samarbejde om udviklingen og overhol-

de tidsfristerne beskrevet i aftalen – det tyder på, at Hillerød Kommune har fundet ud 

af noget, som er værd at holde ved.  

Realisering 

I Ullerødbyen har det været en fordel for private at indgå i et samarbejde med kommu-

nen da de dermed har fået indflydelse på planlægningen og hvordan plangrundlaget vil 

komme til at se ud. Dette var vigtigt for dem så de kunne få medbestemmelse i, hvor-

dan forholdene på deres grunde skulle være. Desuden er planlægningsprocessen også 
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blevet effektiviseret vha. partnerskabsaftalen i Ullerødbyen da det kun har taget otte 

måneder fra at aftalen blev underskrevet til at lokalplanerne blev vedtaget. Denne hur-

tige proces er en stor fordel for de private da det medfører, at de hurtigere kan komme i 

gang med at byggemodne og sælge deres grunde mens der stadig er et marked for det – 

tid er penge for dem. Romose (2009) nævner at han ikke mener at processen på nogen 

måde kunne have foregået hurtigere. Til gengæld understreger han, at ønsket om en 

hurtig fase ikke er eller har været en argumentation for at lave aftalen med parterne. 

Hillerød Kommune har gennem Ullerødbyens partnerskabsaftales forløb fået inputs fra 

NCC og Skanska til, hvordan boligerne i området skal se ud. De har en god føling af, 

hvad der sælger, hvad der er noget værd og hvad der vil være mest attraktivt for dem 

der skal købe boligerne. Det er dog vigtigt at have for øje, at NCC og Skanska er inte-

resseret i, hvad der vil være bedst for dem som koncerner. Kommunen og de private 

parter har nogle modsatrettede interesser fordi kommunen trækker i den anden retning 

med en kvalitativ, demografisk, social og demokratisk retning, hvilket kommunen 

gjorde sammen med sine arkitekter i Ullerødbyen. Romose (2009) beskriver i denne 

sammenhæng at den fælles afvejning af forskellige interesser og at nå frem mod konsen-

sus har været utroligt sundt – spændet imellem parterne har været guld værd. Men hvis 

der skulle opstå uenighed om plangrundlagets indhold kan kommunen, i kraft af at de 

er myndighed, træffe den afgørelse der passer bedst til deres ønsker. 

En ulempe forbundet med Ullerødbyen, som også er en generel ulempe i forbindelse 

med byudvikling medmindre kommunen ejer alt jorden selv, er at kommunen oftest 

ikke selv kan bestemme, hvem de vil samarbejde med. Kommunen og dens arkitekter 

havde visioner om et grønt fælles rum med attraktive arkitektoniske boliger. Da udvik-

lingsselskaberne indgik aftaler med grundejerne om at overtage deres jord, havde 

kommunen ikke nogen indflydelse på, hvem deres kommende samarbejdspartnere 

endte med at blive. De havde håbet på én som Sjælsø Gruppen, der ifølge kommunen 

laver nogle interessante boliger, men endte bl.a. med NCC, der producerer flotte huse 

men typehuse, hvilket slet ikke stemte overens med visionerne fra området. 

Økonomi 

NCC og SKANSKA brugte mange penge på at opkøbe råjorden fra de private grund-

ejere i den sydlige del, SKANSKA købte for ca. 80 mio. kr., men dette køb var også 

betinget af at de fik en lokalplan. Usikkerheden omkring lokalplanens indhold kan 
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kapitaliseres for investorer og developere, da de investerer mange millioner i råjord, 

men ikke har nogen indflydelse på og kendskab til hvor de må bygge på grunden, ma-

terialevalg osv. Det ved de først når lokalplanen er blevet offentliggjort. Denne usik-

kerhed bliver minimeret når parterne samarbejder og de professionelle er involveret i 

planlægningsprocessen samt har underskrevet en aftale om at de skal blive enige, som 

det har været tilfældet mellem Hillerød Kommune, NCC og SKANSKA [Romose 

2009]. 

Spørgsmålet er om kommunen ejer noget jord eller ej. Det mest simple som der også er 

forbundet en række fordele med, er når kommunen ejer al jorden fordi de så tjener alle 

pengene på byudvikling og dermed er infrastrukturen og andre offentlige opgaver, som 

de skal stå for, blevet finansieret. Desuden kan de også bestemme meget mere, bl.a. 

hvad det er for nogle projekter som kommer derude og hvilke ejerforhold der skal være 

[Romose 2009]. 

Hvis situationen er som i Ullerødbyen eller Stationszonen, hvor kommunen ejer en del 

af jorden kan kommunen vælge at sælge sin jord, ekspropriere de andre grundejere eller 

indgå i et partnerskab for at udvikle jorden. I Stationszonen forsøgte kommunen at 

sælge sin jord til de andre grundejere tidligt i processen, men disse parter ville gerne at 

kommunen er med i processen indtil lokalplanen er på plads da det er et incitament til 

at kommunen får vedtaget en lokalplan. Desuden har kommunen udover at være 

planmyndighed også de samme interesser som de andre grundejere. Kommunen håber 

dog på at kunne sælge sit areal efter lokalplanen er vedtaget. Generelt gælder for alle 

parter, at der er økonomiske fordele i at blive længere tid i processen da jorden bliver 

væsentlig mere værd efter vedtagelse af en lokalplan. 

I Ullerødbyen overvejede man ekspropriation, men det blev vurderet som værende for 

indgribende og derfor endte man i stedet for at vælge en partnerskabsaftale, hvor 

kommunen betalte for etablering af en overordnet vej, spildevandsanlæg og en dobbelt-

institution mens parterne delte udgifterne til etablering af landskabet og de private 

betalte for den interne byggemodning af deres jorde. Fordelen for kommunen i dette 

tilfælde var, at de omfattende udgifter til etablering af landskabet blev delt mellem 

parterne og desuden endte kommunen med et overskud på trods af, at de havde anlagt 

vejen og daginstitutionen til priser, der var på toppen dengang og selvom de stadig 

ligger inde med byggemodnede arealer, som ikke er blevet solgt pga. markedssituatio-

nen.  
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Grundejernes arealer i Ullerødbyens sydlige del blev opkøbt af udviklingsselskaberne 

for over 150 mio. kr. og de endte derfor med at blive de store økonomiske vindere i 

denne byudvikling. Selvom det på daværende tidspunkt ifølge kommunen ikke var en 

mulighed at ekspropriere ville det set i bakspejlet, have været den bedste økonomiske 

løsning for kommunen, taget i betragtning af den sum, som grundejerne fik for area-

lerne. Boligpriserne var høje på daværende tidspunkt så det ville dreje sig om mange 

penge hvis kommunen var ejer og byudviklede, disse penge kunne i sidste ende have 

endt i kommunekassen og var så blevet brugt på borgerne. Kommunen kunne nemlig 

have sparet mange penge ved en ekspropriation på baggrund af erstatningen for eks-

propriationen i den nordlige del af Ullerødbyen, som er blevet fastsat i starten af maj 

2009 ved Overtaksationskommissionen [Romose 2009]. 

I Stationszonen tyder det ikke på at ekspropriation har været med som en mulighed for 

realisering af byudviklingen. Dette bunder formentlig i, at man viderefører de gode 

erfaringer fra Ullerødbyen, men samtidig også fordi erstatningerne for jorden, der lig-

ger helt centralt i byzonen, ville være store. 

I Ullerødbyen og Stationszonen ejede kommunen flere mindre grunde. Kommunen 

valgte at indgå i et partnerskab med de andre grundejere, hvilket i førstnævnte tilfælde 

var en så stor succes, at kommunen valgte at gøre det samme i Stationszonen. Som 

grundejer i Ullerødbyen indgik kommunen i partnerskaber på lige fod med NCC og 

Skanska og måtte gerne byudvikle ved at lave intern byggemodning forud for et salg. 

Dette resulterede i at kommunen også fik mulighed for at tjene penge på udviklingen, 

som så kunne dække de udgifter, der havde været forbundet med projektet. Der blev 

afholdt møder mellem parterne et par gange om ugen og Ullerødbyen kostede meget 

tid og mange penge. For kommunen var det både til konsulentydelser, advokater, vin-

derarkitekterne bag helhedsplanen som skulle efterbehandle, mens parterne bl.a. skulle 

betale kvalitetsprogrammet. Hele pointen med partnerskabsaftalen var også at parterne 

skulle deles om udgifterne, hvilket har været en fordel for parterne – udgifter har der 

været en del af, men gevinsterne har klart oversteget det [Romose 2009].  

Hvis kommunen ikke ejer noget jord i området og laver en plan for det, så er de for-

pligtigede til at skulle betale for infrastruktur til området. De penge skal tages af kom-

munekassen, men man opnår ikke nogen økonomisk gevinst ved at gøre det da kom-

munen ikke har noget med byudviklingen at gøre ellers – det er investoren/developeren 

selv, der skal realisere lokalplanen og så er det dem, der indkasserer alle indtægter fra 



 Samarbejde omkring byudvikling          
– med kommunen og private som parter 

 

 
122 

byudviklingen mens kommunen får lov til at afholde udgifter til offentlig infrastruktur. 

Kommunen har fået et nyt værktøj i Planloven, som kan bidrage til at løse dette, i form 

af udbygningsaftaler. Kommende byudviklingsprojekter fremgår af rækkefølgeplanen 

og de områder, hvor kommunen ikke har økonomi til at etablere den nødvendige in-

frastruktur er placeret sent i rækkefølgeplanen. For at rykke frem i rækkefølgen, så pro-

jektet på deres grund kan blive realiseret, kan grundejerne indgå en frivillig aftale med 

kommunen om at de anlægger og finansierer det nødvendige infrastruktur. På bag-

grund af dette kunne man tilskyndes til at tro, at der dermed bliver spekuleret i at pla-

cere projekter med private grundejere sent i rækkefølgeplanen så infrastrukturen, som 

kommunen ellers skal betale, bliver finansieret af den private. I Hillerød er dette i ikke 

tilfældet da de har udarbejdet en trafik- og konsekvensanalyse, som viser nødvendighe-

den af infrastruktur før delprojekterne i Stationszonen bliver gennemført – på bag-

grund af denne er disse projekter fastsat i rækkefølgeplanen.  

Effektivitet 

Partnerskabsfasen i Ullerødbyen var ikke særlig lang taget i betragtning af, at det nor-

malt tager otte måneder inklusiv høringsperioder at få gennem ført en lokalplan. Fra 

partnerskabsaftalen blev underskrevet til at lokalplanerne blev vedtaget og realiseringen 

kunne gå i gang, gik der kun otte måneder. Årsagen til dette var at parterne var gode til 

at udarbejde planer og programmer sideløbende. 

De private parter havde i Ullerødbyen en stor interesse i at få udarbejdet plangrundla-

get så de kunne komme i gang med at byggemodne og sælge – især fordi markedet var 

gunstigt på daværende tidspunkt, hvilket i øvrigt også var det største incitament til, at 

de betalte så store summer for grundejernes jorde og indgik aftalen med kommunen. 

Alfa omega for de private er tid, så de vil ikke vente da markedet hurtigt kan vende. 

Som en sikkerhed for dette var der i partnerskabsaftalen en tidsfrist omkring lokalpla-

nens vedtagelse, som skulle overholdes. Det var en stor fordel at udviklingen gik så 

stærkt i forhold til de privates interesser, men som tidligere beskrevet er en effektivise-

ring af fasen ikke en argumentation for kommunen at lave en partnerskabsaftale med 

grundejerne. 

Offentlighed/Demokrati 
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Selvom kommunen indgår i et partnerskab skal de forvaltningsretlige regler stadig 

overholdes, herunder også Offentlighedsloven, der sikrer at borgerne har aktindsigt. 

Det kan være et problem for kommunen at være så meget involveret med private om 

udvikling af projekter, da der kan være tale om at planerne ikke er i almenvellets inte-

resser. Partnerskabsaftalens indhold fra Ullerødbyen er dog ikke problematiseret i for-

løbet, hvilket formentlig er en konsekvens af den offentlighed, der har været omkring 

processen. Formelt set er der også taget højde for at bevare offentligheden i partner-

skabsaftalen, hvor der står at: 

”Kommunen er uanset indholdet af nærværende Partnerskabsaftale forpligtet til at overholde 
de sædvanlige offentligretlige regler vedrørende byggesagsbehandling, lokalplanudarbejdelse, 
herunder høringsperioder i henhold til lov om planlægning m.v.” [Bech-Bruun Advokat-

firma 2005, pkt. 6.2]. 

Kommunen inddrog borgerne tidligt i processen ved Borgerværkstedet og det omtaler 

kommunen som en stor fordel da der ikke var nogen egentlige indsigelser til plan-

grundlaget. Dermed har Hillerød kommune haft en udvidet borgerinddragelse, i for-

hold til hvad der er lovkrav, på trods af at de samarbejder med en privat, hvilket tyder 

på at de private parter ligeledes kan se en fordel i at inddrage borgerne, for at opnå 

opbakning til planen.  

Partnerskabsaftalen er særlig interessant set i forhold til projektets problemstilling. 

Gennem de indledende analyser er det flere gange blevet påpeget, at der formentligt 

foregår formelle samarbejder rundt omkring i kommunerne – dette er blevet bekræftet 

gennem casestudiet. 

Denne analyse er udarbejdet med henblik på at belyse fordele og ulemper i forbindelse 

med samarbejde omkring et byudviklingsprojekt. Fordelene og ulemperne er knyttet 

op på fire parametre, og den overordnede vurdering i henhold til byudviklingsprojek-

terne i Hillerød er, at samarbejde har bidraget positiv til byudviklingsprojektet. 

Det er ikke muligt at generalisere i forhold til byudviklingsprojekter i hele landet, men 

den udarbejde model for et samarbejde i Hillerød, fremstår umiddelbart veldefineret, 

og efterlader ikke tvivl om, hvilke forpligtigelser parterne er pålagt. Det er som ud-

gangspunkt et godt udgangspunkt for et samarbejde mellem parter der har forskelligt 

rettede interesser.    
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5 Konklusion 
Dette projekts overordnede emne er offentligt privat samarbejde omkring byudvikling. 

De indledende tanker omkring dette emne var, at det lød nyt og spændende samtidig 

med, at der er stor velvilje til at fremme brugen af offentlige private samarbejder om-

kring byudvikling. 

De indledende analyser belyste, at der ved større byudviklingsprojekter er et afhængig-

hedsforhold offentlige og private parter imellem, som gør det interessant at vurdere, 

hvilke muligheder der er for at indgå et offentligt privat samarbejde omkring byudvik-

ling. Derudover gjorde de indledende analyser det ydermere klart, at offentlig-private 

samarbejder omkring byudvikling ikke er så nyt som først antaget. Tilbage i 2004 ud-

gav regeringen en handlingsplan, der blandt andet satte fokus på at fremme offentligt 

privat samarbejde i byudviklingen. På trods af, at emnet har været på den politiske 

dagsorden tilbage i 2004, er der på nuværende tidspunkt stadig fokus på at fremme 

anvendelsen af samarbejder, men erfaringerne på området er begrænsede. 

Vi vurderer at den manglende praksis på området kan skyldes, at parterne dels ikke har 

overblik over, hvilke konkrete muligheder der er for at indgå et samarbejde omkring 

større komplekse byudviklingsprojekter, og dels ikke har overblik over, hvilke konkrete 

fordele og ulemper, der er ved at løse byudviklingsopgaver i et samarbejde. Dette udgør 

projektets problemformulering. 

Den store ambition for dette projekt var dermed at skabe en praksis på området – den-

ne ambition er blevet modificeret undervejs. 

Gennem projektet har der været fokus på begreberne samarbejde og byudvikling, be-

greber som begge definitionsmæssigt spænder bredt, og dermed gør det kompliceret at 

simplificere problemstillingen. Derudover er der tale om samarbejde mellem to parter, 

der som udgangspunkt har modsatrettede interesser i forbindelse med byudvikling, 

interesser der for kommunens vedkommende i mange tilfælde beror på et skøn.  

Projektets problemstilling er så vidt muligt simplificeret, men flere af projektets resulta-

ter efterlader vurderinger som beror på skøn, dels i forhold til, hvordan juridiske be-

grænsninger skal fortolkes, og dels i forhold til, hvordan de faktiske forhold udspiller 

sig i praksis. 
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Projektets konklusioner præsenteres adskilt i overensstemmelse med problemformule-

ringen, som består af to spørgsmål. Efterfølgende holdes konklusionerne op mod hvil-

ken betydning de har i forhold til at opnå en ensartet og anvendelig model, der imple-

menterer offentlige private samarbejder ind i realiseringen af byudviklingsprojekter.  

5.1 Muligheder for offentligt privat samarbejde omkring byudvik-

ling 

Et offentligt privat samarbejde omkring byudvikling kan organiseres gennem et selskab 

og gennem en udbygningsaftale. Derudover har kommunen mulighed for at indgå i 

formelle samarbejder med private parter, samarbejder som organiseres gennem en indi-

viduel form for kontrakt eller mundtlige aftaler. Sidstnævnte samarbejdstype er blevet 

understøttet gennem indsigt i plankulturen i Hillerød Kommune, hvor kommunen i 

forbindelse med to byudviklingsprojekter har eksperimenteret med nedskrevne partner-

skabsaftaler med private grundejere    

Det står klart at kommunen har mulighed for at indgå i et selskab med henblik på at 

skabe byudvikling. Eksempler på, hvornår dette har fundet sted, beror på at løse foru-

reningsforhold i forbindelse med byggemodning af et byudviklingsareal. Udbygningsaf-

taler giver private grundejere mulighed for at realisere et byudviklingsprojekt, hvis de 

på frivillig basis indgår i et samarbejde med kommunen, hvor den private grundejer 

medfinansierer infrastrukturanlæg. Udbygningsaftaler knytter sig til realiseringsfasen af 

et byudviklingsprojekt, men muligheden for at indgå denne form for aftale, er interes-

sant for projektudviklere at have for øje både i initiativfasen og planlægningsfasen i 

forbindelse med et byudviklingsprojekt, da det skaber nogle konkrete muligheder for at 

påvirke, hvornår et byudviklingsprojekt kan realiseres.  

De belyste konstellationer af samarbejde i form af selskaber og udbygningsaftaler med-

fører ikke konkrete modeller eller skabeloner for, hvordan formelle samarbejder om-

kring byudvikling kan forløbe. Det nærmeste vi kommer på dette er udbygningsaftaler, 

som endnu ikke har dannet grundlag for fast praksis. 

Selvom praksis i forhold til konkrete samarbejdstyper er sparsom, har analysen belyst at 

kommunen i henhold til kommunalfuldmagten, har mulighed for at indgå i formelle 

samarbejder omkring byudvikling, hvis blot den har de forvaltningsretlige grundsæt-

ninger for øje.  
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5.2 Fordele og ulemper forbundet med et offentligt privat samar-

bejde omkring byudvikling 

Hvorvidt der er fordele og ulemper forbundet med et offentligt privat samarbejde om-

kring byudvikling, er blevet vurderet med udgangspunkt i et casestudie. Fordele og 

ulemper er blevet holdt op mod parametrene realisering, økonomi, effektivitet og of-

fentlighed, eftersom disse parametre kan betragtes som succeskriterier for et byudvik-

lingsprojekt. 

Fordelene i forhold til realisering går på at et offentligt privat samarbejde kan give par-

terne mere indflydelse på projektet, fremme muligheden for at realisere projekter og 

konkret kan kommunen drage nytte af de private parters kendskab til markedsvilkåre-

ne. 

Økonomisk kan et offentligt privat samarbejde betyde at parterne ikke løber de samme 

risici, som hvis de skulle realisere et byudviklingsprojekt alene, ydermere kan parterne 

dele udgifterne til eksempelvis grønne områder og infrastruktur. 

Fordelene i forhold til effektivitet knytter sig til fordelene beskrevet under realisering. 

Fordelene holdt op på offentlighed, havde til hensigt at vurdere om byudviklingspro-

jektet blev mere uigennemsigtig når private parter tog del i processen. Erfaringerne fra 

Hillerød Kommune er, at der på trods af at de har indgået en partnerskabsaftale, har 

været stor fokus på at inddrage borgerne i planlægningsprocessen, eftersom den private 

part ligeledes er interesseret i at projektet møder opbakning.  

Overordnet er der mange fordele ved at løse byudviklingsprojekter gennem et offentligt 

privat samarbejde – dog er der ingen eksisterende konstellationer af samarbejde, der 

kan udgøre en model for, hvordan sådanne samarbejder kan organiseres. 

5.3 Model for offentligt privat samarbejde omkring byudvikling 

Hovedanalysen gjorde det klart at offentlige og private parter har mulighed for at indgå 

i et samarbejde omkring byudvikling, samt at det hovedsageligt er forbundet med en 

række fordele. Særligt de positive erfaringer fra Hillerød giver anledning til fortsat at 

anbefale offentlige private samarbejder i forbindelse med byudvikling. 

Med udgangspunkt i projektets analyser vurderer vi, at selskabsdannelse ikke er interes-

sant i forhold til at løse byudviklingsprojekter. Det vurderes dels ud fra at selskaber er 
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komplicerede i forhold til organisering og økonomisk i forhold til, at kommunen er 

part og dels ud fra at selskabsdannelse ikke kan tilføre byudviklingsprojekter noget, 

som ikke kan løses gennem formelle samarbejder i stil med partnerskabsaftalen i Hille-

rød. Ved indgåelse af selskaber, forsvinder offentlighedens muligheder for at få aktind-

sigt i kommunens anliggender, der er placeret i selskabet. Det vurderes som en be-

grænsning i forhold til samarbejde omkring byudvikling, men det er dog et forhold, 

som ikke kan opnås ved et formelt samarbejde, hvor kommunen vil være underlagt de 

offentligretlige regler, herunder Offentlighedsloven. 

Udbygningsaftaler er en interessant samarbejdsform, som ligeledes har været anvendt i 

Hillerød i forbindelse med en partnerskabsaftale. Udbygningsaftaler er et interessant 

virkemiddel set i forhold til at realisere byudviklingsprojekter, som kommunen udsky-

der på grund af manglende økonomi til at realisere den nødvendige infrastruktur. 

Med henblik på at udarbejde en model for offentligt privat samarbejde omkring byud-

vikling, vurderer vi med udgangspunkt i ovenstående, at modellen skal udarbejdes 

uden hensyntagen til de juridiske muligheder for selskabsdannelse.  

Partnerskabsaftalen i Hillerød er et godt eksempel på, hvordan et formelt samarbejde 

kan forløbe, men i henhold til at skabe en model, som kan håndtere samarbejde om-

kring byudvikling generelt, vil det ikke være realistisk at tale om en enkelt ensrettet 

model. Det begrundes med, at der ikke findes to byudviklingsprojekter, der forløber 

ens og samtidig dækker byudvikling over mange forskellige typer af projekter. 

En model for offentlige private samarbejdstyper må i stedet bero på en anskueliggørelse 

af, hvordan parterne, og særligt kommunen kan håndtere de modsatrettede interesser, 

der altid vil være til stede ved et samarbejde omkring byudvikling mellem offentlige og 

private parter. 

Succeskriteriet for en model, der belyser mulighederne for at skabe et formelt samar-

bejde omkring byudvikling, er naturligvis, at der skabes byudvikling af høj kvalitet for 

byens borgere, men et succeskriterium kan ydermere være, at incitamentet for samar-

bejde omkring byudvikling ikke afhænger af plankulturen i den pågældende kommune, 

men i stedet beror på en saglig vurdering af, hvorvidt et offentligt privat samarbejde 

kan tilføre noget positivt til et byudviklingsprojekt. 
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7 Bilag A 

Partnerskabsaftalen for Ullerød 



 Bech-Bruun Advokatfirma

 Langelinie Allé 35 ·  2100 København Ø ·  T  +45 72 27 00 00 ·  F  +45 72 27 00 27  ·  www.bechbruun.com

 København ·  Århus  ·  Moskva

g:\«Sagsnr»\partnerskabsaftale endelig

J.nr. 006928-0005 oeb/lok

PARTNERSKABSAFTALE 8. november 2005

Mellem

NCC Enfamiliehuse A/S
Sydmarken 42
2860 Søborg

Skanska Danmark A/S
Baltorpvej 158
2750  Ballerup

og

Hillerød Kommune
Rådhuset
Frederiksværksgade 39
3400  Hillerød

om Ullerødby, Hillerød
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INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Formål .........................................................................................................................3
2. Nedsættelse af teknikergruppe .....................................................................................3
3. Parternes forpligtelser ..................................................................................................3
4. NCC's og Skanska's forpligtelser..................................................................................3
5. Kommunens forpligtelser..............................................................................................3
6. Udstedelse af byggetilladelse.......................................................................................3
7. Overdragelse af Partnerskabsaftalen............................................................................3
8. Misligholdelse ..............................................................................................................3
9. Varighed og opsigelse..................................................................................................3
10. Lovregel og værneting..................................................................................................3
11. Betingelser...................................................................................................................3
12. Øvrige bestemmelser ...................................................................................................3
13. Omkostninger ..............................................................................................................3

Bilag

Bilag 1: Kortskitse af 24. oktober 2005, udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik.

Bilag 2: Helhedsplan for Ullerød by udarbejdet af Stig L. Andersson Landskabsarkitekter, dateret

27. juni 2005.

Bilag 3: Hovedvilkår for kvalitetsprogram dateret 28. oktober 2005

Bilag 4: Betalingsvedtægter og takstblade for Hillerød Kommune

Bilag 5: Kortbilag med angivelse af placering af støjvold, stamvej samt overordnede stier i Eta-

pe 1, Ullerød Byen, udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og dateret 21. oktober 

2005.

Bilag 6: Kortbilag vedrørende udvidelse af boligområde i Etape 1's østlige del, dateret 4. no-

vember 2005.
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Mellem

NCC Enfamiliehuse A/S
CVR-nr. 89 94 44 14
Sydmarken 42 2860 Søborg
(herefter benævnt "NCC")

Skanska Danmark A/S
CVR-nr. 24 25 71 50
Baltorpvej 158
2750 Ballerup
(herefter benævnt "Skanska ")

og

Hillerød Kommune
Rådhuset
Frederiksværksgade 39
3400  Hillerød
(herefter benævnt "Kommunen")

under ét benævnt "Parter/Parterne" og hver for sig benævnt "Part/Parten"

og efter som

a) at Kommunen har besluttet, at det af Stig L. Andersson Landskabsarkitekter vindende 
idéprogram til en helhedsplan for et nyt byområde i Ullerød i den nordvestlige del af Hille-
rød by skal realiseres,

b) at Kommunen på nuværende tidspunkt har ønske om at igangsætte det nødvendige plan-
arbejde, således at "Helhedsplanens" realisering kan igangsættes i den sydlige del af om-
rådet, betegnet Etape 1,

c) at Kommunen inden for Etape 1 ejer ejendommene matr.nr. 3 LR Ullerød by, Ullerød,
matr.nr. 11 og 12 Freersvang, Ullerød og matr.nr. 13 Ullerød by, Tjæreby,

d) at NCC indenfor Etape 1 har indgået aftale om overtagelse af ejendommene matr.nr. 3 X,
3 DD og 9 C alle Ullerød by, Ullerød fra ejeren, Ejendomsaktieselskabet Prøvesten, Alle-
rød, bl.a. betinget af, at der på ejendommene matr.nr. 3 X, 3 DD og 9 C alle Ullerød by, Ul-
lerød senest 1. juli 2007 er godkendt endelig lokalplan, der muliggør opførelse af boliger
herpå.



4 / 12
g:\«Sagsnr»\partnerskabsaftale endelig

 
e) at Skanska indenfor Etape 1 har indgået aftale om overtagelse af ejendommene matr.nr. 3

C Freersvang, Tjæreby og matr.nr. 3 A Freersvang, Ullerød fra ejerne, Hans Christian
Beier og Erik Sørensen, alene betinget af, at der på ejendommene matr.nr. 3 C
Freersvang, Ullerød og matr.nr. 3 A Freersvang, Ullerød senest 1. juli 2007 er godkendt
endelig lokalplan, der muliggør opførelse af boliger herpå.

har Parterne dags dato indgået følgende 

PARTNERSKABSAFTALE
 

1. Formål

1.1 Parternes ovennævnte ejendomme er beliggende indenfor Etape 1, det nye boligområ-
de Ullerød, som fremgår af kortskitse, udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik, dateret
24. oktober 2005, bilag 1.

1.2 Parterne har et fælles formål om udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag, herun-
der lokalplaner inden for Etape 1, til realisering af Stig L. Andersson Landskabsarkitek-
ters helhedsplan, bilag 2, med aftalte ændringer, der fremgår af nærværende Partner-
skabsaftale (i det følgende benævnt "Helhedsplanen") igangsættes på nuværende tids-
punkt, således at bebyggelse af Parternes ejendomme kan igangsættes.

2. Nedsættelse af teknikergruppe

2.1 Som led i Parternes realisering af Partnerskabsaftalens formål, har Parterne etableret 
en fælles teknikergruppe. Teknikergruppen består af repræsentanter for Parterne. Stig 
L. Andersson Landskabsarkitekter (herefter benævnt "SLA") fungerer bl.a. som sekreta-
riat.

2.2 Teknikergruppens formål er:

a) at udarbejde det nødvendige plangrundlag, således at Kommunen kan udarbejde 
en eller flere lokalplaner til realisering af "Helhedsplanen" for Etape 1 med en 
gennemsnitlig bebyggelsesprocent på ca. 11,5 - dog ikke under 11,5 - ekskl. ek-
sisterende boliger/bygninger og fremtidig bebyggelse med anvendelse til pleje-
center, butikker, institutioner, almene boliger m.v. for Etape 1.

Såfremt eksisterende bygninger uden beboelse nedrives i forbindelse med reali-
sering af "Helhedsplanen", vil dette ikke forøge den pågældende Parts byggeret 
eller ovennævnte gennemsnitlige bebyggelsesprocent på ca. 11,5 for Etape 1,
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b) at udarbejde et kvalitetsprogram, der fastlægger principperne for

(i) placering af de enkelte boliger indenfor de enkelte boligområder fastlagt i
"Helhedsplanen",

(ii) de enkelte bebyggelsers facaders udformning og materialevalg,
(iii) hvorledes udenomsarealer, fælles interne veje og stier i de enkelte boligom-

råder, etableres, herunder valg af belægninger, belysning m.v.,

c) at fremlægge en detaljeret tids- og aktivitetsplan, der sikrer
(i) at det i pkt. a) nævnte planarbejde udarbejdes i et tempo, der sikrer, at lokal-

plansforslag foreligger for Etape 1 senest 1. december 2005,
(ii) at det endelige kvalitetsprogram, jf. pkt. 2.2.b byggende på de hovedvilkår, 

som fremgår af bilag 3, kan foreligge senest 1. december 2005.

2.3 Parterne er enige om følgende omkostningsfordeling:

a) NCC og Skanska betaler for udarbejdelse af det i pkt. 2.2.b nævnte kvalitetspro-
gram m.v., herunder alle omkostninger til SLA med et fast beløb på kr. 750.000 
med tillæg af moms. Eventuelle omkostninger herudover bæres fuldt ud af Kom-
munen.

Beløbet kr. 750.000 med tillæg af moms indbetales af NCC med kr. 450.000 med 
tillæg af moms og af Skanska med kr. 300.000 med tillæg af moms. Beløbene 
indbetales til Kommunen ved påkrav umiddelbart efter, at Kommunen har god-
kendt nærværende Partnerskabsaftale, jf. pkt. 11.1, og mod Kommunens frem-
sendelse af faktura til henholdsvis NCC og Skanska.

Kommunen tilbagebetaler ovennævnte beløb, hvis betingelse i pkt. 11.3 ikke op-
fyldes.

b) Hver af Parterne betaler omkostninger til egne rådgiveres arbejde i den nedsatte 
teknikergruppe.

c) Kommunen betaler følgende omkostninger af det øvrige planlægningsarbejde:

Omkostninger ved udarbejdelse af kommuneplanlægning, lokalplan(er), ramme-
lokalplan, landskabsplan og miljøvurdering til de af Kommunen tilknyttede rådgi-
vere.

3. Parternes forpligtelser

3.1 Parterne forpligter sig til at stille de nødvendige ressourcer (både teknisk og økono-
misk) til rådighed for arbejdet i den i pkt. 2 nævnte teknikergruppe og arbejde loyalt 
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sammen med teknikergruppen og støtte denne i videst muligt omfang, således at de i 
pkt. 2.2 nævnte arbejder kan løses teknisk forsvarligt indenfor de snævre tidsrammer, 
der er opsat. Hver Part afholder egne omkostninger hertil, jf. pkt. 2.3.b.

3.2 Parterne forpligter sig endvidere til at arbejde loyalt sammen med teknikergruppen med 
henblik på, at det i pkt. 2.2 nævnte endelige kvalitetsprogram kan foreligge senest 1. 
december 2005. Parterne forpligter sig endvidere til at lade det endelige kvalitetspro-
gram tinglyse på de enkelte ejendomme, jf. præamblen pkt. c, d og e.

3.3 Parterne udfører og afholder alle omkostninger til realisering i de i "Helhedsplanen"
angivne fælles grønne arealer med naturområder indenfor Etape 1, jf. i øvrigt bilag 5.

3.4 Hver Part etablerer og betaler for de byggerier, som Parten opfører, følgende anlægs-
arbejder, som skal etableres på den enkelte Parts ejendom:

a) al intern byggemodning, udover hvad fremgår af pkt. 3.5 og pkt. 5,
b) alle interne veje og stier, udover hvad fremgår af pkt. 3,5 og pkt. 5.

3.5 Herudover betaler Parterne alle sædvanlige tilslutningsafgifter til kloak, vand, el, varme-
forsyning m.v. i henhold til de til enhver tid gældende betalingsvedtægter og takstblade
for Kommunen. P.t. er de i bilag 4 vedhæftede betalingsvedtægter og takstblade gæl-
dende.

3.6 Parterne er forpligtet til at betale til etablering af de i "Helhedsplanen" nævnte rekreati-
ve grønne områder, herunder etablering af stianlæg, sø og åsystem, boldbaner mv. 
samt beplantning i disse områder og på den fremtidige støjvold. Etablerings- og beta-
lingsfordeling Parterne imellem skal ske i henhold til den i pkt. 4 nævnte model, jf. dog 
Kommunens betalingsforpligtelse i pkt. 5.1.d.

4. NCC's og Skanska's forpligtelser

4.1 Parterne har aftalt, at NCC og Skanska udarbejder model for etablering af de i "Hel-
hedsplanen" nævnte rekreative områder, beliggende som vist med grønt signatur på bi-
lag 5, kortskitse udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik, dateret 21. oktober 2005.

4.2 Den i pkt. 4.1 nævnte model skal indeholde en beskrivelse af de ydelser, der skal udfø-
res, og skal indeholde budget for den totale anlægssum med angivelse af mængder og 
forudsætninger for det opstillede budget.

Den opstillede model skal endvidere indeholde en fordelingsnøgle til fordeling af om-
kostningerne ved etablering af ovennævnte arbejder mellem Parterne. Den opstillede 
fordelingsnøgle skal også være gældende ved fordeling af de endelige anlægsudgifter, 
uanset at disse måtte være større end det, der fremgår af det udarbejdede budget,
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4.3 NCC og Skanska forpligter sig til, at udkast til den i pkt. 4.1 nævnte model med det i 
pkt. 4.2 nævnte budget er Kommunen i hænde senest tirsdag den 15. november 2005.

Endelig model med tilhørende budget skal være godkendt af Parterne senest 1. de-
cember 2005.

4.4 NCC og Skanska forpligter sig endvidere til at udarbejde model for, hvorledes etable-
ring af grundejerforeninger for Etape 1 ønskes etableret, indeholdende en opregning af 
hvorledes bl.a. ejerskab, drift og vedligeholdelse af de grønne områder, jf. bilag 5, tæn-
kes etableret.

Model skal være fremsendt til Kommunen senest 15. november 2005.

Det bemærkes, at Kommunen ikke vil stille specielle krav om snerydning af interne stier
i det grønne område, medmindre dette kræves i henhold til lovgivningen.

5. Kommunens forpligtelser

5.1 Som led i nærværende Partnerskabsaftale foranlediger Kommunen nedennævnte ar-
bejder udført og afholder omkostningerne i forbindelse hermed:

a) etablering af støjvold langs motorvej (herunder varetagelse af myndighedsbe-
handlingen). Støjvolden beskrives nærmere i lokalplanen og i kvalitetsprogram-
met. Det bemærkes, at den planlagte beplantning af støjvolden, er en del af de 
fælles grønne arealer, som angivet på bilag 5. Omkostningerne til beplantning af 
støjvold er Kommunen uvedkommende,

b) etablering af stamvej (nord/syd, jf. bilag 5) og det overordnede stisystem i hele 
Ullerødbyen, som indtegnet på kortbilag til lokalplan (lokalplanerne), idet bemær-
kes, at det overordnede stisystem vedrørende Etape 1 fremgår af bilag 5,

c) nødvendig hovedkloakering og fjernvarmeforsyningsnet uden for Parternes ejen-
domme,

d) etablering af sø med tilhørende åsystem i Etape 1 i henhold til "Helhedsplanen".

5.2 Kloakering og fjernvarme  inden for Parternes ejendomme etableres af den enkelte Part 
i henhold til de til enhver tid gældende betalingsvedtægter og takstblade, jf. pkt. 3.5.

5.3 Til gengæld for NCC's og Skanska's anlæg af kloakering inden for ejendommene, kø-
ber Kommunen de ledningsanlæg, som overtages som offentlige anlæg til markedspris.

Parterne skal således, inden anlæg udføres, træffe nærmere aftale om den økonomi-
ske afregning, der skal finde sted ved Kommunens overtagelse af de pågældende an-
læg, jf. kap. 3, pkt. E.3 i betalingsvedtægten for Hillerød Kommunes offentlige spilde-
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vandsanlæg. For så vidt angår fjernvarme, henvises særligt til afsnit om nye udstyknin-
ger og notat om tilslutning til fjernvarmenettet, jf. bilag 4.

5.4 Anlæg af de i pkt. 5.1.a og 5.1.b nævnte anlæg forudsætter, at arealerne samtidig
overdrages vederlagsfrit til Kommunen, mod at bebyggelsesprocent for de overdragne 
arealer overføres til den pågældende Parts øvrige ejendomme inden for lokalplanområ-
de 1. Kommunen kan overdrage den etablerede støjvold til den kommende grundejer-
forening vederlagsfrit. Kommunen kan beslutte, at overdragelse skal ske direkte fra
grundejer.

5.5 Kommunen er forpligtet til at udføre de i pkt. 5.1 a-d nævnte anlægsarbejder, således at 
disses udførelse ikke sinker de øvrige Parters byggerier.

6. Udstedelse af byggetilladelse

6.1 Det må påregnes, at Kommunen vil stille krav om, at lokalplanen indeholder bestem-
melse om, at udstedelse af byggetilladelse for de enkelte byggerier vil indeholde betin-
gelse om, at der senest samtidig med byggeriets igangsætning sikres etablering af de i 
"Helhedsplanen" anførte grønne områder og naturområder.

6.2 Kommunen er uanset indholdet af nærværende Partnerskabsaftale forpligtet til at over-
holde de sædvanlige offentligretslige regler vedrørende byggesagsbehandling, lokal-
planudarbejdelse, herunder høringsperioder i henhold til lov om planlægning m.v.

7. Overdragelse af Partnerskabsaftalen

7.1 Såfremt NCC eller Skanska overdrager ejendomme nævnt i præambel under pkt. d og 
e helt eller delvis til tredjemand, vil dette ikke indebære nogen ændring af Partens op-
fyldelse af forpligtelser i henhold til Partnerskabsaftalen. Den overdragne Part indestår 
således som selvskyldnerkautionist for at den nye ejer opfylder ethvert krav i henhold til 
nærværende Partnerskabsaftale.

8. Misligholdelse

8.1 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærvæ-
rende Partnerskabsaftale, anmelder betalingsstandsning eller bliver taget under insol-
vensbehandling eller åbner forhandlinger om tvangsakkord, er hver af de øvrige Parter 
berettiget til at hæve nærværende Partnerskabsaftale og kræve erstatning efter dansk 
rets almindelige regler.
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9. Varighed og opsigelse

9.1 Nærværende Partnerskabsaftale er uopsigelig og gældende mellem Parterne indtil
Parterne har opfyldt sine forpligtelser i henhold til nærværende Partnerskabsaftale.

9.2 Når en Part har fuldt udbygget sit eget område og opfyldt sine forpligtelser i henhold til 
nærværende Partnerskabsaftale, kan den pågældende Part udtræde af Partnerskabs-
aftalen.

10. Lovregel og værneting

10.1 Nærværende Partnerskabsaftale er underlagt dansk ret og enhver tvist mellem Parter-
ne, som udspringer af Partnerskabsaftalen, skal afgøres voldgift i henhold til lov om
voldgift (Lov nr. 127 af 14. juni 2005).

11. Betingelser

11.1 Kommunens indgåelse af nærværende Partnerskabsaftale er betinget af, at såvel Øko-
nomiudvalget som Byrådet i Kommunen godkender nærværende Partnerskabsaftale i 
sin helhed senest 1. marts 2006.

11.2 Kommunens etablerings- og betalingstilsagn i henhold til Partnerskabsaftalens pkt. 5 er 
endvidere betinget af:

a) at beløb nævnt i pkt. 2.3.a indbetales som anført,

b) at tinglysning af kvalitetsprogrammet på samtlige grundejeres arealer foreligger 
senest 1. måned efter offentliggørelsen af vedtaget lokalplan,

c) at byggeri på mindst 10.000 etagem² er igangsat i Etape 1 fsv. angår NCC og 
Skanskas arealer indenfor 2 år fra lokalplanens endelige vedtagelse og således,
at NCC og Skanska senest 4 år efter lokalplanens godkendelse skal have fær-
digopført minimum 10.000 etagem², fordelt mellem NCC og Skanska i forhold til 
deres totale etagem², der kan opføres på deres respektive ejendomme i Etape 1.

11.3 Nærværende Partnerskabsaftale er af Parterne betinget af,

a) at der senest 1. december 2005 er opnået enighed mellem Parterne om det en-
delige kvalitetsprogram,

b) at der senest 1. december 2005 er opnået enighed me llem Parterne om model
med tilhørende budget, jf. pkt. 4.3,
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c) at der foreligger endelig godkendt lokalplan for de i nærværende Partnerskabsaf-
tale omhandlede ejendomme, jf. præamblen pkt. c, d og e, med disse ejendom-
mes anvendelse til boligformål senest 1. juli 2007.

11.4 Såfremt betingelser i pkt. 11.3.a-c ikke opfyldes inden for de nævnte tidsfrister, kan
hver af Parterne træde tilbage for nærværende Partnerskabsaftale, uden at de øvrige 
Parter kan rejse krav mod den pågældende desangående.

12. Øvrige bestemmelser

12.1 Som led i Parternes opfyldelse af nærværende Partnerskabsaftale, vil Kommunen be-
stræbe sig på i videst muligt omfang at opfylde ønsket om, at Etape 1's østlige del ikke 
bliver planlagt, så etagebyggeri placeres uhensigtsmæssigt. Der skal derfor i den videre 
planlægning ske en inddragelse af mere areal til boliger, som angivet på vedlagte bilag
6. Samtidig er det Kommunens ønske, at der sker en bearbejdning af området ved det 
udlagte centers vestlige del, således at der skabes en sammenhængende bebyggelse 
eventuelt med etageboliger i dette område.

12.2 Parterne er enige om, at nærværende Partnerskabsaftale ikke tinglyses på Parternes 
ejendomme omfattet af nærværende Partnerskabsaftale, men at der alene sker en ting-
lysning af det i pkt. 2.2.c (ii) nævnte endelige kvalitetsprogram. Tinglysning af det ende-
lige kvalitetsprogram skal finde sted umiddelbart efter, at byrådet har godkendt Partner-
skabsaftalen, jf. pkt. 11.1.

12.3 Parterne er endvidere enige om, at det tinglyste endelige kvalitetsprogram aflyses på 
de enkelte bebyggede og videresolgte parceller i forbindelse med forpligtelsen til anlæg 
af de i bilag 5 anførte grønne områder i henhold til endelig aftale herom er overført til de 
påtænkte grundejerforeninger, dog således at NCC og Skanska overfor Kommunen 
fortsat hæfter for opfyldelse af alle forpligtelser om anlæg af de pågældende grønne 
områder, så længe Partnerskabsaftalen er i kraft for den pågældende.

12.4 Kommunen vil fremsende tilbud på enhedspriser til NCC og Skanska senest 15. no-
vember 2005 for drift og vedligeholdelse af de grønne områder, jf. bilag 5.

12.5 Kommunen vil søge - eventuelt efter forlæggelse for Tilsynsrådet - at afhænde matr.nr. 
3 LR Ullerød by som indgår som en integreret del af NCC's boligområde i henhold til 
"Helhedsplanen" til NCC på markedsvilkår uden udbud. 

12.6 NCC er berettiget til at udtræde af Partnerskabsaftalen, såfremt det mellem NCC og 
Ejendomsaktieselskabet Prøvesten, Allerød betingede skøde ikke gennemføres under 
forudsætning af, at Ejendomsaktieselskabet Prøvesten, Allerød samtidig indtræder i
samtlige NCC's rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Partnerskabsaftale
på udtrædelsestidspunktet.
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13. Omkostninger

13.1 Hver Part betaler egne omkostninger til rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af nær-
værende Partnerskabsaftale. 

Hillerød, den /          2005

For NCC Enfamiliehuse A/S: For Skanska Danmark A/S:

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

For Hillerød Kommune:

_________________________

_________________________

*****

Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr. 3 X, 3 DD og 9 C alle Ullerød by, Ullerød giver 

herved Hillerød Kommune uigenkaldelig fuldmagt til at tinglyse det endelige kvalitetsprogram, der 

udarbejdes i henhold til nærværende Partnerskabsaftale, på vores før nævnte ejendomme.

Samtidig bekræfter undertegnede ejere af ejendommene matr.nr. 3 X, 3 DD og 9 C alle Ullerød 

by, Ullerød, at være forpligtet til at indtræde i NCC's rettigheder og forpligtelser i henhold til nær-

værende Partnerskabsaftale, såfremt den mellem os og NCC udarbejdede købsaftale/betinget

skøde vedrørende førnævnte ejendomme ikke gennemføres.
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For Ejendomsaktieselskabet Prøvesten, Allerød:

_________________________

_________________________

_________________________

Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr. 3 C Freersvang, Tjæreby og matr.nr. 3 A Freers-

vang, Ullerød giver herved Hillerød Kommune uigenkaldelig fuldmagt til at tinglyse det endelige 

kvalitetsprogram, der udarbejdes i henhold til nærværende Partnerskabsaftale, på vores før

nævnte ejendomme:

_________________________

Hans Christian Beier

_________________________

Erik Sørensen

*****

Undertegnede Hillerød Kommune erklærer samtidigt, at hvis en af Parterne i nærværende part-

nerskab lovligt udtræder af Partnerskabsaftalen i henhold til pkt. 11.3, vil Kommunen aflyse kvali-

tetsprogrammet på de ejendomme, som den pågældende Part betinget har købt.

For Hillerød Kommune:

_________________________

_________________________
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J.nr. 006928-0005 oeb/lok

TILLÆG I TIL PARTNERSKABSAFTALE
Underskrevet 9. november 2005

5. december 2005

mellem

NCC Enfamiliehuse A/S
Sydmarken 42
2860  Søborg

Skanska Danmark A/S
Baltorpvej 158
2750  Ballerup

og

Hillerød Kommune
Rådhuset
Frederiksværksgade 39
3400  Hillerød

om Ullerødby, Hillerød
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vokat Carsten Ringgård, dateret 10. november 2005
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Mellem

NCC Enfamiliehuse A/S
CVR-nr. 89 94 44 14
Sydmarken 42 2860 Søborg
(herefter benævnt "NCC")

Skanska Danmark A/S
CVR-nr. 24 25 71 50
Baltorpvej 158
2750 Ballerup
(herefter benævnt "Skanska ")

og

Hillerød Kommune
Rådhuset
Frederiksværksgade 39
3400  Hillerød
(herefter benævnt "Kommunen")

under ét benævnt "Parter/Parterne" og hver for sig benævnt "Part/Parten"

er dags dato indgået nærværende Tillæg I til Partnerskabsaftale mellem Parterne underskrevet 
9. november 2005.

1. Model for etablering af de i "Helhedsplanen" nævnte rekreative områder.

1.1 Parterne har til opfyldelse af Partnerskabsaftalens pkt. 4.3 udarbejdet "notat af 30. no-
vember 2005, Ullerødbyen Syd, model for etablering af de i "Helhedsplanen" nævnte 
rekreative områder" med 5 underbilag, der indgår som bilag 7 til førnævnte Partner-
skabsaftale.

1.2 Parterne er enige om, at udarbejdelse af bilag 7 indebærer, at Partnerskabsaftalens 
betingelse nævnt i pkt. 11.3.b herved er opfyldt.

2. Model for etablering af grundejerforening.

2.1 I henhold til Partnerskabsaftalens pkt. 4.4 er NCC og Skanska forpligtet til at udarbejde 
model for, hvorledes grundejerforeninger for Etape 1 ønskes etableret.
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2.2 Parterne er enige om, at det på nuværende tidspunkt, hvor de endelige bebyggelses-
planer for Etape 1 i Ullerødbyen ikke er endeligt udarbejdet, vil være vanskeligt og
uhensigtsmæssigt at udarbejde en detaljeret model for etablering af grundejerforenin-
ger for Etape 1

2.3 Parterne har derfor besluttet, at det af advokat Carsten Ringgård udarbejde overordne-
de modelnotat, dateret 10. november 2005, der indgår som bilag 8 til Partnerskabsafta-
len, for nærværende opfylder NCC's og Skanska's forpligtelser i henhold til Partner-
skabsaftalens pkt. 4.4. 

Parterne har endvidere besluttet, at drøfte forholdet i forbindelse med udarbejdelse af 
lokalplan for Etape 1 i Ullerød.

3. Udarbejdelse af endeligt kvalitetsprogram.

3.1 Parterne har måttet erkende, at det ikke har været muligt at opfylde Partnerskabsafta-
lens pkt. 3.2 om, at endeligt kvalitetsprogram skal foreligge senest 1. december 2005 
og dermed opfylde betingelse i Partnerskabsaftalens pkt. 11.3.a.

Parterne har som følge heraf besluttet, at udskyde fristen 1. december 2005 i Partner-
skabsaftalens pkt. 3.2 og 11.3.a således:

a) Senest 21. december 2005 skal Parterne være enige om indholdet af det endelige 
kvalitetsprogram inkl. fotos og bilag, således at alene layout eventuelt mangler at 
blive færdigudarbejdet.

b) Senest 31. januar 2006 skal det fulde kvalitetsprogram inkl. layout være færdigud-
arbejdet.

3.2 Som følge af det i pkt. 3.1 mellem Parterne aftalte bekræfter Parterne ved deres under-
skrift af nærværende Tillæg I til Partnerskabsaftale samtidig, at ingen af Parterne vil
påberåbe sig, at betingelse 11.3.a i Partnerskabsaftalen ikke er opfyldt på nuværende 
tidspunkt.

4. Øvrige bestemmelser.

4.1 Parterne er enige om, at alle øvrige bestemmelser i Partnerskabsaftalen fortsat skal
være gældende.
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                 , den         / 2005                  , den         /          2005

For NCC Enfamiliehuse A/S: For Skanska Danmark A/S:

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

                 , den         /  2005

For Hillerød Kommune:

_________________________

_________________________

*****
Ovennævnte tiltrædes af Ejendomsaktieselskabet Prøvesten, Allerød.

                 , den         /          2005

For Ejendomsaktieselskabet Prøvesten, Allerød:

_________________________

_________________________

Ovennævnte tiltrædes af:

                 , den         /          2005

_________________________

Hans Christian Beier

                 , den         /          2005

_________________________

Erik Sørensen



Notat af 30. november 2005 

Ullerødbyen Syd 
Model for etablering af de i ”Helhedsplanen” nævnte rekreative områder, jf. 
Partnerskabsaftalen stk. 4.1

Indhold:
Beskrivelse af ydelser, der skal udføres.
Budget for den totale anlægssum, med mængder og forudsætninger.
Fordelingsnøgle til fordeling af omkostningerne mellem parterne (NCC, Skanska og Hillerød 
Kommune)
Hvordan håndteres budgetoverskridelser

Beskrivelse af ydelser, der skal udføres
Stig L. Anderson Landskabsarkitekter (SLA) har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af hvordan 
landskabet inkl. det forstbotaniske anlæg skal opbygges (Notaterne 03 – Landskabsplan – vandløb 
og søer af 2-11-05, 06- Landskabsplan – Forstbotanisk anlæg af 25-11-05 og 07 – Landskabsplan –
Fælled af 25-11-05). I disse notater er omfanget og forudsætningerne for arbejdet beskrevet, der er i 
”Plan A Skema for landskabselementer af 30.11.05” - foretaget enkelte justeringer af størrelser og 
omfang, disse justeringer går forud for notaterne.

Budget for den totale anlægssum.
Der er parterne imellem aftalt en samlet maksimal anlægssum på 24.000.000 kr ex. Moms. 
(30.000.000 kr incl. Moms) Denne pris er fastsat efter at Teknik Rådgivning hos Hillerød 
Kommune, NCC og Skanska hver for sig havde kalkuleret de beskrevne ydelser.  Prisen tager
udgangspunkt i Teknik Rådgivnings kalkule med tillæg af 20% jf. skemaet. Parterne var enige om, 
at dette var et acceptabelt niveau. Prisen inkluderer ikke de ydelser, som Hillerød Kommune og 
parterne i øvrigt skal udføre iht. Partnerskabsaftalen.
Beløbet skal pristalsreguleres svarende til prisindeks gældende fra 1. januar 2006. Landskabet 
sendes i samlet udbud af parterne. 

Fordelingsnøgle til fordeling af omkostningerne mellem parterne
Parterne, som alle er grundejere, har aftalt at anvende byggeretten på ejendomme, de står som ejer 
af iht. Partnerskabsaftalen, som fordelingsnøgle.

Dette betyder at fordelingsnøglen bliver:
NCC 55,8%
Skanska 29,2% 
Hillerød Kommune 15,1% 
af den samlede anlægsudgift.

I tilfældet, hvor den maksimale anlægssum udnyttes fuldt ud bliver bidragene:
NCC kr. 16.728.996 incl. Moms
Skanska kr.   8.753.307 incl. Moms
Hillerød K. kr.   4.517.697 incl. Moms.

BILAG 7



Hvordan håndteres budgetoverskridelser
Der var et ønske om at opstille en besparelsesmodel, hvis et udbud for landskabets anlæg ikke 
kunne holde den aftalte maksimale pris. Der er derfor opstillet en Plan B Skema for 
landskabselementer af 30.11.05, der udarbejdet sammen med SLA og indeholder en kontrolleret 
nedsætning af størrelser og mængder af enhederne landskabet skal indeholde.
Hvis det efter nyt udbud stadig ikke kan opnås et tilbud der holder sig inden for det maksimale 
beløb forpligtiger partnerne sig til sammen at finde de nødvendige besparelser i landskabsplanen. 

Bilag:
SLA notat : 03 – Landskabsplan – vandløb og søer af 2-11-05
SLA notat : 06 - Landskabsplan – Forstbotanisk anlæg af 25-11-05
SLA notat : 07 – Landskabsplan – Fælled af 25-11-05
Plan A Skema for landskabselementer af 30.11.05
Plan B Skema for landskabselementer af 30.11.05

Hillerød d.     december 2005 

For Hillerød Kommune For NCC

_________________________                                                           _________________________

For Skanska

_________________________



Samarbejde omkring byudvikling
- med kommunen og private Som parter

SYNOPSIS
Dette projekt belyser mulighederne for at indgå et offentligt privat samarbejde omkring byud-
vikling, samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet hermed.
 
Problemstillingen går på, at der gennem de senere år har været mange tilkendegivelser på, at 
offentlige private samarbejder, er vejen frem når større byudviklingsprojekter skal realiseres. Et 
indledende studie af, hvilke muligheder der er for at indgå sådanne samarbejde gjorde det klart, at 
der ikke findes nogen generel praksis på området. 

Den manglende praksis skyldes dels, at der er nogle åbenlyse barrierer i forhold til at indgå i et 
offentligt privat samarbejde omkring byudvikling. Som udgangspunkt har kommunen og de 
private parter modstridende interesser, der beror på at de private skaber byudvikling med profit 
for øje, mens kommunen skal varetage offentlighedens interesser. Derudover hersker der en 
begrebsforvirring på området, som gør det uklart, hvilke reelle muligheder der er for at indgå et 
samarbejde. Slutteligt er byudviklingsprojekter svære at definere, eftersom projektet består af flere 
forskellige faser, og kompleksiteten varierer alt efter ejerforhold og byudviklingsprojektets størrelse.

Den første del af hovedanalysen belyser hvilke muligheder der er for at indgå et offentligt privat 
samarbejde omkring byudvikling. Analysen belyser dels, hvilke formelle samarbejdstyper der er 
interessante i forhold til byudvikling, og dels hvilke begrænsninger, der er behæftet hermed. Resul-
tatet er, at de eneste konstellationer af samarbejde, der er interessante er udbygningsaftaler og sel-
skaber. 

Den anden del af hovedanalysen belyser, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med offentlige 
private samarbejder omkring byudvikling. Denne analyse tager udgangspunk i et casestudie.

Projektets konklusion er, at byudvikling med fordel kan løses gennem et offentligt privat samarbe-
jde, men at der mangler en model for, hvordan et sådant samarbejde kan forløbe. I Hillerød Kom-
mune har de haft succes med en partnerskabsmodel, som er beskrevet i projektet.
 

Christina Justmi Nielsen
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