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Abstract
Climate change is placing increasing pressure on urban infrastructure, and Denmark is
no exception. Rising temperatures and intensifying rainfall have heightened the risk of
cloudbursts and flooding, making climate adaptation a central task in Danish urban planning.
Copenhagen has developed the Klimakvarteret on Østerbro as a pilot project for surface-
based water management. One of the still ongoing sub-projects within this framework is the
transformation of Reersøgade, a residential street to be converted from a conventional road
into a green, climate-adapted urban space with rain gardens, improved cycling and pedestrian
connections, and reduced car traffic.

This thesis investigates how the planning and realisation of the climate adaptation project
in Reersøgade is shaped through the interplay between professionals and citizens, and what
recommendations can be made to strengthen the translation process and ensure more genuine
citizen participation in future projects. The project involves multiple actors including the
City of Copenhagen as developer and planning authority, SWECO as landscape architecture
consultants, HOFOR as the utility company co-financing the climate measures, and the
residents of Reersøgade as directly affected parties. Which decisions are politically fixed and
which remain open to citizen influence forms the central analytical object of the thesis.

The project is grounded in a qualitative case study approach and draws on two theoretical
frameworks. Actor-Network Theory, as developed by Michel Callon and Bruno Latour,
provides the primary theoretical framework lens, with the concepts of problematisation,
interessement, enrolment, and mobilisation structuring the analysis. This is set in relation
to central planning theories concerning citizen participation, communicative planning and
deliberative practice, which together provide a lens for assessing the quality and conditions
of citizen involvment throughout the planning process. Sherry Arnstein’s Ladder of Citizen
Participation is applied to assess the degree of genuine citizen influence. Supplementary
perspectives from Patsy Healey’s communicative arena and John Forester’s deliberative
practice are brought in as part of the discussion.

Empirically, the thesis draws on four semi-structured qualitative interviews including a project
manager from the Municipality of Copenhagen, a landscape architect from SWECO, and two
engaged citizens. These are supplemented by observations from citizen meetings, project
documents, and spatial analysis of Reersøgade.

The analysis identifies five key conflict nodes, which represent critical moments of tension
and breakdown in the translation process. The first concerns the project’s transformation
from a locally-driven neighbourhood initiative into a large-scale municipal climate project,
experienced by citizens as sudden and unexplained. The second and third show how citizens
perceived the meetings as a disclusion, meaning conclusions already reached without di-
scussion, culminating in the February 2026 meeting escalating into open confrontation. The
fourth highlights parking as a destabilising non-human actor while professions approached
the reduction of parking spaces through a technical lens, residents experienced it as a concrete
threat to everyday life. The fifth concerns a broader lack of transparency about mandates and
decision-making authority, generating distrust and a perception of hidden agendas.
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Taken together, the �ve con�ict nodes reveal that the translation process achieved technical
and political stability, the project will proceed, but only partial mobilisation, as it failed to
generate broad citizen support. Arnstein's framework locates the participation in Reersøgade
at the level of placation, where citizens were formally invited in, but without their input
genuinely shaping the project's direction.

On this basis, the thesis puts forward two recommendations. The �rst calls for greater transpa-
rency regarding actors' mandates and responsibilities from the outset, communicating clearly
what is politically decided and what remains open to negotiation. The second recommends a
more structured, phase-divided participatory process that separates informative sessions from
genuinely co-creative ones, and spreads engagement across the full planning process rather
than concentrating it in single critical events.

The thesis concludes that citizen participation is not primarily a question of quantity, but of
premises. The planning of Reersøgade was shaped through an unequal interplay in which
professionals de�ned the framework through their political mandate, while citizens' in�uence
only became visible at a late stage in the process. For future climate adaptation projects, early
clari�cation of the decision space and continuous, transparent citizen engagement throughout
planning are essential preconditions for a translation process that leads not only to formal
compliance, but also to genuine support among actors.
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Forord

Denne afhandling er udarbejdet i perioden 1. februar 2026 til 4. juni 2026, p	a 4. semester
af kandidatuddannelsen (cand.geom) i Landinspektørvidenskab ved Aalborg Universitet
København. Afhandlingens problemomr	ade er selvvalgt, dog holdt inden for de krav, der
er stillet til uddannelsens speciale, som �ndes i Curriculum for the Master's Programme
(cand.geom.) in Surveying, Planning and Land Management, 2020, Copenhagen og Learning
objectives - Master's Thesis 2025/2026.

Projektet tager udgangspunkt i klimatilpasningsprojektet i Reersøgade p	a Østerbro og un-
dersøger, hvordan samspillet mellem fagpersoner, borgere og tekniske løsninger former
planlægningsprocessen i et komplekst byudviklingsprojekt. Valget af casen udspringer af
en interesse for spændingsfeltet mellem klimatilpasning, planlægning og borgerinddragelse,
særligt i projekter, hvor tekniske, politiske og lokale interesser mødes.

Arbejdet med projektet har givet værdifuld indsigt i de udfordringer, der kan opst	a, n	ar
overordnede klimam	al omsættes til konkrete fysiske forandringer i eksisterende byomr	ader.
Samtidig har projektet givet anledning til re�eksioner over borgerinddragelsens rolle og
betydning i moderne planlægningsprocesser.

Projektgruppen ønsker at rette en stor tak til vores hovedvejleder Maj-Britt Quitzau og
bivejleder Kasper Bach Thunberg for faglig sparring og vejledning gennem hele projekt-
forløbet. Derudover rettes en stor tak til de interviewpersoner og øvrige aktører med relation
til Reersøgade-projektet, som har bidraget med tid, erfaringer og perspektiver til projektets
empiriske grundlag.
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Læsevejledning

Projektet anvender en række forkortelser, som fremg	ar af den efterfølgende forkortelsesliste
med tilhørende fulde betegnelser, se Tabel 1. Referencer og litteraturhenvisninger følger
APA-standarden, hvor kilder angives i teksten med forfatterens efternavn og udgivelses	ar.
Ved to forfattere angives begge efternavne, mens der ved tre eller �ere forfattere anvendes
m.�.. Referencer uden oplyst udgivelses	ar angives med forkortelsen u.d..

Ved henvisninger til speci�kke dele af en kilde anvendes s. for sidehenvisninger. Referen-
cernes placering i teksten skal forst	as p	a følgende m	ade, at referencer placeret før punktum
knytter sig til den enkelte sætning, mens referencer placeret efter punktum relaterer sig til det
samlede foreg	aende afsnit.

Projektet anvender hyperlinks ved bl.a. referencer, �gurer, kort, tabeller og billeder, hvilket
gør det muligt at navigere direkte til de relevante elementer i dokumentet. Referencer er
desuden markeret med en lys gr	a farve for at forbedre dokumentets læsbarhed og skabe en
mere overskuelig visuel struktur.

Direkte citater fremhæves med kursiv og citationstegn, hvorefter den tilhørende reference
angives umiddelbart efter citatet. Titler p	a litteratur, rapporter og lignende fremhæves med
kursiv, mens kursiverede enkeltord i øvrigt anvendes til at markere begreber eller ord med
særlig analytisk eller faglig betydning.
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Forkortelser

Forkortelser i alfabetisk rækkefølge

Forkortelse: Originalbetegnelse:

AI Arti�cial Intelligence

ANT Aktør-netværksteori

Byfornyelsesloven
LBK nr 794 af 27/04/2021 - Bekendtgørelse af
lov om byfornyelse og udvikling af byer

Byfornyelsesloven 2003
LOV nr. 1234 af 27/12/2003 - Lov om
byfornyelse og udvikling af byer

DMI Danmarks Meteorologiske Institut

FN Forenede Nationer

GDPR General Data Protection Regulation

HOFOR Hovedstadsomr	adets Forsyningsselskab

KL Kommunernes Landsforening

LBK Lovbekendtgørelse

Planloven
LBK nr 572 af 29/05/2024 - Bekendtgørelse af
lov om planlægning

SWECO SWECO Danmark

WMO World Meteorological Organization

YØV Ydre Østerbro Vest
Tabel 1: Forkortelser i alfabetisk rækkefølge
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1 Introduktion

I de seneste	artier har verden oplevet en accelererende global opvarmning, der primært drives

af menneskeskabte drivhusgasudledninger, hvilket har medført vidtrækkende klimaforan-

dringer (Lee m.�., 2023). De seneste	ar har været blandt de varmeste nogensinde registreret,

hvor 2024 og 2025 rangerer blandt de tre varmeste	ar i historien, med globale gennem-

snitstemperaturer mere end1;4 � 1;5 � C over førindustrielt niveau (Nicolas m.�., 2026).

Denne opvarmning har resulteret i en markant stigning i intensiteten af samt hyppigheden

af ekstreme vejrhændelser, herunder hedebølger, skybrud, tørkeperioder m.m., forekommer

(Lee m.�., 2023). Den globale opvarmning medfører betydelige økonomiske tab som følge

af hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser samt øvrige naturkatastrofer. Alene i 2025

blev der registreret skader for ca. 224 milliarder dollar (MunichRE, 2026). Ifølge World

Meteorological Organization (WMO) medførte ekstreme vejr-, klima- og vandrelaterede

hændelser 11.778 registrerede katastrofer i perioden 1970 til 2021. Disse katastrofer resulte-

rede i lidt over to millioner dødsfald og et samlet økonomisk tab p	a ca. 4,3 billioner dollar

(World Meteorological Organization, 2023). Havniveauet er steget med ca. 21-24 cm siden

1880, og stigningshastigheden er accelereret i de seneste	artier (Lindsey, 2023). Samtidig er

udbredelsen af arktisk havis reduceret markant og fortsætter med at aftage	arligt (Nyholm,

2024).

For at imødekomme disse globale udfordringer har De Forenede Nationer (FN) gennem

Agenda 2030, de�neret 17 bæredygtige udviklingsm	al, FN's verdensm	al, hvoraf m	al 13

Klimaindsats speci�kt kræver øjeblikkelig handling for at bekæmpe klimaudfordringerne.

Herudover omfatter delm	al 13,1 bl.a. at styrke modstandsdygtigheden og den adaptive kapa-

citet over for klimarelaterede farer og naturkatastrofer i alle lande. Tilmed skal der investeres

i klimatiltag i nationale politikker, strategier og planlægning (delm	al 13.2). (United Nations

Development Programme, 2025b) FN's verdensm	al 13 st	ar desuden i tæt relation til andre

verdensm	al, særligt m	al 11, om bæredygtige byer og lokalsamfund (United Nations Develop-

ment Programme, 2025a), samt m	al 3 om sundhed og trivsel (United Nations Development

Programme, 2025c). Klimaforandringer p	avirker i stigende grad byers infrastruktur, boli-

ger og forsyningssystemer, hvilket understreger behovet for robuste og modstandsdygtige

bymiljøer (Miljø- og Ligestillingsministeriet, u.d.-a). Samtidig p	avirker klimarelaterede hæn-

delser menneskers sundhed og livskvalitet (Tophøj, 2023). En effektiv klimaindsats bidrager

derfor ikke alene til at reducere klimarisici, men ogs	a til at fremme bæredygtig byudvikling,

robust infrastruktur og den generelle folkesundhed.
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Oversættelsen af overordnede globale m	alsætninger til konkrete lokale klimatiltag indebærer

bl.a. komplekse planlægningsprocesser, hvor tekniske, juridiske og sociale hensyn skal mødes,

og hvor en bred variation af aktører med forskellige interesser og perspektiver skal bringes i

samspil (Innes & Booher, 2004).

1.1 Klimaforandringerne i Danmark

Disse globale klimaforandringer og FN's verdensm	al manifesterer sig ogs	a i Danmark,

hvor stigende temperaturer og ændrede nedbørsmønstre forværrer risici som skybrud og

oversvømmelser, hvilket understreger behovet for national klimatilpasning, i tr	ad med FN's

verdensm	al 13, med fokus p	a indsats og planlægning (National Center for Klimaforskning,

2024).

Der er i de seneste	artier observeret en betydelig stigning i antallet af skybrud i Danmark

(Wenzel, 2024). Særligt i bebyggede og urbaniserede omr	ader udgør disse hændelser en

væsentlig udfordring, idet oversvømmelser ofte opst	ar som følge af kortvarige, men meget

kraftige regnhændelser. Under s	adanne forhold kan kraftig nedbør hurtigt overbelaste b	ade

den lokale over�adeh	andtering af regnvand og kloaksystemernes dimensionerede kapacitet

(Pedersen m.�., 2025). Dermed øges risikoen for oversvømmelser af veje, bygninger og

teknisk infrastruktur, hvilket kan medføre omfattende materielle skader.

Et markant eksempel p	a konsekvenserne af ekstrem nedbør i byomr	ader er skybruddet den 2.

juli 2011, hvor København blev ramt af en s	akaldt 100-	arshændelse (DMI, 2011). Under den

mest intense del af nedbøren blev der m	alt 31,2 mm regn p	a blot 10 minutter (Mørk, 2016),

hvilket markant oversteg b	ade kloaksystemernes og over�adea�edningens kapacitet. Denne

ekstreme vejrhændelse betragtes i dag som det mest skadevoldende skybrud i dansk vejrhisto-

rie (DMI, 2012). Samlet set blev der registreret 90.644 skader i forbindelse med hændelsen

(Mørk, 2016), hvilket resulterede i en samlet erstatningsudbetaling p	a omkring 6 milliarder

kroner (Mortensen, 2012). Skybruddet har siden fungeret som et centralt referencepunkt i

b	ade forskning og planlægning inden for klimatilpasning i Danmark.

Som følge af de ændrede klimamønstre, der er drevet af den globale temperaturstigning,

forventes Danmark i fremtiden at opleve et generelt varmere, v	adere og mere ekstremt klima

med øget forekomst af kraftig nedbør (DMI, 2024). Ifølge klimafremskrivninger forventes den

gennemsnitlige temperatur i Danmark at stige med1;2 �3;7 � C frem mod	ar 2100 (Olesen

m.�., 2014). Denne overordnede temperaturstigning forventes at f	a væsentlig betydning

for de fremtidige nedbørsmønstre. Det forventes at vinterens samlede nedbørsmængde i

Danmark vil stige med cirka 12 %, samtidig med at højere temperaturer medfører, at en større

andel af nedbøren falder som regn frem for sne. I sommerperioden forventes den samlede
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nedbørsmængde at være omtrent uændret, men nedbøren vil i højere grad forekomme i form

af hyppigere og mere intense regnbyger. (DMI, 2024)

Disse klimatiske ændringer som følge af temperaturstigningerne giver anledning til en

række samfundsmæssige udfordringer, der stiller øgede krav til planlægning, infrastruktur og

risikoh	andtering (DMI, 2024). I denne sammenhæng har klimatilpasning udviklet sig til et

centralt indsatsomr	ade, som gennem de seneste	artier har opn	aet stigende politisk, faglig og

offentlig opmærksomhed. Fokus har i særlig grad været rettet mod at reducere s	arbarheden

over for oversvømmelser og andre klimarelaterede hændelser, især i byomr	ader med høj

befolkningstæthed. (Lind & Hansen, 2023)

Denne udvikling har bl.a. ført til, at Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i

2013 indgik en aftale om, at alle kommuner skulle udarbejde klimatilpasningsplaner med

henblik p	a at identi�cere, forebygge og h	andtere fremtidige klima- og oversvømmelsesrisici

(Regeringen & KL, 2012). Derudover tr	adte planlovens regler om forebyggende planlægning

for oversvømmelse og erosion i kraft den 1. februar 2018. Disse regler har til form	al at styrke

den langsigtede planlægning og reducere risikoen for skader som følge af oversvømmelse

eller erosion i b	ade eksisterende og kommende byomr	ader (Miljø- og Ligestillingsministeriet,

u.d.-c).

1.2 Begrebsforst	aelse af klimatilpasning

Klimasikring og klimatilpasning er to nært beslægtede begreber inden for klimadebatten

i Danmark. Dog bruges de to begreber oftest med forskellig vægt og fokus. Det er derfor

vigtigt at skelne mellem de to begreber for at forst	a deres funktion i denne sammenhæng.

Klimatilpasning handler grundlæggende om at tilpasse samfundet, deriblandt byer og infra-

struktur m.m., til de klimaforandringer, der allerede er sket eller i fremtiden forventes at ske.

Dertil dækker klimatilpasning ogs	a over en række overordnede strategier og planlægnings-

dokumenter, der samlet i fremtiden skal sikre mod klimaforandringer. Klimasikring dækker

derimod over de konkrete tiltag mod klimaforandringer, alts	a det, der kan beskrives som

produktet af klimatilpasningsplanerne. (Regeringen, 2012) Eksempelvis bliver der skrevet i

Handlingsplan for klimasikring af Danmark at:

”Med Handlingsplan for klimasikring af Danmark g	ar regeringen foran med
en række initiativer, der medvirker til at skabe en bæredygtig, grøn og innovativ
klimatilpasningsindsats i hele Danmark .”

(Regeringen, 2012, s. 5)

I denne sammenhæng kan klimasikring og klimatilpasning forst	as s	aledes, at klimatilpasning

er den overordnede plan og strategi, og klimasikring er de konkrete tekniske løsninger.
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1.3 Klimakvarteret

P	a baggrund af de nationale krav om klimatilpasningsplaner og en styrket forebyggende

planlægning er der i �ere danske kommuner iværksat konkrete projekter, der omsætter de

overordnede strategier til fysiske løsninger i byrum (Miljø- og Ligestillingsministeriet, u.d.-c).

Et af de mest markante projekter �ndes i København, hvor etableringen af Klimakvarteret p	a

Østerbro udgør et pilotprojekt for fremtidens klimatilpasning i hovedstaden (Klima-, Miljø-

og Teknikforvaltningen, u.d.-f).

Klimakvarterets Sankt Kjelds Plads er blevet et centralt omdrejningspunkt i kampen mod

klimaforandringer og blev udvalgt som Københavns første klimatilpassede byomr	ade. Pro-

jektet anvender de nyeste strategier inden for klimatilpasning i byens rum. Her er m	alet, at

30 % af regnvandet i forbindelse med skybrud skal kunne h	andteres p	a over�aden i grønne

omr	ader, hvor det resterende vand skal føres ned til havet via skybrudsveje og rør til havnen.

(Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, u.d.-f) Projektet udspringer af erfaringer, hvor den

eksisterende vandh	andteringsinfrastruktur svigtede, bl.a. ved skybruddet i 2011, hvor det blev

tydeliggjort, at byens eksisterende kloaksystemer ikke alene kan h	andtere fremtidens øgede

og mere intense nedbørsmængder (Hofor, u.d.-a). Behovet for projekter som Klimakvarteret

afspejler dermed en bredere erkendelse af, at fremtidens klimaudfordringer ikke kun kan

løses inden for rammerne af eksisterende infrastrukturlogik, og at der dermed er behov for

nye planlægningstilgange, der integrerer tekniske, rumlige og sociale hensyn i byudviklingen.

I stedet for udelukkende at udbygge den underjordiske kloakinfrastruktur, har projektet haft

til form	al at gentænke h	andtering af regnvand som en integreret del af byrummet (Klima-,

Miljø- og Teknikforvaltningen, u.d.-f).

Sankt Kjelds Plads er i den forbindelse blevet omdannet fra en traditionel befæstet plads til et

grønt og klimatilpasset byrum, hvor regnvand h	andteres synligt og lokalt. En væsentlig del af

strategien er at kunne nedsive regnvand lokalt i hverdagen, og dermed a�aste det eksisterende

kloaksystem, og ved skybrud er m	alet at kunne h	andtere vandet p	a over�aden i et samlet

system best	aende af s	akaldte skybrudsveje, og dermed vil kunne lede overskydende vand

ned til havnen. P	a den m	ade fungerer byrummet b	ade som et reelt opholdsareal i hverdagen

og som en del af byens integrerede tekniske infrastruktur under skybrud. (Københavns

Kommune, 2014)

Klimakvarteret har dermed fungeret som et demonstrations- og udviklingsprojekt med en

kombination af teknisk infrastruktur og fornyelse af byrum, hvor der er et harmonisk samspil

mellem grønne og bl	a løsninger (Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, u.d.-f). Borgerind-

dragelse har desuden spillet en central rolle i udviklingen af omr	aderne, da borgerinddragelse

er essentielt for, at give klimainitiativerne varig effekt (Fælles Forandring, 2025). Som pilot-

projekt har Klimakvarteret haft til hensigt at generere erfaring, der kan overføres til andre dele
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af København i takt med implementeringen af kommunens samlede skybrudsplan over de

næste 20	ar (Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, u.d.-c; Københavns Kommune, 2012a).

Projektet illustrerer dermed, hvordan internationale m	alsætninger om styrket modstands-

dygtighed og integration af klimatiltag i planlægningen konkret kan omsættes til lokal

byudvikling og understøtte FN's verdensm	al 13, 11 og 3 (Klima-, Miljø- og Teknikforvalt-

ningen, u.d.-f; Miljøpunkt, u.d.). I denne forstand repræsenterer Klimakvarteret ikke blot

en lokal omdannelse af et byrum, men et strategisk skridt i retning af en mere robust og

klimatilpasset hovedstad (Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, u.d.-c).

1.4 Reersøgade

Et konkret og endnu ikke afsluttet delprojekt inden for Klimakvarteret er omdannelsen af Re-

ersøgade p	a Ydre Østerbro. Reersøgade er beliggende inden for Klimakvarterets geogra�ske

afgrænsning og administrativt indplaceret som en del af det større Ydre Østerbro Vest-initiativ

(YØV). (Københavns Kommune, 2025d) Gaden er omgivet af almene boliger tilhørende

Boligforeningen AAB Afdeling 18 og fungerer i dag primært som gennemkørselsgade med

parkeringspladser langs vejforløbet (Geodatastyrelsen, u.d.).

Projektets overordnede form	al er at transformere Reersøgade fra en traditionel kørevej til et

sammenhængende grønt byrum med klimabede, gang- og cykelforbindelser samt forbedrede

opholdsmuligheder, som led i Klimakvarterets samlede klimatilpasningsstrategi (Københavns

Kommune, u.d.-a). Projektet er organiseret omkring tre centrale temaer: klimatilpasning,

vejgenopretning og grønne tiltag, med et m	al om at koordinere og skabe synergi p	a tværs af

disse indsatsomr	ader (Københavns Kommune, 2026b; Lindgreen, Københavns Kommune,

pers. comm.). Et bemærkelsesværdigt forhold ved projektets klimamæssige begrundelse er,

at Reersøgade ikke i sig selv udgør et særligt oversvømmelsesudsat omr	ade (Klimatilpasning

KAMP, u.d.). Begrundelsen for klimatilpasningen er derimod knyttet til en overordnet strategi

om at tilbageholde og forsinke regnvand i kvarteret og dermed a�aste a�øbssystemet mod Sva-

nemøllen (Lindgreen, Københavns Kommune, pers. comm.). Reersøgade indg	ar dermed som

en del i et større vandh	andteringssystem, frem for et svar p	a en lokal oversvømmelsesrisiko.

Dette stiller særlige krav til planlægningsprocessen: Hvordan skabes forst	aelse og legitimitet

omkring et projekt, hvis klimamæssige rationale ikke umiddelbart er synligt eller genkendelig

for de berørte borgere? Det er netop i dette spændingsfelt, mellem overordnede hensyn og

lokale hverdagserfaringer, at planlægningen bliver kompleks og potentielt kon�iktfyldt.
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Projektet involverer en række centrale aktører med forskellige roller og interesser. Københavns

Kommune varetager rollen som politisk bygherre og planmyndighed (Lindgreen, Københavns

Kommune, pers. comm.), SWECO Danmark (SWECO) er tilknyttet som r	adgivende land-

skabsarkitekt�rma (Iversen, SWECO, pers. comm.), Hovedstadsomr	adets Forsyningsselskab

(HOFOR) indg	ar som kommunalt forsyningsselskab og del�nansierer klimatilpasningstilta-

gene (Lindgreen, Københavns Kommune, pers. comm.). Borgerne er primært beboere i og

omkring Reersøgade (Cassander, pers. comm.), og er direkte berørte af projektets fysiske

ændringer. Borgerne er blevet inddraget gennem to	abne borgermøder (Københavns Kommu-

ne, 2025d, 2026b). Samspillet og spændingerne mellem disse aktører, herunder spørgsm	alet

om, hvilke beslutninger der er politisk fastlagt, og hvilke der er	abne for borgerind�ydelse,

udgør samlet et centralt element i forst	aelsen af projektets planlægningsproces. For at forst	a

betingelserne for borgernes deltagelse i projektet er det nødvendigt at undersøge, hvilke

juridiske og teoretiske rammer der regulerer borgerinddragelse i dansk planlægning.

1.5 Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er et begreb, der er forankret i den danske LBK nr. 572 af 29/05/2024 -

Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven). Planloven skriver jf. form	alsparagraffen

stk. 2, nr. 6, at ”Loven tilsigter særlig, [...] 6) at offentligheden i videst muligt omfang

inddrages i planlægningsarbejdet”. Loven tilsigter alts	a, at offentligheden, det vil sige

borgere, skal inddrages i det planlægningsarbejde, der ligger forud for projektet, der potentielt

ændrer omr	aders nuværende karakter. Dog er der jf. form	alsparagraffen ikke sat direkte

rammer for i hvor stort omfang offentligheden skal være en del af planlægningen. En type af

inddragelse kunne eksempelvis være gennem muligheden for indsigelser til lokalplaner, jf.

Planloven § 24, stk. 5, fastsættes en frist p	a minimum �re uger til fremsendelse af indsigelser

mod planforslaget. Dog viser § 24, stk. 6, at denne frist kan nedsættes til mindst to uger, hvis

lokalplanen vurderes at have mindre betydning. (By-, Land- og Kirkeministeriet, 2024)

Borgerinddragelse i dansk planlægningskontekst er derved i højere grad reguleret gennem

de formelle høringsprocedurer forankret i Planloven. Litteratur om planlægning sætter dog

spørgsm	alstegn ved den grad af ind�ydelse, som borgere kan have (Arnstein, 1969). Graden

af borgerind�ydelse kan variere betydeligt, hvor formel høring ikke nødvendigvis indebærer

en reel deltagelse i beslutningsprocessen. Spørgsm	alet om borgerinddragelsens karakter

og betydning er derfor centralt, idet borgerinddragelse til en vis grad kan fremst	a som en

formalitet i stedet for et effektivt redskab til at sikre borgernes faktiske ind�ydelse.
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Borgerinddragelse i planlægning kan s	aledes forst	as som et felt, hvor idealet om en demokra-

tisk proces, juridiske procedurer og praktiske planlægningsprocesser der mødes. P	a den ene

side ses borgerinddragelse som et vigtigt element i en demokratisk planlægning. Her forsøges

der at skabe beslutninger med opbakning, der samtidig bygger p	a den lokale viden. Modsat

viser litteratur, at graden af borgerinddragelse kan variere, hvorved dette afhænger af, hvordan

inddragelsesprocessen organiseres (Arnstein, 1969). Det bliver derfor centralt at undersøge,

hvordan borgerinddragelse konkret anvendes i praksis, samt hvilken rolle borgernes input

reelt spiller i udformningen af projekter.

I komplekse byudviklingsprojekter, hvor politiske mandater, tekniske bindinger og borgernes

hverdagspraksisser mødes, opst	ar der ofte uoverensstemmelser, som ikke kun kan forklares

ved graden af inddragelse (Larsen, 2021). Denne kompleksitet er ikke tilfældig, men struktu-

relt betinget, da planlægning foreg	ar i feltet mellem konkurrerende rationaliteter, tidspres og

institutionelle logikker, der ofte trækker i forskellig retning. Innes & Booher argumenterer

for, at traditionel planlægning fejler netop her, fordi den forudsætter en lineær og rationel

beslutningsproces i situationer, der reelt er præget af uforudsigelighed og komplekse gensidigt

afhængigheder (Innes & Booher, 2004). Healey supplerer dette ved at pege p	a, at planlægning

er en kommunikativ praksis, hvor mening og legitimitet ikke er givet p	a forh	and, men forhand-

les løbende (Healey, 1997). For at forst	a, hvorfor og hvordan disse uoverensstemmelser opst	ar,

er det nødvendigt at anvende en analytisk ramme, der systematisk kan belyse de relationer

og dynamikker, som opst	ar mellem de mange forskellige aktører, der er involveret i en plan-

lægningsproces. Kompleksiteten best	ar ikke kun i aktørernes antal, men ogs	a i, at de bærer

forskellige vidensformer, tidslogikker og institutionelle bindinger, som gør koordinering til

en kontinuerlig forhandlingsprocess frem for blut et spørgsm	al om informationsudveksling

(Innes & Booher, 2004). Et s	adant perspektiv �ndes i aktør-netværksteori (ANT), uddy-

bet i Kapitel 2, der netop fokuserer p	a, hvordan b	ade menneskelige og ikke-menneskelige

aktører (Nickerson, 2025) indg	ar i dynamiske netværk, og hvordan stabilitet og kon�ikt

opst	ar gennem de relationer og translationsprocesser (forst	aes som forhandlingsprocesser),

der �nder sted imellem dem (Callon, 1986b; Elgaard-Jensen, 2003). I sammenhæng med

borgerinddragelse giver dette perspektiv mulighed for at undersøge, i hvilken grad borgerne

reelt er en del af de netværk, der former projektets udformning, eller om de blot formelt

inviteres ind i en proces, hvor de centrale beslutninger allerede er truffet p	a forh	and.
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1.6 Problemformulering

Som beskrevet ovenfor �ndes en række forhold, herunder de globale klimaudfordringer,

Danmarks stigende s	arbarhed over for skybrud og oversvømmelser, det nationale krav om kli-

matilpasningsplaner samt de konkrete erfaringer fra Klimakvarteret og Reersøgade-projektet,

som tilsammen tegner billedet af en kompleks planlægningsvirkelighed. Her mødes tekniske

løsninger, politiske beslutninger og borgernes hverdagsliv i et samlet spændingsfelt, som bør

undersøges nærmere. Særligt borgerinddragelsens reelle rolle i s	adanne projekter fremst	ar

som et centralt og uafklaret spørgsm	al. Hvorn	ar er inddragelsen reel, og hvorn	ar er den blot

formel? Og hvordan formes de beslutninger, der i sidste ende bestemmer, hvordan klimatil-

pasning ser ud i praksis? For at besvare disse spørgsm	al tager dette projekt udgangspunkt i

følgende problemformulering:

Hvordan formes planlægningen og realiseringen af klimatilpasningspro-

jektet i Reersøgade gennem samspillet mellem fagpersoner og borgere, og

hvilke anbefalinger kan opstilles for at styrke translationsprocessen og sikre

en mere reel borgerinddragelse i fremtidige projekter?

Klimaforandringernes konsekvenser mærkes i stigende grad i danske byer, og behovet for

konkret klimatilpasning i byrum er dermed blevet en central planlægningsopgave i Danmark.

Reersøgade-projektet repræsenterer et konkret og stadig igangværende eksempel p	a, hvordan

overordnede klimastrategier omsættes til fysiske forandringer i et lokalomr	ade. Dette er en

proces, der involverer mange forskellige aktører med forskellige interesser, fagligheder og

grader af ind�ydelse. Ved at undersøge samspillet mellem fagpersoner og borgere gennem et

ANT-perspektiv bidrager projektet med viden om, hvordan planlægningsprocesser i praksis

fungerer, og hvad der skal til for at styrke demokratisk deltagelse i fremtidige klimatilpas-

ningsprojekter. For at besvare problemformuleringen er der udviklet �re forskningsspørgsm	al,

som tilsammen dækker de centrale elementer i problemformuleringen.

1) Hvordan er klimatilpasningsprojektet i Reersøgade opst	aet, og hvordan har det

udviklet sig som en del af Klimakvarteret og Ydre Østerbro Vest-initiativet?

Det første forskningsspørgsm	al har til form	al at skabe et grundlæggende overblik over klima-

tilpasningsprojektets oprindelse og udvikling. For at forst	a de beslutninger og dynamikker,

der præger projektet i dag, er det nødvendigt først at kortlægge, hvordan projektet er opst	aet

som del af de overordnede initiativer i Klimakvarteret og YØV. Spørgsm	alet vil undersøge de

strategiske og politiske rammer, der har lagt grundlaget for projektet og de�neret projektets

retning og afgrænsning.
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2) Hvilke centrale aktører indg	ar i projektet, og hvilke interesser, roller og ind�ydel-

se repræsenterer de?

Det andet forskningsspørgsm	al undersøger, hvilke aktører der er involveret i projektet, og

hvordan deres interesser og roller kommer til udtryk i planlægningsprocessen. En forst	aelse

for netværket af aktører er afgørende for at kunne analysere, hvem der har ind�ydelse p	a

beslutningerne, og hvem der eventuelt er skubbet i periferien. Spørgsm	alet besvares med

udgangspunkt i ANT og kvalitative interviews med centrale aktører, herunder Københavns

Kommune, SWECO, HOFOR og borgere med relevans til Reersøgade.

3) Hvordan interagerer aktørerne i planlægningsprocessen, og hvor opst	ar uenighe-

der?

Det tredje forskningsspørgsm	al fokuserer p	a de konkrete interaktioner og spændinger, der

opst	ar mellem aktørerne i planlægningsforløbet. Ved at analysere, hvordan aktørerne kommu-

nikerer, forhandler og eventuelt er uenige, forsøger spørgsm	alet at belyse, hvilke translations-

processer der �nder sted. Alts	a hvordan aktørernes interesser og forst	aelser oversættes og

tilpasses i mødet med hinanden. Spørgsm	alet besvares primært p	a baggrund af interviews og

observationer fra borgermøde, og sættes derefter i relation til ANT som analytisk ramme.

4) Hvilke anbefalinger kan opstilles for at styrke mandatforst	aelse og reel borger-

ind�ydelse i tilsvarende klimatilpasningsprojekter?

Det fjerde og afsluttende forskningsspørgsm	al har til form	al at omsætte projektets analytiske

fund til konkrete anbefalinger. Med afsæt i besvarelserne af de tre foreg	aende spørgsm	al vil

der blive opstillet anbefalinger, der kan styrke borgernes forst	aelse af det politiske mandat

samt graden af reel borgerind�ydelse i tilsvarende og fremtidige projekter.
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2 Teori

Dette kapitel har til form	al at opstille de teorier, der danner det samlede grundlag for projektets

analyse af klimatilpasningsprojektet i Reersøgade. Form	alet er at opstille en teoretisk ramme,

som gør det muligt at undersøge projektets udvikling, relationerne mellem aktører og graden

af borgerinddragelse i planlægningsprocessen.

Kapitlet tager primært udgangspunkt i ANT, som anvendes til at analysere, hvordan de

menneskelige og ikke-menneskelige aktører indg	ar i et fælles netværk og gensidigt p	avirker

projektets udvikling. Derudover inddrages Sherry Arnsteins teori om borgerinddragelse, som

bidrager til et perspektiv p	a borgernes mulighed og grad af reel ind�ydelse i planlægningen.

Samlet skaber teorierne et analytisk fundament til at undersøge relationer, forhandlinger og

beslutningsstrukturer i projektet. Derudover bidrager teorierne til at belyse de udfordringer

og spændinger, der opst	ar i forbindelse med klimatilpasning og borgerinddragelse.

2.1 Aktør-netværksteori

ANT er en sociologisk analyse af videnskab og teknologi (Elgaard-Jensen, 2003; Latour,

1987). ANT har til form	al at analysere og forst	a netværk. Netværk er inden for ANT-teorien

ikke kun de�neret som menneskelige relationer, kendetegnet ved begrebet sociale netværk

(Andersen, 2025), men kan ogs	a være hvilket som helst andet objekt, der er de�neret ud fra

dets relationer til andre aktører (menneskelige s	avel som bogstaveligt talt at være hvad som

helst) (Elgaard-Jensen, 2003). Inden for ANT-teorien er et objekt ikke givet i kraft af sig selv,

men er de�neret udelukkende af dets relationer til andre objekter/aktører (Elgaard-Jensen,

2003; Law, 1992). Generelt er netværk inden for ANT meget	abent og �ydende (Elgaard-

Jensen, 2003). Derudover er der ikke regler om graden af stabilitet inden for netværk, alts	a

hvor godt et netværk eller en række af aktører spiller sammen (Elgaard-Jensen, 2003).

ANT retter sig typisk mod heterogene netværk, der er sammensat af mange forskellige typer

relationer og elementer (Elgaard-Jensen, 2003; Law, 1992). I stedet for at fokusere p	a en

bestemt forbindelse, undersøger ANT, hvordan b	ade menneskelige og ikke-menneskelige

aktører indg	ar i komplekse sammensatte forbindelser (Law, 1992). Det er netop denne

mangfoldighed af relationer, der gør det muligt at forst	a, hvorledes fænomener bliver til og

opretholdes (Elgaard-Jensen, 2003). Dermed kan et netværk være stabilt eller skrøbeligt, der

kan være tale om mikroskopiske s	avel som globale, og et netværk kan være kortvarigt eller

langvarigt (Elgaard-Jensen, 2003). Dette understreger ANT's dynamiske karakter.
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2.1.1 Aktør

I Aktør-netværksteori ser man anderledes p	a aktørbegrebet, og det bliver lidt vendt p	a hovedet

i forhold til, hvordan begrebet normalt forst	as i sociologien (Elgaard-Jensen, 2003). Normalt

tænker man at en aktør er et menneske, der handler ud fra egne intentioner og dermed p	avirker

omgivelserne. En aktør kan være et menneske, men det kan ogs	a være en ikke-menneskelig

aktant. En menneskelig aktør kan være en borger, en fagperson inden for et bestemt omr	ade,

en politiker, en forsker eller en repræsentant for en organisation (Anthroholic, 2026). En

ikke-menneskelig aktør kaldes ofte for en aktant. Dette kan være en organisation, en teori, en

naturkatastrofe, teknologier, lovgivning. Dette indebærer alt, der har ind�ydelse p	a dannelsen

af et netværk, eller som direkte p	avirker et netværk (Nickerson, 2025). I ANT forst	as aktøren

derfor ikke som en selvstændig enhed, der handler uafhængigt, men som noget, der konstant

formes gennem relationer til andre aktører (Latour, 2005). Aktøren er noget, der opst	ar i og

gennem forskellige relationer (Elgaard-Jensen, 2003).

Netop denne forst	aelse af aktøren som noget, der opst	ar gennem relationer, gør ANT særligt

velegnet til at analysere planprocessen i Reersøgade. Klimatilpasningsprojektet kan forst	as

som et aktørnetværk, hvor en række menneskelige aktører og ikke-menneskelige aktører

gensidigt de�nerer hinanden og tilsammen former projektets retning og udformning (Elgaard-

Jensen, 2003; Latour, 2005). Planprocessen er derfor ikke kun et spørgsm	al om beslutninger

truffet af enkeltpersoner eller institutioner, men et resultat af de løbende forhandlinger og

relationer, der opst	ar mellem netværkets mange aktører (Callon, 1986b; Law, 1992). Det er

denne dynamik, som ANT muliggør en systematisk analyse af.

En aktør de�neres derfor som et semiotisk begreb (Elgaard-Jensen, 2003). Det betyder, at en

aktør ikke de�neres ud fra, hvad den er i sig selv, men ud fra den betydning og rolle, den f	ar

i en sammenhæng (Law, 1992). En aktør er alts	a det, der bliver opfattet og behandlet som

handlende i et netværk (Elgaard-Jensen, 2003). En aktør kan være et menneske, men ogs	a

en organisation, en teori eller en naturkatastrofe s	asom et 100-	arsnedbør, teknologier, alt,

der har ind�ydelse p	a dannelsen af et netværk (Nickerson, 2025). I ANT benyttes begreber

som aktant eller entitet, for at undg	a den traditionelle forestilling om det kun er et handlende

individ (Latour, 2005). Dette understreger yderligere, at der er tale om et knudepunkt i et

netværk og ikke nødvendigvis et menneske (Elgaard-Jensen, 2003).

Det centrale i ANT-teorien er, at det er en aktør eller aktant, der er med til at skabe netværket,

men n	ar et netværk bliver tilstrækkeligt stabilt og forudsigeligt nok, kan det fremst	a som en

samlet enhed, som kaldes en black box (Callon, 1986b; Latour, 1987). Ideen bag en black box

er, at n	ar man kigger p	a den udefra, ligner den bare en solid enhed, men n	ar den	abnes, bliver

alle de relationer og elementer, der er med til at stabilisere netværket synlige (Callon, 1986b;

Latour, 1987). Udadtil fremst	ar det som en aktør, der handler, men kigges der nærmere, best	ar
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denne aktør af mange forbindelser og relationer, der tilsammen skaber det, der opfattes som

en handling eller en enhed (Elgaard-Jensen, 2003; Nickerson, 2025).

Menneskelige aktører

Som nævnt ovenfor dækker menneskelige aktører over personer, der agerer i kraft af forskel-

lige roller og positioner i netværket (Anthroholic, 2026). Disse aktører handler ikke isoleret,

men indg	ar i relationer med b	ade andre mennesker og ikke-menneskelige aktører (Elgaard-

Jensen, 2003; Latour, 2005). Menneskelige aktørers holdninger, magtposition eller viden har

betydning for, hvordan et netværk formes, holdes stabilt samt forandres (Nickerson, 2025).

Menneskelige aktører bidrager dermed aktivt til at skabe mening, forhandle relationer samt

ændre og stabilisere strukturerne i et givent netværk (Law, 1992). Dermed er de menneskelige

aktører med til at de�nere, hvilke elementer der f	ar betydning, og hvilken grad af betydning

de f	ar.

Ikke-menneskelige aktører

En ikke-menneskelig aktør, kaldes ofte for en aktant. Dette kan være en organisation, en

teori, en naturkatastrofe, teknologier, lovgivning, eller politisk mandat (Latour, 2005). Dette

indebærer alt, der har ind�ydelse p	a dannelsen af et netværk, eller som direkte p	avirker et

netværk (Nickerson, 2025).

2.1.2 Aktørverdener

Aktørverdener er et centralt begreb inden for ANT-teorien, der beskriver de verdener, som

aktører er en del af, og som former deres interesser og handlemuligheder (Callon, 1986a;

Elgaard-Jensen, 2003). En aktørverden kan forst	as som det samlede netværk af relationer,

ressourcer og forst	aelser, som en given aktør trækker p	a og er de�neret af (Elgaard-Jensen,

2003; Law, 1992). Aktørverdener er dermed ikke statiske størrelser, men formes løbende

gennem de relationer og forhandlinger, som aktørerne indg	ar i (Callon, 1986b).

Det centrale ved aktørverdener er, at forskellige aktører kan have vidt forskellige verdener,

der ikke nødvendigvis er forenelige med hinanden (Callon, 1986a). N	ar aktører mødes i et

netværk, bringer de deres respektive verdener med sig, hvilket kan skabe spændinger eller

kon�ikter, men ogs	a muligheder for nye relationer og alliancer (Callon, 1986a). Det er netop

i mødet mellem disse verdener, at translation bliver nødvendig, da aktørerne m	a forhandle og

tilpasse deres interesser for at kunne indg	a i et fælles netværk (Callon, 1986a; Elgaard-Jensen,

2003).
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Aktørverdener er desuden med til at de�nere, hvilke problemer der opfattes som relevante,

og hvilke løsninger der fremst	ar som mulige (Elgaard-Jensen, 2003). En aktørs handlinger

og reaktioner p	a interessement og enrolment afhænger derfor af, hvordan denne aktør forst	ar

og fortolker verden (Callon, 1986b). Dermed er aktørverdener ikke blot en baggrund for

handling, men en aktiv del af de processer, der former og stabiliserer netværket (Latour, 1987;

Law, 1992).

I Reersøgade-projektet giver begrebet et analytisk grundlag for at undersøge, hvordan beboere,

fagaktører og kommunale instanser hver især bringer særskilte verdener og forst	aelser ind i

planlægningsprocessen, og hvorvidt disse verdener er forenelige med hinanden. Begrebet

	abner dermed for at belyse, hvordan forskellige opfattelser af problemet og dets løsninger

kommer til udtryk, og i hvilken udstrækning translationsprocesserne lykkes med at bringe

aktørernes verdener tættere p	a hinanden.

2.1.3 Translation

Translation kan i ANT-teorien forst	as som en forandringsproces, alts	a den proces, hvorp	a

forandringer sker og netværkets relationer ændres (Callon, 1986b; Elgaard-Jensen, 2003).

Translation anvendes til at analysere, hvordan aktanter opn	ar styrke og effekt gennem relatio-

ner til andre aktanter (Callon, 1986b; Latour, 1987). Translation kan forst	as som en proces,

hvor aktører omformer og forskyder betydninger i de netværk, de indg	ar i (Callon, 1986b;

Law, 1992). Translationsprocessen indebærer, at noget �yttes, omformes eller erstattes, hvil-

ket skaber et mønster, hvor elementer af b	ade orden og uorden indg	ar (Elgaard-Jensen, 2003).

Dermed kan translation i ANT forst	as som de processer, hvor en aktant opn	ar effekt ved at

associere sig med andre aktanter og indtage en form for relation eller position, hvor den kan

handle eller tale p	a vegne af dem (Elgaard-Jensen, 2003).

Eksempler p	a translation ses, n	ar en politiker taler p	a vegne af et vælgerkorps, en videnska-

belig artikel rapporterer en opdagelse, eller et armb	andsur viser tiden (Callon, 1986b; Latour,

1987). I Reersøgade-projektets kontekst, ses dette eksempelvis, n	ar fagpersoner fra SWECO

eller Københavns Kommune taler p	a vegne af beboerne i omr	adet. I alle tilfælde er aktantens

ind�ydelse resultatet af en lang kæde af tidligere aktanter og deres handlinger, der derved

muliggør dens troværdighed og funktion. Før politikeren kan tale, ligger partimedlemskab,

valgkamp og diverse møder med interesseorganisationer forinden. Før artiklen kan konklu-

deres, bruges tidligere forskning og eksperimenter til at understøtte resultatet, og før uret

viser tiden, er der blevet udviklet et m	aleinstrument og standardisering heraf (Elgaard-Jensen,

2003).
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Dermed illustrerer translationen kompleksiteten af, hvordan aktørnetværket opbygges samt

stabiliseres gennem strategisk udnyttelse af relationer, hvor aktører l	aner styrke fra hinanden

(Callon, 1986b; Law, 1992). En vigtig pointe er dog, at styrken i et netværk aldrig er

fuldstændigt sikker, men at netværket er skrøbeligt og at aktanter kan svigte, misforst	a eller

blive afvist (Callon, 1986b; Elgaard-Jensen, 2003). Translationen indebærer en form for

parasitisme, hvor fordelene kan overføres til aktanter, der taler p	a vegne af andre (Elgaard-

Jensen, 2003). Ud fra dette danner ANT en forst	aelse af sociale og tekniske netværk som

levende systemer, hvor en aktants styrke afhænger af forbindelserne til andre (Law, 1992).

Netværket handler derfor ikke om lige bytte, men om at nogle aktører f	ar mere ind�ydelse og

kan handle p	a vegne af mange (Elgaard-Jensen, 2003).

De �re faser i translation

Translation kan opdeles i �re overordnede faser: Problematization, Interessement, Enrolment

og Mobilization (Callon, 1986b). Det er her væsentligt at tilføje, at faserne analytisk kan

adskilles, men at de i praksis ofte overlapper og indbyrdes p	avirker hinanden (Callon, 1986b).

Translation kan derfor ikke forst	as som en lineær proces, men er derimod dynamisk og præget

af forhandlinger, hvor stabilitet løbende skal skabes og vedligeholdes (Elgaard-Jensen, 2003;

Law, 1992).

I Problematization-fasen de�neres m	alet for forandringsprocessen. En aktør (ofte initiativ-

tageren) formulerer et problem og positionerer sig selv som uundværlig for enhver løsning

(Callon, 1986b). I konteksten af Reersøgade-projektets gør dette dette begreb det muligt

at analysere, hvorvidt Københavns Kommune de�nerer klimatilpasningen som problem-

stilling, og om kommunen derigennem forsøger at positionere dette som det obligatoriske

passagepunkt (Obligatory Passage Point), som beboerne m	a passere for at f	a ind�ydelse.

Aktøren konstruerer derved et passagepunkt, ved at forsøge at overbevise andre aktører

om, at deres interesser bedst kan realiseres gennem den foresl	aede løsning (Latour, 1987).

Gennem denne de�nition omde�neres aktørernes roller og relationer i forhold til det fælles

problem, s	a nøgleaktøren positionerer sig som det centrale element i netværket (Callon,

1986b). Problematization-fasen fastlægger samtidig en foreløbig forst	aelse af aktørernes

identitet og interesser (Callon, 1986a). B	ade de menneskelige og ikke-menneskelige aktører

tilskrives bestemte egenskaber og handlemuligheder, der derved gør dem relevante for pro-

blemets løsning. Dermed skabes et udkast til problemstillingsaktørverdener, hvor de interne

relationer, interesser og handlemuligheder midlertidigt stabiliseres (Callon, 1986a, 1986b).
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I Interessement-fasen forsøger aktøren at fastholde de andre aktører i de roller, der blev

foresl	aet under Problematization (Callon, 1986b). Dette sker gennem en række forskellige

mekanismer, s	asom fysiske, økonomiske, symbolske eller diskursive mekanismer, som skal

frigøre aktørerne fra alternative netværk og tilslutte dem til det nye (Callon, 1986b). Dette

begreb skaber i Reersøgade-projektet grundlag for at undersøge, hvorvidt borgermøderne

fungerer som en mekanisme, hvorigennem beboerne søges positioneret i bestemte roller i

planlægningsprocessen. Begrebet	abner dermed for at undersøge, hvordan deltagelse eventu-

elt rammesættes af de involverede fagaktører, samt i hvilken grad beboerne mobiliseres til at

indg	a i projektet p	a bestemte præmisser og med særlige forventninger til deres deltagelse.

Form	alet er at skabe interesse og derved forhindre, at aktørerne undslipper eller vælger andre

netværk. Derved bindes de midlertidigt til den de�nerede position (Callon, 1986a). Interesse-

ment kan derved forst	as som en kamp om at afskære konkurrerende problemde�nitioner og

alternative relationer (Elgaard-Jensen, 2003; Law, 1992). Hvis aktørerne ikke accepterer den

foresl	aede rolle, kan de genoverveje deres interesser eller i sidste ende indg	a i andre netværk

(Callon, 1986a, 1986b).

I Enrolment accepterer aktørerne de foresl	aede roller og interne relationer, s	a netværket bliver

reelt og forpligtende (Callon, 1986b). I relation til Reersøgade-projektet kan dette begreb

anvendes til at belyse, hvorvidt beboerne gradvist accepterer de roller, de er blevet tildelt, og

dermed integreres i netværket p	a fagpersonernes præmisser. Begrebet	abner dermed for at

undersøge, hvordan aktører s	asom Københavns Kommune, SWECO og HOFOR gennem

forhandlinger, aftaler og forskellige former for involvering forsøger at sikre tilslutning til

netværket, samt i hvilken grad eventuel modstand fra beboerne kan udgøre en trussel mod

netværkets stabilitet. I denne fase gennemføres forhandlinger, aftaler, prøvelser og strategier,

der samlet set tester og sikrer tilslutning til netværket (Callon, 1986b). Hvis Enrolment-fasen

lykkes, er aktørerne integreret i netværket, og de har de�nerede roller og handlinger, der

understøtter netværkets m	al. Dog er denne proces stadig skrøbelig, da afvigelse fra aftalt

eller generel modstand kan bryde netværket og derved ønsket om at opn	a det samlede m	al

(Elgaard-Jensen, 2003). Derved indebærer Enrolment ofte en konkretisering af netværkets

relationer, eksempelvis gennem aftaledokumenter, der samlet medvirker til at stabilisere

netværket (Latour, 1987). Disse elementer, som eksempelvis aftaledokumenter, fungerer nu

som medaktører, der bidrager til at fastholde netværkets struktur og minimere usikkerheden

for brud i netværket (Callon, 1986a, 1986b).

I Mobilization organiseres de accepterede aktører, s	a netværket kan fremst	a somén samlet

enhed, der samtidig kan repræsenteres samlet af en talsmand (Callon, 1986b). Set i sam-

menhæng med Reersøgade-projektet giver dette begreb mulighed for at forst	a og undersøge,

hvorvidt Københavns Kommune fungerer som talsmand for b	ade fagpersoners og beboeres

interesser, og om denne repræsentation accepteres som legitim af de aktører, der hævdes
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at blive repræsenteret. Begrebet	abner dermed for at undersøge, i hvilken grad relationen

mellem kommune og beboere vedligeholdes, samt hvorvidt beboernes eventuelle modstand

mod denne repræsentation kan udfordre netværkets stabilitet. Dette betyder, at de passive

aktører f	ar deres stemme hørt gennem nøgleaktøren (Latour, 2005). Hvis Mobilization-fasen

lykkes, fremst	ar netværket stabilt og har mulighed for at handle (Callon, 1986b). Mobilization

indebærer ogs	a, at repræsentationen bliver accepteret som legitim/troværdig (Elgaard-Jensen,

2003; Law, 1992). Hvis de aktører, som hævdes at være repræsenteret, modsætter sig den-

ne repræsentation, kan hele netværkets stabilitet udfordres (Callon, 1986b). Mobilization

forudsætter derfor, at den relation der er mellem repræsentant/talsmand og repræsenterede

vedligeholdes (Callon, 1986a, 1986b).

Samlet viser de �re faser, at translation ikke kun handler om at overbevise, men om at omfor-

me relationer, identiteter og handlemuligheder, hvorved et heterogent netværk midlertidigt

kan fremst	a stabilt og handlingsparat (Callon, 1986b; Elgaard-Jensen, 2003).

Med udgangspunkt i ANT-teoriens forst	aelse af, hvordan aktører forhandler relationer og

positionerer sig i netværk, er det relevant at se nærmere p	a, hvordan borgere indg	ar som

aktører i planlægningsprocesser. Borgerinddragelse kan i den forbindelse forst	as som et trans-

lationsforløb, hvor borgernes interesser forsøges enrolled i et netværk styret af eksempelvis

myndigheder. Spørgsm	alet her er dog, i hvilken grad borgerne reelt f	ar tildelt en aktørrolle

med reel ind�ydelse, eller om de blot fungerer som passive aktanter i et allerede de�neret

netværk. For at besvare dette introduceres Arnsteins model A Ladder of Citizen Participation,

der baserer sig p	a otte trin af borgerinddragelse, som tilsammen udgør et analytisk redskab til

at m	ale graden af reel borgerind�ydelse i beslutningsprocesser.

2.2 Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er, som beskrevet i introduktionen, forankret i planloven, hvor der stilles

krav om, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Dog

er den centrale pointe, at borgerinddragelse ikke altid er reel inddragelse. I visse tilfælde

reduceres den til en formalitet i en demokratisk-juridisk procedure, der formelt giver borgernes

ret til at komme med indsigelser mod planforslag i deres lokalomr	ade, uden nødvendigvis

at medføre reel ind�ydelse p	a det endelige planindhold. I artiklen A Ladder of Citizen

Participation opstiller Sherry Arnstein niveauer af borgerinddragelse gennem en stige med

otte trin, hvor inddragelsen g	ar fra ingen reel ind�ydelse til fuld borgerstyret kontrol.

Arnstein opdeler de otte trin til borgerinddragelse i tre overordnede niveauer: Ikke-deltagelse,

Grader af symbolsk borgerinddragelse og Grader af borgerind�ydelse (Arnstein, 1969).

Nedenst	aende Tabel 2 viser de otte trin og deres placering inden for de tre overordnede

niveauer:
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Tabel over niveauer af borgerinddragelse

Nr.: Trin:

Ikke-deltagelse

1 Manipulation

2 Terapi

Grader af symbolsk borgerinddragelse

3 Information

4 Konsultation

5 Imødekommelse

Grader af borgerind�ydelse

6 Partnerskab

7 Delegeret magt

8 Borgerkontrol
Tabel 2: Tabel over de otte trin af borgerinddragelse ud fra A Ladder of Citizen Participation

Kilde: (Arnstein, 1969, s. 216-217)

De to nederste trin, manipulation og terapi, i kategorien ikke-deltagelse, har ikke til form	al at

give borgeren reel ind�ydelse, men i stedet at undervise eller p	avirke borgeren til at acceptere

den allerede trufne beslutning (Arnstein, 1969). Samlet fungerer denne type inddragelse

primært som et legitimeringsredskab for myndighederne.

De midterste trin, information, konsultation og imødekommelse, i kategorien grader af

symbolsk borgerinddragelse, har til form	al, at borgere gives mulighed for at blive hørt og

informeret, men dette indebærer ingen formel garanti for, at deres input tillægges vægt i den

endelige beslutning. Information og konsultation bliver beskrevet som at borgernes stemmer

bliver hørt, men at der p	a disse trin mangler en reel magtoverførsel, resulterende i at deltagel-

sen forbliver symbolsk. Imødekommelse repræsenterer et højere niveau af ind�ydelse, hvor

borgere kan f	a r	adgivende funktioner i beslutningsprocessen, men hvor beslutningsmagten

fortsat ligger hos myndighederne. (Arnstein, 1969)

De øverste trin, partnerskab, delegeret magt og borgerkontrol, i kategorien grader af borgerind-

�ydelse, beskriver en reel omfordeling af magt. Partnerskab fordeler beslutningskompetencen

mellem borgere og myndigheder gennem forhandling og fælles strukturer. Delegeret magt

giver borgerne en dominerende beslutningsrolle inden for afgrænsede omr	ader. Borgerkontrol

er det øverste trin p	a stigen og indebærer fuld borgerkontrol over beslutningen. (Arnstein,

1969)
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Arnstein understreger selv, at stigemodellen med de otte trin er en analytisk forenkling af

borgerinddragelsesprincipperne, idet virkelighedens borgerinddragelsesprocesser rummer

kompleksiteter, som ikke umiddelbart lader sig indfange i en lineær model (Arnstein, 1969).

Dog er modellen et nyttigt analytisk redskab til at identi�cere manipulation og synliggøre

kravet om reel magtoverførsel. Stigemodellen er s	aledes et centralt analytisk værktøj i beskri-

velsen af borgerinddragelse, da den viser, at ægte deltagelse kræver en omfordeling af magt,

og at information eller høringer ikke i sig selv udgør en beslutningsændrende magtfaktor.

Med andre ord kan ikke alle former for borgerinddragelse betragtes som ligeværdige. Borger-

inddragelsen er i Arnsteins optik kun ægte, hvis borgere faktisk tildeles magt til at p	avirke

beslutninger. Hvis ikke magten �yttes, alts	a at myndighederne stadig sidder med den fulde

kontrol, s	a er deltagelse for borgere i praksis tom.

2.3 Teoretisk re�eksion

Projektets teoretiske ramme tager primært udgangspunkt i ANT og understøttes af Arnsteins

stigemodel, hvilket skaber et solidt analytisk grundlag for at undersøge relationer og borger-

inddragelse i klimatilpasningsprojektet i Reersøgade. Det er dog væsentligt at forholde sig

kritisk til begge teoriers begrænsninger, da de tilsammen ikke udgør en fuldstændig analytisk

ramme.

ANT er en dynamisk tilgang til at forst	a, hvordan heterogene netværk dannes og opretholdes.

En central kritik er dog, at ANT primært er beskrivende frem for forklarende. Hovedpointen i

denne kritik er, at tilgangen er for deskriptiv og ikke leverer konkrete anvisninger p	a, hvordan

aktørers handlinger skal analyseres og fortolkes. Derudover rejser ANT spørgsm	al om,

hvorvidt den form	ar at inddrage strukturelle magtforhold. Kritikere mener, at ANT kommer

til kort, fordi den ikke i tilstrækkelig grad tager højde for strukturer som magtforhold, politiske

rammer og historiske uligheder. Dette gør den mindre egnet til at forklare dominans, hierarkier

og strukturelle forskelle. Dette er relevant i dette projekt, da klimatilpasning netop er præget

af s	adanne strukturelle asymmetrier mellem borgere og myndigheder. Derudover p	apeges det,

at ANT ikke tager højde for allerede eksisterende strukturer som dominans og hierarki, men

derimod ser disse strukturer som opst	ar gennem aktørernes handlinger. Dette kan medføre, at

analysen undervurderer de eksisterende magtstrukturer, som borgerne i Reersøgade agerer

inden for. (Cresswell m.�., 2010; Mladenović, 2025; Sheldon, 2010)

Arnsteins stigemodel giver et nyttigt analytisk redskab til at identi�cere grader af borger-

ind�ydelse, men modellen er ikke uden begrænsninger. 2D modeller, og specielt dem der

bygger p	a hierarkiske skalaer, kritiseres for at give et for simpelt billede af borgerinddragelse,

fordi de har svært ved at indfange de komplekse og skiftende magtforhold, som ofte opst	ar

i praksis. Desuden er modellen udviklet i amerikansk kontekst fra 1969, hvilket betyder,
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at den ikke nødvendigvis repræsenterer de institutionelle og kulturelle rammer, som dansk

planlægningspraksis er forankret i. (Johansen & Upham, 2026; Posodobitev, 2025; Tritter &

McCallum, 2006)

Samlet supplerer teorierne hinanden, da ANT bidrager med en relationel forst	aelse af dannelse

af netværk, mens Arnstein har fundament i analysen af borgerind�ydelse. Ud over ANT

og Arnsteins stigemodel trækkes der i Diskussionen, se Kapitel 7, p	a Patsy Healeys begreb

communicative arena og John Foresters deliberative practice. Disse perspektiver inddrages

ikke som primære analytiske rammer, men som supplerende diskussionsperspektiver, der

muliggør en bredere vurdering af de kommunikative betingelser i planlægningsprocessen.

Healey forst	ar borgerinddragelse som kontekstafhængige processer funderet i relationernes

kvalitet (Healey, 1997), mens Forester understreger, at deliberation kræver vedvarende og

bevidst tilrettelæggelse (Forester, 1999). Disse perspektiver vil blive inddraget i Diskussionen

som modvægt til Arnsteins hierarkiske stigemodel.
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3 Metode

Dette kapitel har til form	al at præsentere projektets metodiske tilgang, der danner grundlag

for besvarelse af projektets problemformulering, se Afsnit 1.6.

Metodisk arbejder projektet med et enkelt casestudie af et delprojekt inden for Klimakvarte-

rets fysiske rammer, nemlig Reersøgade. Da dette projekt kun best	ar af et enkelt casestudie,

er der en række begrænsninger, der bør overvejes. Det er centralt at re�ektere over casestu-

diets validitet, for p	a den m	ade at overveje, om resultatet er enkeltst	aende for den konkrete

case eller om det er muligt at overføre resultatet til andre sammenhænge. Samfundsfor-

sker Bent Flyvbjerg argumenterer for, at det for casestudier er muligt, gennem grundige

undersøgelser, at samle nok baggrund til at kunne drage generelle konklusioner, hvorved

casestudiet alts	a fremst	ar validt. Faktisk argumenterer han for, at det i nogle tilfælde er den

mest hensigtsmæssige metode til at indsamle nyttig empiri og dermed besvare bestemte typer

forskningsspørgsm	al. Casestudier giver alts	a mulighed, sammenlignet med andre typer af

forskning, for at danne en mere detaljeret og nuanceret indsigt inden for en bestemt case

eller et bestemt fænomen. Dog ligger case studiets begrænsning hovedsageligt i, at den

mangler bredere kontekst, hvorved der kigges uden for den isolerede case. (Flyvbjerg, 2006;

Yin, 2003). Metoden med casestudie giver mulighed for en dybdeg	aende undersøgelse af

Reersøgade-projektets udvikling, aktører og borgerinddragelsesprocesser. Reersøgade er

valgt som case, fordi projektet repræsenterer et konkret og afgrænset forløb inden for Kli-

makvarteret. Casen er analytisk interessant, fordi den kombinerer teknisk planlægning med

borgermødeprocesser, og dermed muliggør en undersøgelse af, hvordan ikke-menneskelige

aktører, som tegninger og høringsmateriale, indg	ar i samspil med menneskelige aktørers inter-

esser, handlinger og modstand. Casen repræsenterer dermed et eksempel p	a implementering

af et klimatilpasningsprojekt i en lokal kontekst, og det er derfor væsentligt at bemærke, at

undersøgelsens konklusioner i princippet kun kan sige noget om tilfælde, der ligner dette, det

vil sige projekter med tilsvarende aktørkonstellation, skala og planlægningskontekst.

Yderligere redegør kapitlet for projektets videnskabsteoretiske afsæt samt de metoder, der er

anvendt til indsamling og behandling af empiri. Herunder indg	ar bl.a. interviews, deltagerob-

servation, skriftlige kilder og kodningsmetoder. Derudover belyses de metodiske overvejelser

og begrænsninger, som følger af arbejdet med et kvalitativt casestudie.

Samlet skal metodekapitlet skabe transparens omkring projektets analytiske tilgang og skabe

indsigt i projektets metodiske styrker og begrænsninger.
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3.1 Videnskabsteoretisk afsæt

Form	alet med dette afsnit er at redegøre for den videnskabsteoretiske forst	aelsesramme, der

danner baggrund for besvarelse af projektets problemformulering samt brugen af ANT som

forst	aelsesramme i projektet.

ANT placerer sig videnskabsteoretisk inden for poststrukturalisme og socialkonstruktivisme.

Her forst	as virkeligheden som noget, der er skabt gennem relationerne mellem menneskelige

og ikke-menneskelige aktører i et netværk. (Law, 1999)

Poststrukturalisme udgør en videnskabsteoretisk tilgang, der g	ar væk fra forestillingen

om stabile og universelle strukturer som grundlag til forklaring af sociale fænomener. I

poststrukturalisme forst	as virkeligheden i stedet som konstrueret gennem diskurser, praksisser

og relationer. (Derrida, 1978; Foucault, 1972) Inden for poststrukturalismens rammer opfattes

viden ikke som objektiv, men som formet af historiske og sociale kontekster. Fokus ligger alts	a

ikke p	a, hvad der er sandt i sig selv, men p	a, hvordan bestemte forst	aelser bliver dominerende.

Der undersøges her, hvordan disse forst	aelser skabes gennem sprog og praksis, hvordan de

fastholdes gennem styringsrelationer, samt hvordan de bliver udfordret af andre aktører og

deres perspektiver (Foucault, 1977).

Socialkonstruktivisme og poststrukturalisme deler samme forst	aelse af virkeligheden som

socialt konstrueret. Socialkonstruktivismen fokuserer dog primært p	a hvordan viden og

virkelighed opst	ar og stabiliseres gennem sociale processer (Berger & Luckmann, 1966).

Hvor poststrukturalismen i højere grad retter dens fokus mod hvordan bestemte diskurser

opn	ar dominans, og hvordan ind�ydelse former, hvad der bliver opfattet som sandt (Derrida,

1978; Foucault, 1972).

Metodisk indebærer dette, at projektet ikke forsøger at afdække bagvedliggende faste struk-

turer eller den objektive sandhed, men i stedet undersøger de processer, hvori betydning

skabes, og hvordan forskellige udsagn og praksisser f	ar magt i bestemte kontekster eller

p	avirker hinanden i den givne kontekst. Samlet placerer ANT sig primært inden for den

poststrukturalistiske videnskabsteoretiske tradition, da ANT ogs	a har fokus p	a relationelle

processer og opbrydningen af stabile strukturer og faktabaserede sandheder. (Law, 2007).

Samtidig trækker ANT p	a dele af socialkonstruktivismen, hvor teorien har antagelser om,

at virkeligheden og viden er socialt konstrueret. Dog adskiller ANT sig ved at medtage

ikke-menneskelige aktører i sine analyser, hvilket betyder, at fænomener forst	as som noget,

der opst	ar og stabiliseres gennem relationer i netværk (Nickerson, 2025).
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Det videnskabsteoretiske afsæt i ANT og poststrukturalismen har direkte konsekvenser for

projektets empiriske tilgang. Da virkeligheden forst	as som relationelt konstrueret i stedet for

objektiv, forsøger projektet ikke at afdække en sand version af Reersøgade-projektets forløb,

men derimod at kortlægge hvordan forskellige aktørers fortællinger, praksisser og positioner

tilsammen former det der fremst	ar som fakta. Denne teoretiske position er styrende for valget

af kvalitative metoder, herunder det semistrukturerede interview, deltagerobservation og

narrativ kodning, da disse metoder netop giver adgang til aktørernes egne forst	aelser og

dallelse af betydning i stedet for m	albare og generaliserbare data.

3.2 Empiriindsamling

Det er afgørende for projektet, at der kan drages valide konklusioner p	a baggrund af kor-

rekt anvendt empiri. Derfor indeholder projektet overvejelser om de konkrete kilder til

empiriindsamlingen. Dette involverer i praksis en redegørelse for de anvendte metoder til

empiriindsamling samt behandling af indsamlet empiri.

3.2.1 Skriftlige kilder

Projektet anvender et bredt udvalg af skriftlige kilder, der fordeler sig p	a webkilder, rapporter,

bøger og artikler. Herunder indg	ar bl.a. høringssvar, lovtekster, mødematerialer m.m.. For

at kunne vurdere kildernes validitet, er OPVL-metoden udnyttet som grundlæggende vur-

deringsstruktur. OPVL-metoden st	ar for Origin, Purpose, Value og Limitations (Keystone

Academy, 2021).

Origin fokuserer p	a at identi�cere kildens oprindelse og dertil ogs	a p	a, om kilden er en

primær- eller sekundærkilde. Primærekilder kan i nogen grad kaldes originalkilder, alts	a det

udgangspunkt, der kom først, som eksempelvis et interview eller en lovtekst (Københavns

universitet, u.d.). Sekundærekilder er derimod kilder, der fortolker primærekilder, s	asom en

rapport, der sammenfatter statiske data, eller en artikel, der analyserer politiske beslutnin-

ger (Københavns universitet, u.d.). Udover kildens oprindelse fokuserer Origin p	a kildens

p	alidelighed, alts	a hvem der har skrevet kilden og hvad forfatterens faglige kvali�kationer er.

Purpose er det sted, hvor den egentlige kildekritik begynder, da der her skal vurderes form	alet

med kilden. Denne vurdering kan foretages ud fra kritiske spørgsm	al, eksempelvis Hvad er

form	alet med informationen? og Hvilket perspektiv forsøger forfatteren at formidle?. Hertil

kommer en vurdering af objektiviteten af kilden og forfatteren. Value bringer en vurdering af

kildens værdi for projektet, set i samspil med den foreg	aende vurdering af kilden, forfatteren

og kildens form	al. Limitations vurderer begrænsningerne i kilden, alts	a hvorn	ar kilden mister

sin analytiske værdi, eksempelvis om forfatteren har udeladt centrale indsigter eller om kilden

er præget af personlige biasser. (History and geography assignment help, u.d.; Minnesota

Humanities Center, u.d.)
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For at imødekomme kilder, der i højere eller mindre grad ikke lever op til den ønskede validitet,

er metoden triangulering benyttet. Triangulering betyder overordnet at to eller �ere forskellige

kilder undersøges i relation til hvad de skriver om samme fænomen (Aarhus Universitet,

u.d.-e). I praksis kunne en kilde med mindre grad af validitet være en interesseorganisation,

hvor dens holdninger i højere grad kommer til udtryk i dens litteratur. Et andet eksempel er

fra ovenst	aende om OPVL-metoden, hvor to referencer er brugt til at beskrive det samme

fænomen. Igen handler valget om triangulering, alts	a en samlet vurdering af, hvor troværdigt

projektgruppen �nder kilden. (Bans-Akutey & Tiimub, 2021) De skriftlige kilder udgør en

central del af projektets vidensgrundlag, men suppleres af interviews og personlige samtaler,

der bidrager med praksisnær viden og perspektiver, som litteraturen ikke altid kan tilbyde.

3.2.2 Interview/personlig samtale

Overordnet kan interviews best	a af b	ade kvalitative og kvantitative metoder. Dette varierer alt

efter hvilken type svar der ønskes fra interviewet (Københavns Universitet, u.d.). Kvalitativ

metode er udmærket ved en mindre mængde respondenter, hvor form	alet er beskrivende

svar. Modsat henviser kvantitativ metode til en større mængde respondenter, hvor fokus

ligger p	a indsamling af en større mængde data. Grundlæggende best	ar et interview af en

samtale mellem to eller �ere personer (interviewer og respondent/respondenter), hvor struk-

turen/formen af interviewet kan ændres alt efter interviewerens og respondentens ønsker.

Interviewformen kan være alt fra en fysisk samtale til et online møde eller noget helt tredje.

(Aarhus Universitet, u.d.-d)

Interviewguide

Ud over den fysiske interviewplatform, som mødet holdes p	a, fortæller interviewformen

ogs	a om struktureringsgraden af interviewet. Ved det semistrukturerede interview benytter

intervieweren sig af en interviewguide. Med interviewguiden er der forinden interviewet

forberedt en række spørgsm	al, der derved skal danne rammerne for interviewet. Rækkefølgen

af spørgsm	alene, der bliver stillet, kan dog variere alt efter interviewets gang. Denne form

giver intervieweren mulighed for at styre interviewet, samtidig med at respondenten har

mulighed for at svare frit. (Aarhus Universitet, u.d.-c, u.d.-d) Projektet anvender det semi-

strukturerede interview og interviewguiden til at strukturere interviewsne, hvorved der, ved

hjælp af interviewguiden, som udgangspunkt kun gennemføres et interview pr. respondent.

Interviewguiden vil derved fungere som en form for tjekliste for at sikre, at alle relevante

emner bliver behandlet. Samtidig fungerer interviewguiden ikke kun som en strukturerende

tjekliste, men ogs	a som et redskab til at omsætte projektets problemformulering til konkrete

og meningsfulde spørgsm	al, som respondenterne kan forholde sig til. (Buschle m.�., 2021)

Interviewguiden bruges derfor som en oversættelse af et abstrakt og teoretisk niveau til re-
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spondenternes egne erfaringer og praksis. Dette gør det muligt for respondenterne at relatere

til og re�ektere over de emner, der undersøges.

I udarbejdelsen af interviewguiden er der taget udgangspunkt i en række overordnede temaer,

herunder tidslinje og udvikling af Reersøgade-projektet, planlægningsproces og aktører,

borgerinddragelse og ind�ydelse samt holdninger og kon�ikter. Disse temaer er skildret

gennem	abne spørgsm	al, der tager afsæt i respondenternes egne oplevelser og perspektiver.

Dette giver mulighed for nuancerede svar, samtidig med at spørgsm	alene fastholder en klar

relevans i forhold til projektets problemformulering. (Aarhus Universitet, u.d.-c)

Udvælgelse af respondenter

I projektet er der taget inspiration fra princippet follow the actor, som er et centralt metodisk

princip inden for ANT (Latour, 2005). Metoden indebærer, at man følger de centrale aktører

i et netværk for at forst	a, hvordan en sag, et møde eller en begivenhed udvikler sig. Ved at

tage udgangspunkt i aktører med beslutningskraft, faglig indsigt eller lokalkendskab, bliver

det muligt at indfange de mest betydningsfulde fortællinger, forklaringer og faktabaserede

indsigter. (Fioravanti & Velho, 2010) Konkret betyder det, at fokus ikke kun rettes mod

den enkelte person, men at man følger de forbindelser og relationer, der opst	ar mellem

aktørerne, den givne viden og handlingerne (Anthroholic, 2026). P	a baggrund af ovenst	aende

er professionelle kilder udvalgt gennem en informeret og strategisk udvælgelse. Alts	a kilder

med en professionel forbindelse til Reersøgade-projektet.

Projektet bygger p	a interviews med �re respondenter. To af dem er professionelle kilder,

herunder en projektleder fra Københavns Kommune med overordnet ansvar for projektet

og en r	adgiver fra SWECO, der har være del i udarbejdelsen af projektforslaget. Begge har

direkte kontakt med borgerne og kan derfor bidrage med førsteh	andsviden om projektets

forløb. Da borgerinddragelse udgør et centralt element i projektet, var det oplagt at tale med

netop dem, da de er front�gurer i mødet med borgerne. Derudover er der udvalgt to borgere

fra borgermødet. Udvælgelsen er foretaget med fokus p	a deres fremtoning som relativt

objektive og velargumenterende deltagere. Til borgermødet bidrog de med faktabaserede

og relevante spørgsm	al frem for primært følelsesprægede reaktioner, hvilket kan styrke den

empiriske troværdighed hos dem.

Dog betyder denne afgrænsning til kun to borgerrepræsentanter, at det mangfoldige billede

af borgernes holdninger reduceres, da det teoretisk kan p	avirke den indsamlede empiri,

hvilke respondenter der udvælges. Samtidig indebærer dette valg, at visse perspektiver

fravælges, herunder mere kritiske eller følelsesprægede stemmer, hvilket medfører, at der

ikke kan argumenteres for, at analysen er repræsentativ for den samlede borgergruppe. Denne

beslutning er primært taget ud fra respondenternes involvering i borgermødet, men skal ogs	a
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forst	as som en bevidst metodisk og ressourcemæssig afgrænsning, som medfører en mere

snæver indsigt i borgernes holdninger.

Antallet af interviewpersoner er afgrænset til �re respondenter. Denne afgrænsning skyldes

ikke et hensyn til dybden i interviewene, men derimod en praktisk prioritering, hvor det ikke

har været muligt at inkludere alle relevante aktører. Samtidig vurderes det, at de udvalgte

respondenter repræsenterer centrale positioner, der b	ade omfatter planlæggere og berørte

borgere. Dette betyder dog, at undersøgelsen baserer sig p	a et relativt begrænset empirisk

grundlag, og resultaterne bør derfor fortolkes med dette forbehold. De deltagende til inter-

viewene samt titel og begrundelse for udvælgelsen er visualiseret i Tabel 3. Som vist er der

fra den r	adgivende gruppe, inkluderet Reersøgade-projektets overordnede projektleder samt

en r	adgiver fra SWECO, som har st	aet for skitseringen af projektet. Fra borgernes synspunkt

er to borgere, som til borgermødet fremstod overvejende engagerede og re�ekterende i deres

m	ade at argumentere mod visse elementer af projektet. Dertil er de udvalgt p	a baggrund af

deres forudg	aende involvering i gaden, i form af bestyrelsesmedlemskab og drift af virksom-

hed, samt at de begge ytrede, at de, til trods for modstand mod dele af projektet, generelt var

tilhængere.

Tabel over deltagere til interviews

Navn: Faglighed: Begrundelse:
Interviewda-

to:

Camilla
Pugholm
Lindgreen

Projektleder Reersøgade
(Københavns Kommune)

Projektleder 21. apr. 2026

Kamilla
Iversen

R	adgiver for
Reersøgade-projektet

(SWECO)

R	adgiver og visuel
kommunikation

15. apr. 2026

Kim
Cassander

Beboer nær Reersøgade,
bestyrelsesmedlem AAB
Afdeling 18 og tidligere

arkitekt

Engageret deltagelse til
borgermøde

10. apr. 2026

Jens Hansen
(alias)

Beboer nær Reersøgade
og erhvervsdrivende i

Reersøgade

Engageret deltagelse til
borgermøde

21. apr. 2026

Tabel 3: Tabel over deltagere til interview i projektet samt begrundelsen for deres udvælgelse
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Udformning af spørgsm	al

M	aden interviewguiden er struktureret p	a i projektet er inspireret af James Phillip Spradleys

metode for etnogra�ske interviews, interviews der undersøger menneskers sociale praksisser,

kulturer og hverdagsliv i deres naturlige kontekst (Høgsbro, 2008), beskrevet i bogen The

Ethnographic Interview. I bogen forklares forskellige typer af deskriptive spørgsm	al, der

alle har til form	al at opbygge en dybere forst	aelse af interviewpersonernes praksisser og

erfaringer. Centralt heri anvendes grand tour- og mini-tour-spørgsm	al. (Spradley, 1979)

Netop denne tilgang passer godt sammen med ANT, da teorien bygger p	a relationer mellem

aktører, samt hvordan personlige handlinger eller hverdagspraksisser faktisk udfolder sig i

praksis (Elgaard-Jensen, 2003). Samtidig lægger ANT vægt p	a det metodiske princip follow

the actor, hvor der gennem personlige fortællinger og praksisser kan følges, hvordan aktører

forbindes, og derigennem danne et billede af de forskellige forgreninger i netværket samt

hvordan dette p	avirker netværket i sin helhed (Fioravanti & Velho, 2010).

Grand tour-spørgsm	al anvendes til at udforske brede	abne beskrivelser af en kontekst, praksis

eller forløb. Form	alet er her at give respondenten mulighed for at beskrive situationen med

egne ord, hvilket kan give et overordnet indblik i det felt, der undersøges. Disse typer

spørgsm	al inviterer typisk respondenten til at give en guidet tur i deres egne erfaringer,

eksempelvis ved at beskrive et speci�kt forløb. N	ar interviewet begynder med denne type

spørgsm	al, skabes en bredere forst	aelse, hvor centrale aktiviteter, aktører og situationer

bliver identi�ceret. Et eksempel p	a et typisk grand tour-spørgsm	al kunne være ”Kan du

beskrive en typisk dag p	a kontoret?” (Oversat fra engelsk) (Spradley, 1979), eller i relation

til Reersøgade-projektet ”Kan du fortælle, hvordan Reersøgade-projektet har udviklet sig

fra de første id́eer til det projekt, der ligger i dag, med fokus p	a samarbejde og beslutninger

undervejs?”.

P	a baggrund af de svar respondenten kommer med, kan interviewet bevæge sig videre til

mere emnefokuserede spørgsm	al i form af mini-tour-spørgsm	al. Hvor grand tour-spørgsm	al

har til form	al at afdække helheden, retter mini-tour-spørgsm	al sig mod speci�kke dele af

situationen. Med mini-tour-spørgsm	al er form	alet at f	a respondenten til at uddybe konkrete

handlinger, processer eller begivenheder i en større detaljegrad. Mini-tour-spørgsm	al bidrager

til at bevæge sig fra det generelle til det mere speci�kke og dybdeg	aende og giver dermed en

nuanceret forst	aelse af respondentens perspektiver og erfaringer. Et eksempel p	a et typisk

mini-tour-spørgsm	al, i relation til ovenst	aende grand tour-spørgsm	al, kunne være ”Kan du

beskrive, hvad der sker, n	ar man tager et opkald?” (Oversat fra engelsk) (Spradley, 1979),

eller i relation til Reersøgade-projektet ”Har der været tidspunkter, hvor projektet ændrede

retning? Hvad skete der?”.
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I praksis betyder dette, at spørgsm	alene, udformet i interviewguiden, er opbygget s	aledes

at interviewet indledes med	abne brede spørgsm	al, hvorefter der anvendes mere speci�kke

opfølgende spørgsm	al til mere centrale og relevante emner, se Appendiks A. Dermed giver

interviewets struktur respondenten mulighed for frit at beskrive deres egne erfaringer, samtidig

med at der dykkes ned i kernen af mere speci�kke emner. I relation til projektet bruges grand

tour-spørgsm	alene hovedsageligt til at kortlægge tidslinjen for Reersøgade-projektet, hvor

mini-tour-spørgsm	alene bruges til nedslagspunkter til eksempelvis uoverensstemmelser eller

skelsættende beslutninger.

Efterbehandling af interview

Som en del af brugen af interviewet skal viden fra respondenten konverteres til viden, der

kan bruges i projektet, alts	a efterbehandling af interviews. Efterbehandlingen afhænger af

interviewformen. Eksempelvis kan efterbehandlingen best	a af datanalyse, hvilket vurderes

som en hurtigere proces, eller transskribering, hvilket vurderes som en længerevarende

proces. (Aarhus Universitet, u.d.-d) I dette projekt er transskribering udført som Redigeret

transskribering, hvad enten interviewet har været en fysisk samtale eller udført online.

Redigeret transskribering henviser til transskriberingsform, hvor der fjernes fyldeord og

gentagelser, samt at sætningerne er redigeret, s	a de fremst	ar som en direkte præsentation af

hvad der er sagt under interviewet (Semantix, u.d.). Denne transskriberingsform er udvalgt

p	a baggrund af den forbedrede læsbarhed og forst	aelighed for læseren af projektet.

Efter færdig transskribering, er der udvalgt at analysere interviewsene ud fra to kodnings

metoder, narrativ kodning og brændpunktskodning. Kodning beskriver en metode, hvor

kvalitative data, her interviews, overskueliggøres ved at opdele udsagn fra interviewet i min-

dre emneopdelte dele (Aarhus Universitet, u.d.-b). Den narrative kodning er i dette projekt

en oversættelse af personlige oplevelser, minder og re�eksioner vedrørende Reersøgade-

projektet. Der tages alts	a udgangspunkt i, hvad respondenten har set, hørt eller følt i givne

situationer inden for projektet, hvorved udsagnene opdeles i emner. Da interviewsene ge-

nerelt, af respondenten, fortælles som historier, benytter den narrative kodning storytelling,

beskrevet i Afsnit 3.3, som en m	ade at formidle respondenternes synspunkter. (Abbadia,

2023) Brændpunktskodning, der p	a engelsk betegnes epiphany (Smith, 2012), identi�ceres

i projektet som centrale steder i interviewet, hvor der opst	ar brud, spændinger eller skift i

fortællingen. Brændpunkter fungerer alts	a som analytiske nedslagspunkter, der synliggør

hvor mening, kon�ikt eller forandring træder frem i respondentens udsagn. Modsat narrativ

kodning, lister brændpunktskodning centrale vendepunkter op og bruger direkte udsagn fra

respondenten som argumentation for den konklusion, der drages heraf. Ved kodning skal data

oversættes og generaliseres, hvorved der er en risiko for, at interviewet mister indhold eller

direkte betydning. Derfor er det vigtigt, forinden kodningen, at have stor baggrundsforst	aelse
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for emnet i sin helhed, hvorved potentielt vigtige informationer og synspunkter ikke overses.

(Aarhus Universitet, u.d.-b)

General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation (GDPR) er en fælles EU-lov, der handler om, hvordan

virksomheder samt organisationer m	a h	andtere personlige oplysninger om mennesker. Loven

omfatter f.eks. n	ar der indsamles, gemmes eller deles data om interviewpersoner, respondenter,

borgere, kunder eller ansatte. Form	alet er at give personer bedre kontrol over deres egne

oplysninger og beskytte dem mod misbrug heraf. GDPR-loven gælder for hele EU og sikrer

klare retningslinjer herfor. (Datatilsynet, u.d.)

I projektet er der arbejdet med GDPR i forbindelse med brugen af interviews. Retningslinjerne

som Aalborg Universitet har opstillet er blevet fulgt som udgangspunkt for h	andtering af

indsamlede data. Projektgruppen har delt et fælles ansvar for b	ade indsamling og beskyttelse

af personoplysninger, og derfor blev det besluttet internt at indhente mundlig accept fra

interviewpersonerne, som er blevet optaget. (Aalborg Universitet, u.d.)

Til transskribering af de indsamlede interviews, er programmet GOOD TAPE blevet benyttet.

Programmet er en Arti�cial Intelligence (AI)-baseret software, som laver krypteret trans-

skribering, s	a kun brugeren kan tilg	a det. Derudover overholder hjemmesiden alle love om

GDPR, og har deres servere i EU (GOOD TAPE, u.d.). Efterfølgende er interviewene og

transskriberingerne opbevaret gennem GOOD TAPE's server, samt p	a Aalborg Universitets

OneDrive server.

I projektet har en af de interviewede borgere valgt at ville fremst	a anonymt, dette omfatter

b	ade hans navn og erhverv. Dermed kommer borgeren til at fremst	a ved navnet Jens Hansen,

og hans erhverv bliver omtalt som erhvervsdrivende. Disse alias for navn og erhverv er givet

for at opfylde AAU retningslinjer, da borgeren bor p	a selve Reersøgade og ellers ville være

nem identi�cerbar (Aalborg Universitet, u.d.).

3.2.3 Deltagerobservation

Som supplement til de semistrukturerede interviews er deltagerobservation benyttet som

empiriindsamlingsmetode. Deltagerobservation er en kvalitativ metode, hvor observanden

b	ade deltager i og observerer den sociale praksis, der skal undersøges, herunder et borgermøde.

Metoden giver mulighed for at opleve mødet fra førsteh	andsperspektiv og derved bedre forst	a,

hvordan dialog, reaktioner og beslutningsprocesser foreg	ar. (Løgstrup, 2020)
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Metoden giver mulighed for at opleve og følge de sociale processer imens de sker og observere

b	ade det, der tydeligt bliver sagt og lagt vægt p	a, og deltagernes kropssprog, sprogvalg og

argumentationsformer (Aarhus Universitet, u.d.-a). Hvilket er noget, som ikke altid kommer

frem i dokumenter eller interviews. Feltarbejdet kan foreg	a over en længere eller kortere

periode og kræver derved systematisk dokumentation. Dokumentationen kan være gennem

feltnoter, men ogs	a billeder, skitser og lydoptagelser. Selve observationen kan starte bredt som

beskrivende, for efterfølgende at blive mere fokuseret p	a at undersøge bestemte situationer i

detaljen. (Løgstrup, 2020)

Tilgangen ved deltagerobservation er oftest ustruktureret, og der udarbejdes ikke et obser-

vationsskema. M	alet med metoden er at observere de hændelser, der sker i forbindelse med

begivenheden, og dermed at fokusere p	a at f	a alle detaljerne med, s	a der kan udarbejdes en

narrativ beskrivelse af den undersøgte begivenhed. Udover dette, kombineres deltagerobser-

vationer oftest med indsamling af andet materiale, dette kan være historiske tekster, udgivne

planer vedrørende forandringerne eller formelle og uformelle interviews at personer med

tilknytning af begivenheden. (Aarhus Universitet, u.d.-a)

I dette projekt bliver metoden brugt som observationsmetode i forbindelse med borgermødet

om Reersøgade den 25. februar 2026. Metoden har givet projektet en dybere forst	aelse for de

forhandlingsprocesser, der foretages til borgermøde, og metoden har generelt hjulpet med at

danne et overblik over projektet som helhed samt overblik over de aktører, der indg	ar.

3.2.4 Kartogra�ske valg

Som yderligere supplement til indsamlingen af empiri er der i projektet udarbejdet kortmate-

riale som visuel formidling af geogra�ske strukturer. De kartogra�ske valg er foretaget med

henblik p	a at sikre klar kommunikation af de rumlige forhold i Klimakvarteret og særligt

Reersøgade. Kortene fungerer b	ade som et analytisk redskab og som argumentation, der

understøtter analysen af aktørnetværk og borgerinddragelse ved at visualisere fysiske rammer,

eksisterende strukturer og planlagte forandringer.

Valget af m	alestoksforhold, primært 1:1.000-1:15.000 for lokalanalyser og bredere oversigts-

kort, er foretaget ud fra en afvejning mellem detaljegrad og overskuelighed. Dette muliggør

en hensigtsmæssig generalisering, hvor de væsentlige elementer fremhæves, mens mindre

relevante detaljer nedtones. (Brodersen, 2008; Skov, 2014)

Farvevalg og andre geogra�ske variable er baseret p	a principper om visuelt hierarki og

Gestaltlove (Aarhus Universitet, 2017). Varme og intense farver, s	asom rød og orange,

anvendes til at fremhæve dynamiske eller problematiske elementer som tra�k og parkering,

mens kølige og dæmpede farver, s	asom bl	a og grøn, markerer rekreative og bl	a-grønne
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strukturer. Dette bygger p	a teorien om, at klare farver, skarpe kontraster og mørke toner st	ar

forrest i billedet, mens gr	a og diffuse toner st	ar i baggrunden (Brodersen, 2008). Samtidig

er der taget højde for association, eksempelvis direkte association ved bl	a/grøn for vand og

beplantning.

Alle kort er dokumenteret med metadata, der angiver datanavn og beskrivelse samt udgiver

og udgivelsesdato for anvendte datasæt, se Appendiks D. Dette sikrer gennemsigtighed

og reproducerbarhed (Galati, 2006). Gennem disse valg bidrager kortene ikke kun med

deskription, men ogs	a til faglig argumentation ved at gøre komplekse rumlige sammenhænge

intuitive og diskuterbare.

3.3 Storytelling

Da ANT afviser at analysere aktører udefra som objekter i et system, og i stedet følger

aktørerne indefra i deres egne processer om meningsdannelse, er narrativ metodologi det

metodisk konsekvente valg. Borgernes fortælling om, hvad der skete ved borgermøderne, er

ikke kun data om et forløb, men selve det materiale, hvori translationsprocessen kan a�æses.

Derfor er det for nogle dele af projektet udvalgt at skrive i en bestemt skrivestil: storytelling.

Valget understøttes desuden af projektets videnskabsteoretiske afsæt, da socialkonstruktivis-

men netop ser viden som noget, der skabes og deles gennem sprog og sociale sammenhænge,

og netop hertil er storytelling velegnet (Berger & Luckmann, 1966). Storytelling som skrive-

stil er desuden ogs	a udvalgt p	a baggrund af læserens oplevelse. Med storytelling fortælles

budskabet som en historie, hvorved læserens forstillings- og læreevne vækkes, og m	aden at

huske og forst	a budskabet p	a forøges. (National library of medicine, 2010) Ved almindelig

beskrivelse af information, eksempelvis ovenst	aende Afsnit 2.1 Aktør-netværksteori, akti-

veres kun den halvdel af hjernen, der behandler sprog, alts	a omdanner ord til mening. Ved

storytelling bruges derimod �ere dele af hjernen. Hjernen behandler stadig sprog, men ogs	a

andre hjernedele med relevans for historien aktiveres. (Ariel, 2026) Eksempelvis ved skil-

dringen af et borgermøde aktiveres læserens følelsesmæssige hjernedel ved bl.a. at beskrive

borgernes sociale indlevelse og hvordan den generelle stemning er til mødet. Selve sproget i

storytelling hælder over til at være mere simpli�ceret og kortere end den normale beskrivelse

af information, hvorfor der specielt gøres overvejelser om at fjerne tillægsord og kompli-

cerede navneord. (Scarling, 2021) Artiklen Telling Tales: Storytelling as a Methodological

Approach in Research af Tara Rooney, Katrina Lawlor og Eddie Rohan argumenterer for, at

storytelling kan bruges som analytisk værktøj, der samlet styrker forst	aelsen af subjektive

erfaringer, dynamikker og kontekster. Resultatet af artiklen, som havde baggrund i analyser af

dybdeg	aende interviews med bankkunder, viste, at storytelling afdækkede mere komplekse,

følelsesmæssige og kontekstuelle dimensioner af interviewpersonernes forbrugeroplevelse.
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Disse indsigter vurderes ofte at blive overset i traditionelle kvalitative analyser (Rooney m.�.,

2016). Bl.a. bliver der skrevet i artiklen:

”Anvendelsen af storytelling muliggør endvidere, at forskeren kan undersøge
de konstruerede betydninger, som forbrugere tillægger fænomener i nutiden, i
relation til deres fortolkninger af fortiden.” (Oversat fra engelsk) og ”Det konklu-
deres, at storytelling udgør en værdifuld metodologisk tilgang til undersøgelsen
af forbrugerrelationer, idet den muliggør en sporing af interaktionens evolution
og udvikling gennem analyse af de fortællingstypologier, der knytter sig til de
enkelte relationsfaser.” (Oversat fra engelsk)

(Rooney m.�., 2016, s. 147)

I dette projekt er storytelling brugt overvejende til at beskrive tidslinjen for Klimakvarteret

og dets delprojekter. Faser eller emner, hvorp	a yderligere eller mere kompleks information er

nødvendig, er beskrevet som et afsnit under storytellingen. Dette kan eksempelvis være den

bagudliggende jura. Storytelling bruges p	a samme m	ade i projektet som tidligere beskrevet,

alts	a at det er en metode til at fange læseren og p	a samme tid give læseren mulighed for at

danne sine egne forstillinger ud fra emnets kontekst.

3.4 Arti�cial Intelligence

Rettelse af korrektur er i projektet udarbejdet gennem AI-værktøjerne ChatGPT, Grok,

Claude. Tekststykker og referencer er udarbejdet selvstændigt af projektgruppen forud for

rettelsen af korrektur. AI er i praksis brugt som værktøj til rettelse af grammatik, tegnsætning

og skarphed af tekst. Derudover er AI brugt som oversættelses- og forst	aelsesværktøj til

kompleks litteratur og/eller litteratur skrevet p	a andet sprog end dansk. ChatGPT er udvalgt

som fortrukket AI-værktøj til oversættelse, grundet dets simple opsætning og brug, samt at

værktøjet oversætter tekster i deres kontekst, og ikke oversætter ord for ord (Madsen, 2023).

Det er vigtigt at tydeliggøre, at AI-værktøjernes rolle har været afgrænset til det sproglige

niveau og grammatisk rettelse heraf. Projektgruppen har efter enhver rettelse gennemlæst

teksten kritisk for at sikre, at de analytiske nuancer og de givende formuleringer er bevaret

uændret. AI er s	aledes ikke anvendt til at generere argumenter eller formulere analytiske po-

inter. Projektgruppen p	atager sig derfor fuldt ansvar for tekstens indhold og argumentationen

heraf.
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3.5 Metodisk re�eksion

Projektets metodiske tilgang rummer en række begrænsninger, som det er vigtigt at forholde

sig til for at sikre transparens i analysen.

Valget af et enkelt casestudie muliggør en dybdeg	aende undersøgelse af Reersøgade-projektet,

men bidrager samtidig til spørgsm	al om overførbarhed. En gentagende indvending mod

casestudier er, at man ikke kan generalisere p	a baggrund af en enkelt case, og at casestudiet

dermed ikke kan bidrage til videnskabelig forskning. Bent Flyvbjerg imødekommer delvist

denne kritik ved at argumentere for, at grundlige undersøgelser af enkelt casestudie kan

bruges til at drage mere generelle konklusioner. Resultaterne er i høj grad knyttet til den

konkrete kontekst i Reersøgade og Klimakvarteret, derfor kan de ikke uden videre overføres

til andre klimatilpasningsprojekter. (Flyvbjerg, 2006; Willis, 2014)

Det videnskabsteoretiske afsæt i poststrukturalisme og socialkonstruktivisme medfører, at

projektet konkret fravælger at afdække objektive sandheder og i stedet fokuserer p	a, hvordan

betydning skabes og fastholdes i relationer. Dette er en styrke i relation til ANT som analyse-

ramme, men det indebærer ogs	a, at projektets konklusioner er afhængige af perspektiv og

dermed ikke kan betragtes som universelle. (Mladenović, 2025)

Brugen af kun �re kvalitative interviews udgør en central begrænsning. Et lille antal respon-

denter begrænser muligheden for at generalisere resultaterne, da undersøgelsen prioriterer

dybdeg	aende indsigt frem for repræsentativitet. Hertil kommer, at udvælgelsen af borgere

er foretaget ud fra deres fremtoning som relativt objektive og re�ekterende deltagere til

borgermødet, hvilket indebærer en metodisk bias, alts	a at undersøgelsen ikke giver et fuld-

stændigt eller neutralt billede af virkeligheden. Fraværet af anonymitet under interviewet kan

desuden medføre en bias i retning af socialt acceptable svar, hvor respondenter tilpasser deres

udsagn til det, som de opfatter som normativt accepteret. Mere kritiske eller følelsesmæssigt

engagerede borgerstemmer er fravalgt, hvilket reducerer bredden i det empiriske grundlag.

(ATLAS.ti, u.d.; Radu, 2025)

Endelig er storytelling som skrivestil et bevidst valg for at styrke læserens forst	aelse og

indlevelse, men metoden indebærer en risiko for, at formidlingen prioriterer narrativ kohærens

over analytisk præcision (Rockmann, 2023). Fortolkningerne er dermed i høj grad formet af

projektgruppens perspektiv, hvilket læseren bør have in mente.
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4 Klimakvarteret

Nedenst	aende kapitel er en deskriptiv gennemgang af klimatilpasningsprojektet Klimakvar-

teret. Kapitlet har til form	al at belyse projektet som helhed samt at opstille en tidslinje

for de forskellige faser i projektets udvikling. Kapitlet vil først beskrive Klimakvarterets

overordnede m	al og rammer, hvorefter projektets tidslinje vil udarbejdes fra projektets start

til hvor projektet er i dag. Derudover vil kapitlet præsentere forskelligt materiale s	asom

kort og billeder fra et af Klimakvarterets delomr	ader, Reersøgade, hvor omr	adet beskrives

gennem en steds- og strukturanalyse. Kortene og afsnittet giver dermed et overblik over de

strukturelle forhold i omr	adet, herunder grønne og bl	a strukturer, parkering, veje og øvrig

fysisk organisering, og fungerer som baggrundsviden for forst	aelsen af de rammer, aktørerne

opererer inden for.

4.1 Projektbeskrivelse

Form	alet med Klimakvarteret er, jf. tidligere teknik- og miljøborgmester for Københavns

Kommune (2014 til 2017) Morten Kabell (Hyllested, 2024):

”Vi skal gøre København mere robust mod skybrud. Det kræver nye idéer og
løsninger, s	a vi samtidig bruger regnvandet til at skabe nye rekreative byrum.
Vi skal have mindre asfalt og �ere grønne omr	ader. Det er præcis det, der
kendetegner arbejdet i Klimakvarter p	a Østerbro. Det er til stor inspiration for
resten af byen og verden.”

(Københavns Kommune, 2015a, s. 2)

Princippet med mindre asfalt og �ere grønne omr	ader bliver i Klimakvarteret til en plan om at

frigøre 50.000 m2 af de eksisterende 270.000 m2 vejareal til grønne byrum. Vejarealerne vil

stadig være af gældende standarder, med to-vejs tra�k og det samme antal parkeringspladser

som før projektets start. Med planen ender Klimakvarteret ud med 220.000 m2 vejareal og

50.000 m2 grønne korridorer, vejtræer, forhaver og blomstrende byrum, uden at skære ned p	a

antallet af parkeringspladser. (Københavns Kommune, 2015a)

Samlet best	ar Klimakvarteret af 22 delprojekter, hvor syv af dem er byrumsprojekter, �re er

projekter om g	arde/bygninger og 11 er beboerprojekter. Hertil er der ogs	a sm	a beboerprojek-

ter og mindre g	ard- og byfornyelsesprojekter. (Københavns Kommune, 2015a) Klimakvarteret

i dets helhed har hjemmel i LBK nr 794 af 27/04/2021 - Bekendtgørelse af lov om byfor-

nyelse og udvikling af byer (Byfornyelsesloven), se Afsnit 4.1.1, hvilket giver mulighed

for økonomisk støtte til projekterne, da kvarteret er udpeget som omr	adefornyelse (Klima-,

Miljø- og Teknikforvaltningen, u.d.-a).
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Klimakvarteret er beliggende i København, som best	ar af 12 lokalomr	ader med hver deres

geogra�ske afgrænsning (Københavns Kommune, u.d.-e) For at skabe et klart overblik over

Klimakvarterets præcise placering er Kort 1 udarbejdet. Kortet viser, at kvarteret ligger i den

ydre del af Københavns Indre By og speci�kt i den nordlige del af Østerbro.

Kort 1: Kort over Klimakvarterets placering i relation til København
Kilde: Egen produktion

Som tidligere nævnt er Klimakvarteret et pilotprojekt for Københavns Kommune og skal

fungere som et centralt omdrejningspunkt i kommunens indsats mod klimaforandringer

(Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, u.d.-f). Projektets hovedform	al er at omdanne et

eksisterende byrum, s	a det kan h	andtere stigende nedbørsmængder. Samtidig indsamles viden

og erfaringer, som kan anvendes i fremtidige byomdannelser i kommunen. For at illustrere

projektets omfang er Kort 2 udarbejdet, der viser projektomr	adet i en m	albar skala. Kortet

sætter dermed omr	adets størrelse i perspektiv og giver et visuelt overblik over, hvor meget et

projektomr	ade p	a cirka 872.000 m2 reelt dækker (Google Earth, u.d.).
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Klimakvarterets rolle som pilotprojekt er ikke kun en organisatorisk betegnelse, men et

styrende udgangspunkt for, hvordan projektet udvikles og forst	as. N	ar kommunen direkte

ønsker at udvikle fremtidig viden, betyder det, at delprojekterne ikke kun skal løse de lokale

udfordringer, men ogs	a fungere som forgangsprojekter for fremtidig byudvikling. Dette

skaber en naturlig udfordring, idet projekterne b	ade skal tage hensyn til lokale behov og

samtidig leve op til kommunens ønske om at anvende dem til læring og udvikling, selvom

prioriteterne ikke nødvendigvis er sammenfaldende.

Kort 2: Kort over Klimakvarterets udformning samt geogra�sk beliggenhed
Kilde: Egen produktion
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4.1.1 Byfornyelsesloven

Som beskrevet har Klimakvarteret hjemmel i Byfornyelsesloven, derfor vil nedenst	aende

beskrive de relevante dele af loven i relation til Klimakvarteret. Afsnittet vil særligt have

fokus p	a lovens nuværende indhold samt dens relation til klimatilpasning.

Byfornyelsesloven har rødder tilbage til 1982, se Appendiks C, men den lovbekendtgørelse

der i dag er gældende udspringer af LOV nr. 1234 af 27/12/2003 - Lov om byfornyelse og ud-

vikling af byer (Byfornyelsesloven 2003). Det er med denne lov, at begrebet omr	adefornyelse

introduceres første gang, og at kommunalbestyrelsen f	ar mulighed for at udpege nedslid-

te byomr	ader til m	alrettet fornyelse med statslig med�nansiering, jf. Byfornyelsesloven

2003's form	alsparagraf. I Byfornyelsesloven fra i dag, er det stadig kommunerne der sidder

med muligheden for at omr	adefornye, dog er der i dag tilføjet mulighed for ogs	a at udøve

bygningsfornyelse og tilvejebringelse af friarealer, jf. Byfornyelseslovens form	alsparagraf.

Derved har loven til form	al, jf. § 1:

”Lovens form	al er at give kommunerne mulighed for at sikre gode boligsociale forhold
b	ade i og uden for vækstomr	ader i byerne og p	a landet.

stk. 2) Til opfyldelse af stk. 1 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om:

”1) Omr 	adefornyelse, jf. kapitel 2.

”2) Bygningsfornyelse, jf. kapitel 3-5 a.

”2) Friarealer, jf. kapitel 6.”

(Social- og Boligministeriet, 2021, § 1)

I lovens § 3 speci�ceres det, at opfyldelsen af omr	adefornyelse, jf. Byfornyelsesloven § 1,

kan ske gennem kommunalbestyrelsen, med henblik p	a at sikre attraktive bosætningsvilk	ar,

hvorved det træffes en beslutning om, at omr	adefornye nedslidte byomr	ader med væsentligt

behov for bymæssig udvikling og med �ere problematikker p	a samme tid. Beslutningen om

omr	adefornyelse skal træffes gennem et Byfornyelsesprogram, som bl.a. indeholder en beskri-

velse af omr	adet, herunder problemer og ressourcer i omr	adet, en handlings- og tidsplan og

et budget, der angiver, hvordan udgifterne til omr	adefornyelsen �nansieres, jf Byfornyelses-

loven § 5, stk. 3. I lovens § 6 speci�ceres det, at kommunalbestyrelsen �nansierer udgifter til

bl.a. etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer, etablering af særlige tra�kale

foranstaltninger og etablering af særlige foranstaltninger til klimatilpasning. Staten kan dertil

refunderer op til 50 % af kommunalbestyrelsens udgifter, hvis kommunalbestyrelsen har f	aet

tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf Byfornyelsesloven § 7. Dog	abner loven op

for der ved særlige omr	adefornyelsesforsøg kan forhøjes den statslige refusion fra 50 % helt

op mod 100 %, jf. Byfornyelsesloven § 97. Der er alts	a i den nyeste lovbekendtgørelse ikke sat
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et direkte loft for det maksimale refusions beløb, som ellers var tilfældet i Byfornyelsesloven

2003, hvor loftet lød p	a 10 millioner kr., jf. Byfornyelsesloven 2003 § 7. I forbindelse med

udarbejdelsen af Byfornyelsesprogrammet, forpligter kommunalbestyrelsen sig til at etablere

et samarbejde med de parter, der er berørt af beslutning om omr	adefornyelse, Byfornyelseslo-

ven § 5, stk. 2. Som led i det samarbejde kan kommunalbestyrelsen formalisere samarbejdet

gennem dannelse af et partnerskab.

Som det fremg	ar af overst	aende,	abner Byfornyelsesloven op for, at kommunalbestyrelsen kan

arbejde med tre forskellige indsatstyper: omr	adefornyelse, bygningsfornyelse og friarealer,

jf. Byfornyelsesloven § 1. I klimakvarteret er alle tre indsatstyper repræsenteret. Udover de

byrumsmæssige omr	adefornyelsesprojekter omfatter Klimakvarteret ogs	a bygningsfornyelse

og etablering af friarealer, hvilket bl.a. ses i projektets �re delprojekter om g	arde og bygninger

samt de mindre g	ard- og byfornyelsesprojekter (Københavns Kommune, 2015a), nævnt

ovenfor.

Byfornyelsesloven i relation til klimatilpasning

I relation til klimatilpasning skal Byfornyelsesloven ses i samspil med Planloven. Mens

Planloven regulerer fremtidig udvikling og arealanvendelse, fungerer Byfornyelsesloven som

et redskab til implementering i den eksisterende by. Planloven giver kommunerne mulighed

for at h	andtere klimaforandringers konsekvenser gennem kommune- og lokalplanlægning,

herunder krav til h	andtering af regnvand og oversvømmelser. (Plan- og landdistriktsstyrelsen,

u.d.) Planlovens § 15 fastsl	ar desuden, at lokalplaner kan begrundes i klimatilpasning og

indeholde krav om afværgeforanstaltninger i oversvømmelsestruede omr	ader. Planloven

spiller dermed en central rolle i den konkrete regulering af klimatilpasning.

Klimatilpasning i den eksisterende by er imidlertid ikke kun et teknisk spørgsm	al, men ogs	a et

spørgsm	al om planlægning, �nansiering og samarbejde. Statens refusion til omr	adefornyelse

kan anvendes til fysiske forbedringer, klimatilpasning samt sociale og kulturelle indsat-

ser. (Social- og Boligministeriet, 2020) Byfornyelsesloven understøtter derfor primært �-

nansiering, samarbejde og strategisk planlægning, mens Planloven regulerer de Konkrete

udformning og gennemførelse af løsningerne.

Byfornyelsesloven giver kommunerne mulighed for at indg	a samarbejdsaftaler, yde tilskud

og gennemføre fysiske forbedringer. Efter § 6 kan kommunalbestyrelsen afholde udgifter

til klimatilpasning som led i omr	adefornyelse, mens § 5, stk. 2 p	alægger kommunen at

etablere et forpligtende samarbejde med berørte parter, eventuelt gennem partnerskaber.

Implementeringen af klimatilpasning sker derfor i praksis gennem et samspil mellem �ere

lovgrundlag.
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Byfornyelsesloven indg	ar derved i en bredere værktøjskasse, hvor økonomiske og strategiske

redskaber supplerer Planlovens regulering. Da lokalplaner som udgangspunkt ikke p	avirker

eksisterende forhold, er kommunernes muligheder for at stille krav om klimatilpasning i

den eksisterende by begrænsede og knytter sig typisk til ændret arealanvendelse. (Social-

og Boligstyrelsen, u.d.-b) Byfornyelsesloven kan derfor betragtes som et bindeled mellem

strategisk klimaplanlægning og den konkrete omdannelse af byomr	ader, idet den bidrager til

at omsætte klimatilpasningsstrategier til konkrete løsninger.

Med Klimakvarterets form	al og lovgrundlag beskrevet kan projektets udvikling nu følges

kronologisk. Det følgende afsnit præsenterer en tidslinje over de væsentligste milepæle fra

2009 til 2026 og giver dermed indsigt i, hvordan Klimakvarteret er blevet til det, det er i dag.

4.2 Tidslinje

Klimakvarteret p	a Østerbro er opst	aet gennem en gradvis udviklingsproces, der kombinerer

klimatilpasning og byfornyelse over en periode p	a mere end et	arti. Nedenst	aende tidslinje

redegør for de væsentligste milepæle med særligt fokus p	a de tre centrale delprojekter

T	asinge Plads, Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen, det overordnede projekt for tra�kal

fredeliggørelse samt det nyere delprojekt Reersøgade. Kort 3 illustrerer den overordnede

ramme for klimaprojektet samt lokationen af de benævnte delprojekter. Sankt Kjelds Plads er

markeret med orange, T	asinge Plads med grøn, Bryggervangen med lilla og Reersøgade med

gul. Derudover viser hele polygonen for Klimakvarteret ogs	a den afgrænsning, hvori tra�kal

fredeliggørelse udarbejdes.
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Kort 3: Kort over Klimakvarteret med delprojekter
Kilde: Egen produktion

Den 16. december 2009 godkendes ansøgningen til Indenrigs- og Socialministeriet om to

omr	adefornyelser i Sankt Kjelds Kvarter Nord og Syd under temaet sundhed og bevægelse.

Ambitionen omfatter to omr	adefornyelser kombineret med to forsøgsindsatser, hvortil der

samlet ansøges om 40 millioner kroner i støtte, hvoraf ti millioner kroner tildeles hver

omr	adefornyelse. Københavns Kommune forpligter sig samtidig til at bidrage med et beløb

svarende til tre gange statens støtte (Københavns Kommunes forvaltninger, 2009). Den 1.

januar 2010 træder Vandsektorloven i kraft, hvorved ansvaret for vand og spildevand overg	ar

fra kommunal myndighed til selvstændige forsyningsvirksomheder, hvilket f	ar væsentlig

betydning for samarbejdet mellem Københavns Kommune og HOFOR i de efterfølgende

	ar (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 2009). Senere samme	ar, den 4. november

2010, afholder Omr	adeløft Sankt Kjelds Kvarter et velbesøgt borgermøde, hvor lokale

beboere inddrages i dialogen om kvarterets fremtid (Københavns Kommune, 2011b; Østerbro

Lokaludvalg, 2010).
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I 2011 tager udviklingen for alvor form. Gennem borgermøder, spørgeskemaundersøgelser,

workshops og projektgrupper indsamles forslag til udviklingen af Sankt Kjelds Plads

(Københavns Kommune, 2015b), og den 15. juni godkendes kvarterplanen af b	ade Mi-

nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Borgerrepræsentationen, hvorved midlerne

frigives (Københavns Kommune, 2011b, 2013). Den 2. juli 2011 rammer et historisk sky-

brud København med 135,4 mm regn p	a et døgn, hvilket er den største døgnmængde i 57

	ar. Flere steder m	ales endvidere tredobbelt skybrud, hvor over 50 mm falder p	a en halv

time. Kombinationen af langvarig nedbør, store befæstede arealer og et kloaksystem uden

tilstrækkelig kapacitet medfører omfattende oversvømmelser, og de samlede skader opgøres

til 4,88 milliarder kroner i erstatninger (Mørk, 2016). Skybruddet f	ar afgørende betydning for

Københavns tilgang til klimatilpasning og medfører et markant politisk fokus p	a klimasikring.

Samme	ar udskrives den europæiske arkitektkonkurrence Europan 11, hvor Sankt Kjelds

Kvarter anvendes som case med fokus p	a bæredygtige og adaptive byer (Europan Norway,

2011b; Københavns Kommune, 2011a; Third Nature, u.d.). I december 2011 offentliggøres

vinderen arkitekt�rmaet Third Nature, hvis forslag integrerer grønne regnvandsløsninger

som en central del af byudviklingen. Denne tilgang er p	a dette tidspunkt relativt utraditio-

nel i byudviklingssammenhæng (Etherington, 2012; Europan Norway, 2011a; Miljø- og

Ligestillingsministeriet, u.d.-d; Third Nature, u.d.).

I 2012 igangsættes Klimakvarteret som samlet projekt. Tre centrale byrum: T	asinge Plads,

Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen udpeges som steder, hvor klimatilpasning integreres

direkte i det fysiske byrum. Projektet forankres i et samarbejde mellem Københavns Kom-

mune og HOFOR, og omr	adefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter kobles dermed direkte til

klimatilpasning (Miljø- og Ligestillingsministeriet, u.d.-d). Samme	ar vedtager Københavns

Kommune Skybrudsplan 2012, der fastlægger en samlet strategi for at gøre byen mere mod-

standsdygtig over for ekstreme regnhændelser, herunder 100-	ars hændelser (Københavns

Kommune, 2012b). I 2013 udvides ambitionerne med projektet Københavns Klimakarré,

der fokuserer p	a bæredygtig byfornyelse af ældre bebyggelse, fortove og g	ardrum i kvar-

teret som et demonstrationsprojekt for klimaorienteret byomdannelse (Klima-, Miljø- og

Teknikforvaltningen, u.d.-d).

I maj 2014 p	abegyndes anlægsarbejdet p	a det første af de tre centrale byrum, T	asinge Plads

(Miljø- og Ligestillingsministeriet, u.d.-d). Den 6. december 2014 indvies pladsen som Dan-

marks første klimatilpassede byrum, designet til at tilbageholde regnvand under skybrud

(Miljø- og Ligestillingsministeriet, u.d.-d). I september 2015 udsættes pladsen for sin første

reelle test, da 42 mm regn falder p	a 30 minutter, og den demonstrerer sin funktion som klima-

tilpasset byrum i praksis (Miljø- og Ligestillingsministeriet, u.d.-d; Weldingh, 2015). I for	aret

samme	ar vinder landskabsarkitekt�rmaet SLA konkurrencen om Bryggervangen og Sankt

Kjelds Plads og overtager rollen som totalr	adgiver (Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen,
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u.d.-f; SLA landskabsarkitekter, 2015). Borgerinddragelsen fortsætter sideløbende, og der

etableres en følgegruppe, hvor beboere løbende kan kommentere projektets tegninger under

projekteringen (Københavns Kommune, 2015b). I sommeren 2016 sendes Bryggervangen

og Sankt Kjelds Plads i udbud, og en entreprenør udvælges til anlægsarbejdet (Københavns

Kommune, 2015b). Projektet forsinkes imidlertid, og Sankt Kjelds Plads indvies først i

februar 2019, hvilket er senere end den oprindeligt planlagte færdiggørelse i 2018 (Klima-,

Miljø- og Teknikforvaltningen, u.d.-f; Københavns Kommune, 2015b).

I de efterfølgende	ar fortsætter udviklingen af omr	adet. Den 24. oktober 2024 afsluttes

høringsperioden for projektet om tra�kal fredeliggørelse af Klimakvarteret. Høringssvarene

viser generel opbakning til initiativet, men ogs	a konkrete forslag til justeringer (Københavns

Kommune, 2024). Den 19. juni godkender Borgerrepræsentationen forslaget om tra�kal

fredeliggørelse af Klimakvarteret (Københavns Kommune, 2025c). Den 30. oktober offent-

liggøres det første udkast til den endelige plan, og den 26. november afholdes	abent hus om

projektet (Borch, 2025; Københavns Kommune, 2025b). Kort før	arets afslutning, den 17.

december 2025, vedtages den endelige plan for tra�kal fredeliggørelse af Klimakvarteret

(Borch, 2025). Ved begyndelsen af 2026 p	abegyndes implementeringen. Den 1. februar er

alle tra�kændringer etableret, og forsøget igangsættes (Københavns Kommune, 2025b). Midt

i 2026 forventes entreprenørarbejdet at blive igangsat, og i juni gennemføres en midtvejse-

valuering med mulighed for justeringer (Københavns Kommune, u.d.-a). I november 2026

afsluttes forsøgsperioden, hvorefter resultaterne vurderes politisk. I for	aret 2027 forventes

en politisk beslutning om de tra�kale løsninger med henblik p	a permanentgørelse i efter	aret

samme	ar (Københavns Kommune, 2025b).

Det andet delprojket, Reersøgade, er samtidig i udvikling. De politiske beslutninger bag

Reersøgade-projektet er truffet over en længere	arrække som led i den løbende klimatilpasning

af kvarteret. Den 16. december 2021 godkender Borgerrepræsentationen Klimatilpasningsre-

degørelsen 2021 og igangsættelsen af Projektpakke 2022, hvortil der afsættes 11,2 mio. kr. til

klimatilpasningsprojektet OS14 Reersøgade (Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold,

2025). Den 29. januar 2025 godkender Borgerrepræsentationen udmøntningen af bevillingen

til grønne initiativer og byrum fra Budget 2025, hvorved der frigives 18 mio. kr. til grønne

tiltag og øget ophold p	a 21 gader i Klimakvarteret, herunder det grønne byrum p	a Reersøgade.

Indstillingen vedtages med 45 stemmer mod 9 (Københavns Kommune, 2026a). Den 27.

marts 2025 godkender Borgerrepræsentationen projektforslaget for det samlede YØV, der

ud over Reersøgade omfatter klimatilpasning og vejgenopretning i en række gader p	a ydre

Østerbro (Københavns Kommune, 2025f, 2026a).
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Sideløbende med de politiske beslutninger igangsættes borgerinddragelsen. I for	aret 2025

afholdes et indledende borgermøde med boligbestyrelserne i de omkringliggende boligfor-

eninger, og den 17. juni 2025 afholdes et	abent borgermøde, hvor borgerne inviteres til at

bidrage med input til projektets udformning (Københavns Kommune, 2025d). P	a baggrund

af borgernes tilkendegivelser udarbejder SWECO et projektforslag, som efterfølgende sen-

des i høring ved Østerbro Lokaludvalg i perioden 5. til 26. februar 2026. Den 25. februar

2026 afholdes endnu et	abent borgermøde, hvor projektforslaget præsenteres, og borgerne

orienteres om status (Københavns Kommune, 2026b). Den 27. april 2026 godkender Klima-,

Miljø- og Teknikudvalget projektforslaget for det grønne byrum i Reersøgade med 9 stemmer

mod 2, hvilket danner grundlag for den videre detailprojektering (Københavns Kommune,

2026a). Projektet forventes færdigprojekteret ultimo 2026, og anlægsarbejdet planlægges

igangsat som etape 4 i YØV-projektet med opstart primo 2029 og ibrugtagning primo 2030,

koordineret med et større renoveringsprojekt for en nærliggende boligforening (Københavns

Kommune, 2026b).

Figur 1: Tidslinje Klimakvarteret
Kilde: Egen produktion
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Tidslinjen i Figur 1 viser, at Reersøgade udgør det seneste og endnu ikke færdiggjorte

delprojekt i Klimakvarteret. For at forst	a det kommende grønne byrum er det nødvendigt at

have indsigt i de eksisterende fysiske og strukturelle rammer. Det følgende afsnit præsenterer

derfor en strukturanalyse af Reersøgade, der kortlægger de nuværende forhold for vej,

parkering, bolig samt grøn og bl	a struktur.

4.3 Reersøgade: Fra eksisterende byrum til nyt projektforslag

For at forst	a, hvilke ændringer det kommende grønne byrumsprojekt i Reersøgade medfører,

er det nødvendigt først at kortlægge de eksisterende fysiske og strukturelle forhold i omr	adet.

Nedenst	aende afsnit præsenterer derfor en strukturanalyse af Reersøgade, der kortlægger

de nuværende forhold for vej, parkering, bolig samt grøn og bl	a struktur. Analysen danner

herefter grundlag for en vurdering af projektforslagets h	andtering af de identi�cerede ud-

fordringer og potentialer. Som indikeret af ovenst	aende tidslinje er Reersøgade det nyeste

projektomr	ade inden for Klimakvarterets rammer (Københavns Kommune, u.d.-b). Kort 4

viser Reersøgades afgrænsning samt et ortofoto over omr	adet i dag.

Kort 4: Kort over projektomr	ade Reersøgade
Kilde: Egen produktion
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